



MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORINIGO
Departamento de Caazapa
Mcal. López e/ República Argentina y José A. Flores
R.U.C. 80024586-5

General Higinio Morinigo, 14 de setiembre de 2026.

DICTAMEN UOC

REFERENCIA: LICITACIÓN N° 3/2026 ID 487682 “CONSTRUCCION DE UN AULA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 143 DIVINO MAESTRO”

Por medio de la presente, se remite el correspondiente dictamen respecto a la observación relacionado con el INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA COMUNICACIÓN DEL LLAMADO LICITACION ID N° 487682.

Que, conforme a la planificación registrada en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), se encontraba prevista la realización del procedimiento de contratación correspondiente a la Licitación ID N° 487682, denominada “Construcción de un aula Administrativa en la Escuela Básica N° 143 Divino Maestro”, para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2026.

Verificada la planificación Institucional de constató que la comunicación del llamado no pudo concretarse dentro del periodo inicialmente previsto, motivo por el cual el procedimiento comunicado con posterioridad al plazo establecido.

Al respecto, correspondiente señalar que la ejecución del procedimiento de contratación requirió la realización de las actualizaciones administrativas técnicas y presupuestarias previas necesarias para garantizar que el llamado pudiera ser efectuado en condiciones adecuadas y conforme a las disposiciones vigentes.

Sin embargo, no fue posible culminar oportunamente las actuaciones preparatorias necesarias dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, lo que imposibilitó concretar la comunicación del llamado dentro del plazo establecido en el PAC.

La situación señalada produjo un retraso respecto del cronograma originalmente previsto, por lo que la comunicación del procedimiento debió realizarse con posterioridad al periodo planificado.

Es mi dictamen.


Abog. Matías Garay
Enc. De UOC