

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P147278\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

## Actividad (Ministry Of Public Works And Communications)

Project: PY Transport Connectivity (P147278) | Reference: PY-MOPC-409062-CS-CDS | Status: **Autorizado** | **Under Implementation**

Cancelar actividad

### Detalles de la actividad

#### Detalles esenciales

**Categoría de adquisiciones**

Servicios de consultoría

**Método de adquisiciones**

Selección directa de consultores

**Enfoque de mercado**

Directa | Nacional

**Tipo de documento de adquisiciones**

Otro (con campo para explicación)

**Explicación**

Contrato de consultor formato nacional

#### Información relacionada

**N.o de referencia**

PY-MOPC-409062-CS-CDS

**Monto estimado (US\$)**

28,800.00

**Sujeto a financiamiento retroactivo**

No

**% Financiado por el Banco**

100%

**Tipo de revisión**

Revisión posterior

**Descripción**

Contratación Directa Consultor Individual Especialista en Diseño Urbano para apoyo a la Unidad Ejecutora del Proyecto BIRF - DV

#### Detalles adicionales

##### Componentes

**Nombre**

**%**

Component 4: Project Management and Implementation Support

100%

##### Número de préstamo

IBRD-86380

100%

**Clasificación de las adquisiciones**

No	Código de categoría	Descripción
1.	93141500	Social development and services

**Ubicación**

No hay datos disponibles

**Etapas de la adquisición**

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
✓ Términos de referencia	19-feb-2024 / 0	19-feb-2024 / 0	23-feb-2024 / 0	23-feb-2024
Justificación para selección directa	24-feb-2024 / 5	24-feb-2024 / 5	28-feb-2024 / 5	
Invitación a consultores seleccionados/identificados	29-feb-2024 / 5	29-feb-2024 / 5	04-mar-2024 / 5	
Enmiendas a los términos de referencia			04-mar-2024 / 0	
Borrador del contrato negociado	30-mar-2024 / 30	30-mar-2024 / 30	03-abr-2024 / 30	
Notificación de Adjudicación	13-abr-2024 / 14	13-abr-2024 / 14	17-abr-2024 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	04-may-2024 / 21	04-may-2024 / 21	08-may-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			08-may-2024 / 0	
Finalización del contrato	31-oct-2024 / 180	31-oct-2024 / 180	04-nov-2024 / 180	
Rescisión del contrato			04-nov-2024 / 0	

**Comentarios:**

Justificamos la contratación directa de la Arq. María Bertha Peroni Peña por contar con una experiencia de valor excepcional para los servicios, lo que contribuirá satisfactoriamente al desarrollando de la Unidad Ejecutora. La consultora propuesta ha sido igualmente objeto de una evaluación en un proceso competitivo anterior, donde se ha corroborado la experiencia y preparación con que cuenta la misma.

[🔍 Atrás](#)