

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P147278\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad.

Editar Actividad

Proyecto: **Conectividad de transporte PY(P147278)** | Referencia: **PY-MOPC-419005-CS-CDS** | Estado: **En proceso-UE** | **En fase de ejecución**[Cancelar actividad](#)

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

servicios de consultoría

Método de adquisición

Selección directa de consultores

Requiere contratación de agencia de la ONU**Enfoque de mercado**

Directa | nacional

Tipo de contrato

Por tiempo trabajado

Tipo de documento de adquisiciones

Otro (con campo para explicación)

Explicación

Solicitud de Propuesta

Información relacionada

sin referencia

PY-MOPC-419005-CS-CDS

Monto estimado (US\$)

500.000,00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

% Financiado por el Banco

100%

Tipo de revisión

revisión posterior

Descripción

Selección Directa de Firma Consultora para Fiscalización de Obras de Rehabilitación de la Ruta Graneros del Sur - Consorcio SPDyD

Detalles adicionales

Componentes



Componente 4: Gestión de Proyectos y Apoyo a la Implementación

100%

Número de préstamo

Número

%

BIRF-86380

100%

Clasificación de las adquisiciones

No

Código de categoría

Descripción

1.

80111614

Servicios temporales de ingeniería.

Ubicación

No hay datos disponibles

Etapas de adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	días corridos	fechas reales
✓ Términos de referencia	10-abr-2024 / 0	10-abr-2024 / 0	21-mayo-2024 / 0	21-mayo-2024
Justificación para selección directa	15-abr-2024 / 5	15-abr-2024 / 5	26-mayo-2024 / 5	
Invitación a consultores seleccionados/identificados	20-abr-2024 / 5	20-abr-2024 / 5	31-mayo-2024 / 5	
Enmiendas a los términos de referencia.			31-may-2024 / 0	
Borrador del contrato negociado	20-mayo-2024 / 30	20-mayo-2024 / 30	30-jun-2024 / 30	
Notificación de Adjudicación	03-jun-2024 / 14	03-jun-2024 / 14	14-jul-2024 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	días corridos	fechas reales
contrato firmado	24 de junio de 2024 / 21	24 de junio de 2024 / 21	04-ago-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			04-ago-2024/0	
Finalización del contrato	17-septiembre-2025 / 450	17-septiembre-2025 / 450	28-oct-2025 / 450	
Rescisión del contrato			28-oct-2025 / 0	

Comentarios:

La contratación directa se realiza en base a lo establecido en el punto 3.9, apartado d) cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. En atención que la firma cuenta con un contrato de fiscalización de obras en la zona colindante a las futuras obras, el cual corresponde al Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Sur, Ruta Nacional N° 01 Tramo: San Juan Bautista - Encarnación, lo que genera esta experiencia de valor excepcional para los servicios, permitiendo dar una continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y la responsabilidad profesional del mismo consultor. Así también, esto permite contar con un ahorro en lo que respecta al servicio, atendiendo que el consultor al estar instalado en la zona no incurrirá en algunos gastos que llevaría la movilización de una firma nueva en la zona.

[Legal](#) [Aviso de Privacidad](#) [Accesibilidad del sitio](#) [Acceso a la información](#) [Trabajos](#) [Contactos](#)

[ALERTAS DE ESTAFA](#) [DENUNCIAR FRAUDE O CORRUPCIÓN](#)

[GRUPO DEL BANCO MUNDIAL](#) [BIRF](#) [AIF](#) [CFI](#) [MIGA](#) [CIADI](#)

© 2024 Grupo del Banco Mundial, Todos los derechos reservados.