DICTAMEN DE MODIFICACION DEL CONTRATO N° 59/2024

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 022024 PARA LA
“CONSTRUCCION Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
ENCARNACION- PLURIANUAL" - LD. N° 453371.

ANTECEDENTES:

Que, avalados en el Art. 63 Convenios modificatorios en adquisiciones,
locaciones y servicios, por la cual las Unidades Operativas de Contratacion (UOC) podran,
dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, podran acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 meses posteriores a su
firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por
ciento del monto total o cantidad de los conceptos y volumenes establecidos originalmente
en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente,
pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las formulas establecidas en
los pliegos respectivos...”

Cualquier modificacion a los contratos debera formalizarse por escrito por parte de
las contratantes y los instrumentos legales respectivos seran suscritos por el funcionario o
empleado publico que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté
facultado para ello.

Que “Otras Modificaciones” ARTICULO 61. Otras Modificaciones, de la resolucion
normativa de la DNCP N° 5695/2019, expresa que todas las modificaciones contractuales
que no se hallen descritas en los articulos anteriores, y siempre que las mismas no impliquen
otorgar condiciones mas favorables al proveedor, contratista o consultor, deberan remitirse a
través del médulo “Otras modificaciones”, con la misma documentacion solicitada para los
procedimientos de Ampliaciones de Plazo, o la que ]a DNCP considere necesaria, atendiendo
al caso particular.

Que, el Art.102.- Designacion del administrador de contrato. del Decreto
reglamentario N° 2264/24 por el cual se reglamenta la LEY N° 7021/2022 «DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS» establece: ... “Para cada contrato
suscripto, la mdxima autoridad de la contratante designard a través de un acto
administrativo a la persona fisica que fungira de administrador de contrato, que serd el
responsable de su gestion, asi como de la correcta 'y completa carga en el SICP, de los
principales datos de la ejecucion del contrato Ry

Que, por Resolucién N.° 6449 de fecha 11 de noviembre de 2024 en el Art. 8° se
designa al Arq. Venancio Zarate, como Administrador de Contrato del proceso
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA “CONSTRUCCION Y
REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACION-
PLURIANUAL" - LD. N° 453.371.

JUSTIFICACION Y CORRECCION

Que, es menester realizar la modificacion del Art. 8° del CONTRATO N°
59/2024, ya que se requiere la modificacion de la desigggc';én_,:q; Administrador dc?gmi‘ato,




designando al Arq. Enzo Carlos Zayas Silvero con C.I. N° 2.014.693, como administrador
de contrato, para los LOTE N° 9y 13, quien seré la responsable de su gestion, asi como de
la correcta y completa carga en el SICP, de los principales datos de la ejecucion del contrato
y a manera evitar inconvenientes en el control de la ejecucion

aclara que dicha modificacién no altera el CODIGO DE CONTRATACION.

Se q

Que, habiéndose modificado el punto correspondiente al proceso de referencia, se
expide el presente dictamen, a los efectos de extender, aclarar y de ratificar que se ha
efectuado un procedimiento enmarcado, respetando las normativas y disposiciones de la Ley
7021/22.

Es mi dictamen

Encarnacion, 24 de enero del 2025

carnacion

Gobierno Municipal



