GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
DE ITAPUA
Expediente N2: 7673 Fecha:11/07/2025 Hora: 12:06
Recurrente: FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC: 80077455-8 C.l. Ne:
Domicilio: ENCARNACION
Barrio: Distrito : ENCARNACION

Teléfono:

CORREO ELECTRONICO:

PRESENTADO POR: MAXIMILIANO SARQUIZ — 0981 95 76 72

Objeto/Asunto: PRORROGA

Observacion:

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

Folio: 06 HOJAS

Ano,_2025

JAVIER
PEREIRA

= o €D ITAPUA

DEITAPUA




= | FS INGENIERIA
ﬁ Y SERVICIOS SA.

Encarnacién, 07 de julio de 2025.-
Sefior.
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -
JAVIER PEREIRA -

PRESENTE:

REF: READECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN
LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ-AD REFERENDUM-PLURIANUAL- ID 452.706.

De mi consideracién

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relacién a los trabajos ejecutados en el marco del
Contrato.

Por motivo de las inclemencias climaticas que se manifestaron en el mes de junio de 2025
que ocasiond algunos dias de paralizacion de los trabajos en la zona de obra, solicito tengan a bien
considerar una Ampliacién de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la CGC PRORROGA DE
PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

En el registro de precipitacion de la DINAC adjunto, se expresa la cantidad de dias que no se trabajé
por inclemencias climdticas.

Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliacion de Plazo Contractual de:
e 16 dias Habiles correspondientes al mes de junio.
Se adjuntan: Registro de Precipitacion diaria de la Direcciéon de Meteorologia e Hidrologia.

Sin otro particular me despido cordialmente.
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