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U.0.C N° 235/2025

Encarnacién, 29 de julio de 2025.

Dr. Juan Agustin Encina
Direccion Nacional de Contrataciones Pliblicas

PRESENTE:

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien
corresponda a los efectos de comunicar que por Resolucién N° 933/2025 se dispone

Prorrogar el Plazo de Ejecucion de Obra por el plazo de 102 (ciento dos) dias corridos,

correspondiente al Contrato N° 63/2024 suscripto entre la Gobernacién de Itapuia y la
empresa Itinera S.A, en el marco de la ejecucién del contrato para la “Construccién de
Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - Lote 3”

individualizado con el ID N° 454.947 .-

Solicitamos la difusién a través del portal de Contrataciones, para continuar con
el proceso correspondiente. -

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideracién mas distinguida.-

Atentamente;

mero

Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernacién de Itapua
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