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MEMORANDUM U.O.C N° 177/2025

A : Mgter. Mirta Gonzailez
Secretaria de Administracion y Finanzas

De : Abog. Liz Aurora Romero
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones

Referencia : Dictamen Técnico S.O.P.T N° 147/2025.-

Fecha : 26 de agosto de 2025

Considerando lo establecido en el art. 67 de la Ley 7021/2022 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, y el apartado 2.2 Modificaciones al contrato de bienes y servicios, inc.a),
c) de la Res. N°1159/2024 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO
INTERNO PARA LA GESTION DE ADENDAS, COMPENSACIONES, PAGOS DE
CERTIFICADOS DE CONTRATOS PUBLICOS Y PRORROGAS DE LA GOBERNACION
DE ITAPUA”, en cumplimiento a lo estipulado se emite el visto bueno correspondiente para la
prosecucién de la Adenda N° 02 al contrato N° 37/2024 en los siguientes términos:

ID N°: 452.536

Descripcién del Proceso:  “CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE
ITAPUA POTY, CAMBYRETA — ENCARNACION, EDELIRA,
CAPITAN MIRANDA — AD REFERENDUM - PLURIANUAL ",

Contrato N° 37/2024.-

Vigencia: El plazo de vigencia del presente contrato serd desde la firma del
mismo hasta la recepcion definitiva de la obra. El plazo de
ejecucion de la obra es de 210 dias con inicio en fecha 15 de
noviembre del 2024 mds 79 dias de prorroga por el Contrato N°
37/24, teniendo como fecha estimada la finalizacion de ejecucion

el 31/08/2025.-
Contratista: ITINERA, RUC N° 80072876-6, Representgdoper el fng. Juan
Fernando Canatta Ruiz. - s
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Observaciones: El contrato se encuentra vigente, se incluyen rubros nuevos en esta
ampliacién por ello dando cumplimiento a la normativa, Res.
DNCP N°454 se adjunta al expediente el Dictamen UOC N°
42/2025 en el cual se realiza el andlisis y justificacion de los
precios de referencia de los rubros nuevos. El administrador
solicita ademéds una ampliacion de plazo de ejecucion
originalmente pactado en el contrato, al respecto se verifica que el
plazo solicitado respeta los limites establecidos por el art.67 de la
Ley 7021/22.-

Se hizo una verificacion formal de las documentaciones.

Marco Legal: Art. 67 Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones
Piblicas”, Res. DNCP N° 230/25, Res. N°1159/2024.-

Observacion: Se remite todo el expediente, a fin de se. trdmite que corresponde.-

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. —

g. Liz Aurﬁ'a omero
Jefa de la Unidad Operativ Contrataciones

Gobernacién de Itapua
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