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Direccion de infraestructura Fisica
Departamento de Obras y Proyectos

Referencia: LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024
“MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL
SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION -
PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116. - CONTRATO N° 12/2025

Orden de Servicio N°1121 de fecha 22/04/2025
Recepcionada por el proveedor en fecha: 23/04/2025
Plazo de ejecucidn de los trabajos: 6 (seis) meses contados a partir de la

recepcién de la orden de servicio de acuerdo a lo estipulado en el P.B.C.
(24/10/2025)

La Arqg. Carolina Basualdo, Administradora de Contrato en
atencion a las interrupciones de los trabagjos por inclemencias
climdaticas, control de ruidos y suspensidon de los trabajos a pedido de
la convocante; asentados en el Libro de Obras, los cuales se detallan
mas abgjo.

- Inclemencias Climdaticas: 11 dias.

- Control de ruidos y suspension de los trabajos: 52 dias

Se dispone la prérroga de plazo segun lo estipulado en el PRBC
por 63 (sesenta y tres) dias.
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