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DICTAMEN ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ASUNTO: Solicitar ampliacién de Contrato N° 14/2024 “Servicio de limpieza y
jardineria para el INTN",

Por medio del presente, me dirijo a usted a fin de solicitar se arbitren las gestiones
administrativas pertinentes para la ampliacion del Contrato N° 14/2024,
correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia para el INTN, adjudicado
mediante el llamado a Licitacion Publica Nacional N° 07/2024, ID N° 451.5809,
conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones
Publicas” y su Decreto Reglamentario N° 2264/2024.

Si bien el nuevo llamado para la contratacion del servicio ya se encuentra en tramite,
es importante considerar que, como es habitual en estos procesos, su desarrollo
implica diversas etapas administrativas que podrian extenderse mas alla de la fecha
de finalizacion del contrato vigente, generando el riesgo de una eventual interrupcién
en la prestacion del servicio.

Desde el Departamento de Servicios Generales y Seguridad (DSGS), no se
cuenta con recursos humanos propios que puedan asumir internamente las
tareas de limpieza institucional en caso de interrupcién del servicio contratado.

Esto se debe a que el servicio de limpieza actual abarca no solo la sede Central del
INTN, sino también sus sede regional de Capitan Miranda, lo que exige una
cobertura constante y especializada.

Por tanto, en virtud de lo expuesto y a fin de garantizar la continuidad
ininterrumpida del servicio de limpieza, se solicita la autorizacién para ampliar
hasta un 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato que seria un monto de
Gs.143.349.828 -, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que

preven la p09|b|I|dad de ajustes contractuales debidamente justificados por razones de
interés institucional.

Esta medida se plantea como una alternativa preventiva y transitoria, que permitira
cubrir cualquier eventualidad en el cronograma del nuevo proceso de contratacion,
evitando asi la afectacion directa a las condiciones de las instalaciones del INTN.

Sin otro particular, y quedando a disposicién para las aclaraciones que se consideren
necesarias, saludo atentamente.

Asuncion, 20 de agosto del 2025
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