
 

 

 
 

                                                                       

 

  

 

1 
 
 

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay 

www.contrataciones.gov.py 

Nota DGNC N° 10291 /2025.        

                                                  
Asunción, 5 de diciembre de 2025 

 
Datos del Procedimiento Licitatorio 

 

ID 453116 

Expediente 326358 

Etapa del Procedimiento Convenios Modificatorios 

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional 

Modalidad Convencional 

Nombre de la Licitación MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE 
AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO – BASAMENTO 
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – 
PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM 

Entidad Corte Suprema de Justicia 

Resultado de la Verificación Observado 

 
Aspectos Observados 
 

 
1. El Dictamen Técnico y Legal no fue suscripto por el administrador de contratos designado en 

el contrato inicial. 
2. La Convocante no ha remitido el convenio modificatorio (adenda). 
3. En el apartado de “Plazo del Convenio Modificatorio” la Convocante establece en meses, sin 

embargo, considerando lo establecido en el contrato el plazo de ejecución se encuentra en 
días. 

Recordatorio 
 

1. Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22). 
2. Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22). 
3. Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22). 
4. Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22) 
5. Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).  
6. De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22). 

 

Verificador: joramirez 


