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Datos del Procedimiento Licitatorio 

 

ID 464011 

Expediente 326418 

Etapa del Procedimiento Convenios Modificatorios 

Tipo de Procedimiento Licitación  de Menor Cuantía - Nacional 

Modalidad Convencional 

Nombre de la Licitación  
Adquisición e Instalación de Ascensor para el campus de la 
UNI. 

Entidad  
Rectorado 

Resultado de la Verificación Observado 

 
Aspectos Observados 
Se consulta a la convocante cual es el motivo fundamental de la solicitud del cambio de las 
especificaciones técnicas originalmente establecida en el contrato, si dicho motivo obedece 
a motivos por fuerza mayor o alguna otra causal imprevisible que justifique la modificación.  

 
 

Recordatorio 
 

1. Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22). 
2. Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22). 
3. Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22). 
4. Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22) 
5. Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).  
6. De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22). 

 

Verificador: ddperez 


