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Presente HORA:

LICITACION DE WMENOR CUANTIA NACIONAL N° 04/2025 "SERVICIO DE
FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS —UNA — AD
Referéndum 2025" ID N° 459.821.

Solicito de acuerdo a o que corresponda legalmente una ampliacion del monto total
del Contrato Original (Gs.116.644.000), para dar conciusion a las tareas del contrato de
Fiscalizacidn del Proyecto en referencia.

Dicha peticion io hago debido a que surgieron eventos como;

- Prorrogas en el plazo de enirega obra

- Adenda Modificatoria N° 1 de Obra, que aumentaron el monto total del contrato
original "CONSTRUCCION DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO DE SIMULACION DE LA
FCM/UNA - AD REFERENDUM - dei ing. Ricardo Diaz Martinez.

Observacion: cabe mencionar que en el Pliego de Base y Condiciones del llamado
“LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 04/2025 “SERVICIO DE
FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA — AD
REFERENDUM 2025 ID N° 459.821”, en el item N° 12 - Formas y condiciones de
pago: Se efectuaran los pagos segln las certificaciones de obras emitidas considerando

un porcentaje del 7% por fiscalizacion bruta de obras.

De los Certificados ya presentados consideraba para el cobro de mis honorarios el 5 %

del monto de las obras brutas de ia Empresa Contratista.
Sin otro particular, me despido de Usted saludandole atentamente.
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