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DE ITAPUA

U.0.C N° 002/2025

Encarnacion, 05 de enero de 2026.

Dr. Juan Agustin Encina
Direccién Nacional de Contrataciones Puiblicas

PRESENTE:

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien
corresponda a los efectos de comunicar que por Resolucién N° 1767/2025 se dispone

Prorrogar el Plazo de Ejecucion de Obra por el plazo de 12 (doce) dias corridos,

correspondiente al Contrato N° 40/2024 suscripto entre la Gobernacion de Itapua y la

empresa unipersonal del Sr. Fabio Armando Lopez Curtido, en el marco de la ejecucion
del contrato para la “Refaccién y Ampliacion de USF Capitan Meza Puerto - Ad
Referéndum - Plurianual” individualizado con el ID N° 454.924, lo solicitado se
enmarca dentro de la legislacién vigente, cumpliendo todas las normas, plazos y

exigencias establecidas.-

Solicitamos la difusién a través del portal de Contrataciones, para continuar

con el proceso correspondiente. -
Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideracién mas distinguida.-

Atentamente;

Abg/iiz Aurora Romero

Jefa de-la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernacioén de Itapia
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