
ADENDA Nº 02
CONTRATO Nº 09/25 PAC 02/25 ID N° 462.143

MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CERRAMIENTO DE ESPACIOS

Entre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, domiciliada sobre la calle
Bruselas N° 1880 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC 
N°80009124-8, representada para este acto por el Contralor General de la 
República el Dr. Camilo D. Benítez Aldana, con Cedula de Identidad N°1.338.365, 
designado por Resolución N°2794 de la Honorable Cámara de Diputados, 
denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma 
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ, con RUC N°782811-0, con domicilio en las calles 
Primavera N°550 c/ Porvenir, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, 
representada para este acto por el Señor Idalgo Alvarenga Núñez con CI N°782.811 
en calidad de Representante Legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, 
denominadas en conjunto como 
acuerdan celebrar el presente contrato para el 
CERRAMIENTO DE ESPACIOS , el cual se regirá por las siguientes cláusulas y 
condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

La presente Adenda al Contrato Nº 09/25 MANTENIMIENTO DE TECHOS Y 
CERRAMIENTO DE ESPACIOS , suscripto con la empresa IDALGO 
ALVARENGA NÚÑEZ , autorizado por Resolución CGR N° 124 de fecha 23 de 
febrero de 2026, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 02, QUE 
RECTIFICA LA ADENDA N° 01 AL CONTRATO N°

CONVOCADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
tiene por objeto rectificar la 

Adenda N°01, por la cual se amplió el monto al Contrato N°09/25, quedando el 
monto en Guaraníes ciento nueve millones quinientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos noventa y seis 109.542.496), IVA incluido y ampliar el plazo de 
ejecución por treinta (30) días, conforme al siguiente detalle:

Lote 1. Cerramiento de Espacios

Ítem
Descripción del 

Servicio
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 
Unitario 

(G.)

Precio Total 
(G.)

CANTIDAD 
MONTOS 

(G.)

Lote 1. Mantenimiento de cerramiento d espacios. 

1

Replanteo y 
marcación-Conforme 
a indicaciones del 
PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 4.798 801.266 203 973.994



2 Cimiento de P° B°-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cúbicos 
presentación: 
EVENTO

33 213.562 7.047.546

21 4.484.802

3 Mano de obra del ítem 
2

unidad de 
medida: 
Metros 
cúbicos
presentación: 
EVENTO

33 91.486 3.019.038

21 1.921.206

4

Mamposteria de 
nivelacion de 0,30-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

30 108.452 3.253.560 12 1.301.424

5
Mano de obra del ítem 
4

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

30 42.204 1.266.120 12 506.448

6

Aislacion Horizontal-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

30 16.121 483.630 12 193.452

7
Mano de obra del ítem 
6

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

30 14.628 438.840 12 175.536

8

Demolicion de 
mamposteria-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 1.252.055 1.252.055 2 2.504.110

9

Demolicion de Puertas 
existentes de 1,35 x 
2,10-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

3 48.744 146.232 4 194.976

10

Demolicion de 
ventanas existentes 
de 1,35 x 1,40-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

4 48.744 194.976 0 0

11

Demolicion de 
ventana de 2,65 x 
2,40- Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

1 48.744 48.744 0 0

12

Demolicion de piso de 
galeria y caminero-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

98 14.595 1.430.310 32 467.040



13

Desmonte de terreno-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

100 30.835 3.083.500 40 1.233.400

14

Mamposteria de 
ladrillo hueco para 
pared de 0,15-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 42.102 9.136.134 23 968.346

15
Mano de obra del ítem 
14

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 25.901 5.620.517 23 595.723

16 Mamposteria de 
ladrillo comun para 
pared de 0,15 en 
cierre de aberturas-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

106 51.004 5.406.424

28 1.428.112

17
Mano de obra del ítem 
16

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

106 28.383 3.008.598 28 794.724

18

Revoque 
interior/exterior con 
hidrofugo- Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

434 24.006 10.418.604 33 792.198

19
Mano de obra el ítem 
18

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

434 16.336 7.089.824 33 539.088

20

Contrapiso  de
cascotes-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

85 19.306 1.641.010 23 444.038

21
Mano de obra del 
item20

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

85 14.234 1.209.890 23 327.382

22

Carpeta base para 
piso porcelanato-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 13.814 2.306.938 18 248.652

23
Mano de obra del item 
22

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 14.755 2.464.085 18 265.590



24

Piso de porcelanato-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 90.861 15.173.787 22 1.998.942

25
Mano de obra del item 
24

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 38.691 6.461.397 22 851.202

26 Zocalo de 
porcelanato-Conforme 
a
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

100 17.764 1.776.400

14 248.696

27 Mano de obra del item 
26

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

100 14.118 1.411.800

14 197.652

28

Puerta de vidrio 
templado 1,50 x 2,10-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

1 2.465.974 2.465.974 0 0

29 Mano de obra del item 
28

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

1 623.974 623.974

0 0

30

Ventanas de vidrio 
templado 1,50 x 1,10 
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

8 872.539 6.980.312 0 0

31 Mano de obra del item 
30

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

8 207.094 1.656.752

0 0

32

Ventanas de vidrio 
templado 0,70 x 0,50 
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

5 507.787 2.538.935 0 0

33 Mano de obra del item 
32

unidad de 
medida: 
Unidad 
presentación: 
EVENTO

5 159.303 796.515

0 0

34 Puerta placa 0,70 x 
2,10-Conforme a
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

3 840.088 2.520.264

0 0

35 Mano de obra del item 
34

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

3 195.581 586.743

0 0

36 Envarillado sobre 
aberturas-Conforme a
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

20 14.244 284.880

0 0



37 Mano de obra del item 
36

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

20 8.298 165.960

0 0

38 Traslado de 
compresores de AA-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

4 344.909 1.379.636

0 0

39

Mampara de Eucatec-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

35 174.916 6.122.060 0 0

40
Mano de obra el ítem 
39

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

35 63.861 2.235.135 0 0

41

Techo de chapa 
termoacustica-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

200 192.533 38.506.600 0 0

42
Mano de obra el ítem 
41

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

200 76.392 15.278.400 0 0

43

Cielorraso de Yeso 
acartonado- Conforme 
a indicaciones del 
PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 95.268 15.909.756 26 2.476.968

44
Mano de obra el ítem 
43

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

167 33.773 5.640.091 26 878.098

45

Mochetas de yeso 
acartonado- Conforme 
a indicaciones del 
PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

50 47.867 2.393.350 8 382.936

46
Mano de obra del item 
45

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

50 17.813 890.650 8 142.504

47

Enduido y pintura de 
cielorraso de yeso y 
mochetas-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 17.889 3.881.913 67 1.198.563



48
Mano de obra el ítem 
47

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 15.546 3.373.482 67 1.041.582

49

Enduido y pintura 
interior al agua de 
mamposteria-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 14.590 3.166.030 62 904.580

50 Mano de obra ítem 49

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 13.146 2.852.682 62 815.052

51

Pintura exterior al 
agua de mamposteria-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 11.903 2.582.951 51 607.053

52
Mano de obra el ítem 
51

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

217 9.188 1.993.796 51 468.588

53

Canaletas y bajadas. 
Cantidad de bajadas: 
10u.-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
presentación: 
EVENTO

60 95.376 5.722.560 1 95.376

54 Mano de obra del ítem 
53

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

60 33.357 2.001.420

1 33.357

55

Instalacion electrica 
con provision de 
iluminacion led-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 12.394.177 12.394.177 1 12.394.177

56
Mano de obra del ítem 
55

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 2.686.453 2.686.453 1 2.686.453

57

Provision y colocacion 
de artefactos de baño-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 7.807.618 7.807.618 0 0

58
Mano de obra el ítem 
57

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 1.802.987 1.802.987 0 0



59

Instalacion sanitaria 
(agua corriente y 
desague cloacal)-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 4.319.653 4.319.653 1 4.319.653

60
Mano de obra el ítem 
59

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 1.331.536 1.331.536 1 1.331.536

61

Pintura de canaletas y 
bajadas al
sintetico-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
presentación: 
EVENTO

60 11.009 660.540 2 22.018

62 Mano de obra el ítem 
61

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

60 8.289 497.340

2 16.578

63

Instalacion de 
desague pluvial -
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 2.356.659 2.356.659 1 2.356.659

64
Mano de obra el ítem 
63

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 397.195 397.195 1 397.195

65

Azotada impermeable-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

131 22.903 3.000.293 0 0

66
Mano de obra del ítem 
65

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

131 15.308 2.005.348 0 0

67

Revestimiento de 
azulejos-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

131 74.250 9.726.750 0 0

68
Mano de obra del ítem 
67

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados 
presentación: 
EVENTO

131 30.723 4.024.713 0 0

TOTAL LOTE 1 (G.) 281.153.308 56.225.659



Lote 2: Mantenimiento de Techos

1

Replanteo y 
marcación-Conforme 
a indicaciones del 
PBC

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados
presentación: 
EVENTO

793 4.798 3.804.814 143 686.114

2

Sistema de andamiaje 
perimetral de 
seguridad-conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

128 133.048 17.030.144 22 2.927.056

3 Mano de Obra ítem 2

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

128 22.768 2.914.304 22 500.896

4
Alquiler de andamio 
tipo tijera para 
trabajos de altura

unidad de 
medida: Mes
presentación: 
EVENTO

1 1.412.806 1.412.806 0 0

5

Demolición de pilares 
de H°A° para anclaje 
de placas de acero de 
fijación soldadas a 
varillas existentes-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

49 45.503 2.229.647 23 1.046.569

6

Prov y colocación de 
chapas termo panel 
tipo sándwich 30mm 
de esp con chapa tipo 
trapezoidal 0,5 
superior blanco, 
inferior lisa color 
natural, relleno interior 
de poliestireno, sobre 
estruct portante de 
acero al carbono A36 
pintada/antióxido gris

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados
presentación: 
EVENTO

793 176.870 140.257.910 143 25.292.410

7 Mano de Obra ítem 6

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados
presentación: 
EVENTO

793 70.723 56.083.339 143 10.113.389

8

Provisión y colocación 
de canaleta de chapa 
galvanizada calibre 

de 120 cm, incluye 
canaleta de limahoya-
Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

106 100.754 10.679.924 17 1.712.818

9 Mano de Obra ítem 8

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

106 35.355 3.747.630 17 601.035



10

Pasarela de metal 
desplegado sobre 
estructura de caños 
de acero de 40x40, 
pared de 2 con 
baranda de seguridad 
pintada con anti óxido 
color gris oscuro-Conf. 
a indicaciones del 
PBC

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

45 208.219 9.369.855 17 3.539.723

11 Mano de Obra ítem 10

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

45 47.993 2.159.685 17 815.881

12

Sistema de drenaje 
pluvial de bajada con 
caños de PVC de 150 
mm, incluye sistema 
de sujeción con 
abrazaderas 
metálicas-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

75 59.140 4.435.500 12 709.680

13 Mano de Obra ítem 12

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

75 20.397 1.529.775 12 244.764

14
Macizado de pilares 
de H°A°-Conforme a 
indicaciones del PBC

unidad de 
medida: 
Unidad
presentación: 
EVENTO

49 79.313 3.886.337 30 2.379.390

15 Mano de Obra ítem 14

unidad de 
medida: 
Metros
presentación: 
EVENTO

10 30.593 305.930 30 917.790

16
Pintura al látex 
exterior

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados
presentación: 
EVENTO

150 17.192 2.578.800 66,215 1.138.368

17 Mano de Obra ítem 16

unidad de 
medida: 
Metros 
cuadrados
presentación: 
EVENTO

150 10.435 1.565.250 66,215 690.954

18
Retiro de escombros y 
limpieza final de obras

unidad de 
medida: 
Unidad 
Medida 
Global
presentación: 
EVENTO

1 2.567.524 2.567.524 0 0

TOTAL LOTE 2 (G.)
  
266.559.174 53.316.837



En ese sentido se aclara que la presente Adenda no modifica los precios unitarios 
adjudicados establecidos en el punto 6 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE 

del mencionado Contrato, 
según disponibilidad presupuestaria.

CLÁUSULA SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato 
está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al 
Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°462.143.

CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES.

IDALGO ALVARENGA NUÑEZ y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, acuerdan que las demás Cláusulas y Condiciones del Contrato N° 09
de fecha 13 de agosto de 2025, suscritos entre las , no sufren 
modificación alguna y se mantienen vigentes los precios unitarios establecidos en 
las mismas.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 23
días del mes de febrero de 2026.

     ________________________________
  Sr. IDALGO ALVARENGA NUÑEZ

  REPRESENTANTE LEGAL

        _______________________________
         Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA
                   CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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