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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 474574 Nombre de la Licitacién: Instalacion del Sistema de
Prevencion contra Incendios 4ta.
Etapa-Plurianual 2025-2026

Convocante: Facultad de Odontologia / Categoria: 80000000 - Servicios de Gestion
Universidad Nacional de Asuncidn Profesionales de Empresay
Administrativos

Unidad de Contrataci6n: Facultad de Odontologia Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacidon Publica Nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: Mddulo de consultas del SICP Fecha Limite de Consultas: 24/10/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Departamento de UOC - Facultad Fecha de Entrega de Ofertas: 30/10/2025 09:00

de Odontologia UNA

Lugar de Apertura de Ofertas: Facultad de Odontologia UNA Fecha de Apertura de Ofertas: 30/10/2025 09:15

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Ing. Ana Barreto Cargo: Jefa del Departamento de UOC

Teléfono: 207502 Correo Electrénico: abarreto@founa.edu.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N° 2

Asuncién, 17 de octubre de 2025.-

Sefores
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Presente

La presente ADENDA tiene por objeto modificar la Seccion: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién.

Las demas condiciones establecidas inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones y que no se encuentren modificadas de acuerdo a la
presente Adenda, permanecen vigentes.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién

e Otros criterios que la convocante requiera

Se puede realizar una comparacidon de esta version del pliego con la versién anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/474574-instalacion-sistema-prevencion-incendios-4ta-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los
efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucidén matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién de las
bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/474574-instalacion-sistema-prevencion-incendios-4ta-etapa/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular,
y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con
el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran dlspombles en los 5|gu|entes links: hﬂpslﬁmauumnlnalaﬂmﬁ&gmpﬂdnm@mmai

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas
directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se debera realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberé ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica
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Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrénico, y deberé sujetarse en todo lo demds a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.
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Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su

oferta y documentacién es puablica.

f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AW N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura piblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por
la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la prestacidn de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificaciéon contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacidn suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para
la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
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habiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: seglin lo establecido en el SICP
Lugar: Facultad de Odontologia UNA - Av Espafia 430 c/Brasil
Hora: Inicio 10:00 hs Fin 11:0 hs

Procedimiento: Desde la hora indicada en el punto anterior, se procederd a realizar la visita técnica directamente en el sitio de obra. La
participacion del oferente sera obligatoria y no se aceptaran a participantes pasado el horario de inicio del recorrido. Cada representante del
oferente debera acudir con los documentos que le acrediten como tal (Una carta autorizacién simple que indique la representacidn que posee
con relacion al oferente) donde ya se encontraran los funcionarios de la entidad para la muestra del sitio de obras y responder las dudas que
pudieras suscitarse. Finalizado el recorrido, se labrard un acta donde suscribiran el funcionario de la Facultad de Odontologia UNA vy el
representante de la empresa. Se entregara copia respectiva a cada participante. El acta servird como constancia de visita.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sr Alfredo Portillo y Arq Rubén Granada

La visita o inspecci6n técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 128
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:12-0318-12-008

Sitio donde se ejecutard la obra: Facultad de Odontologia UNA Av. Espafia 430 c/Brasil
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicion d e

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepuUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar
el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejarad los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, |a oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Anilisis d o5 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de
ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién proceder a solicitar a los oferentes una explicacién detallada
de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
deberd ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

La establecida en el FORMULARIO N°1 - FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS, de la seccién de formularios.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Repiblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios
**)

8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electronica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de

conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- -pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Balance
« Coeficiente de Liquidez: Activo | Pebe Debe Debe Debe General y

corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir con | cumplir cumplir Estados de
ser igual o mayor a /1] Esta con ?I. el requisito con gl. con ?I. resultados de
informacién sera extraida del requisito. requisito. | requisito | | o o
Balance General correspondiente 2022,2023 y
a los ejercicios fiscales 2024
cerrados. [2022, 2023, 2024]. Se
evaluara el coeficiente de liquidez
de cada arfo

Balance

» Coeficiente de Debe ‘ Debe . Debe . Debe ‘ General y

Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir cumplir con | cumplir cumplir Estados de
Total igual 0 menor a [0,80]. Esta | conel el requisito | con el con el resultados de
informacién seré extraida del requisito. EELIEE, ) EEUEE | e
Balance General correspondiente 2022,2023 y
a los ejercicios fiscales 2024
cerrados [2022, 2023, 2024]. Se
evaluara el coeficiente de
solvencia de cada ejercicio fiscal..
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« Demostrar que posee o que tiene | Debe Debe Debe Debe Balance

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir General y
liquidos, activos reales libres con el el requisito por lo por lo Estados de
de gravamenes, lineas de requisito. menos menos resultados de
crédito y otros medios con col los afios
financieros (independientemente el 25%del | el 40% del | 2022,2023y
de cualquier anticipo estipulado requisito requisito 2024.

en el contrato) para cumplir los INUNo NN

requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacién
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: e/ 20%

del monto de la oferta del
oferente]

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Fotocopias simples de las declaraciones juradas de renta de los afios. (2022, 2023 y 2024)

d. Fotocopias simples de los balances generales y cuadro de resultados de ejercicios cerrados (2022, 2023 y 2024)

Experienci Len of
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Instalacién del Sistema PCl 4ta. Etapa

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores tres (3) afios | Debe Debe Debe Debe Facturas o
de los Giltimos diez (10) afios, en promedio un cumplir cumplircon | cumplir cumplir contratos
volumen anual de facturacién igual o superiora 50 | conel elrequisito. | porlo porlo terminados
% requisito. menos con menos con similares al
el 25%de el 40% de objeto del
o El promedio del volumen anual de negocios se los los llamado.
define como el total de las facturas legales requisitos requisitos
correspondientes a contratos similares al objeto minimos minimos
del llamado en ejecucidn o terminadas por el requeridos. | requeridos.
oferente, dividido el niUmero de (3) afios sefialado
en el parrafo precedente.
e Para el calculo del volumen anual de facturacién,
en caso de empresas que hayan participado de
consorcios seran considerados vélidos, en la
misma proporcidn de su participacion en los
mismos
E . . i [
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Contratos,

integrante de un consorcio en el porcentaje cumplir cumplir con cumplir cumplir Constancias o
de participacién, o subcontratista autorizado conel el requisito. por lo por lo certificados escritos,
por la Administracién Contratante en al requisito. menos con menos con (correctamente
menos dos /2] contratos, durante los Gltimos el 25% de el 40% de rubricados y
diez [10]afios, similares a las obras los los aclarados) que
propuestas. requisitos requisitos acrediten el
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la m|’nim9s minimgs des'empeﬁf)
complejidad, los métodos o la tecnologia, u requeridos. | requeridos. | satisfactorio en las
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo mlsma.s y el
descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. cumplimiento del
« Afin de cumplir este requisito, las obras plazo contractual.

deberén estar terminadas en un 100%, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el Debe ) Debe ) Debe ) Debe ) EZ:ZZ:?;S o
contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumpl|.r con cumplir cumplir certificados escritos,
ejecutados en el periodo de 10 afios conel elrequisito. | porlo porlo (correctamente
anteriores /2014 - 2024] en las siguientes requisito. menoscon | menoscon | LG dos y
actividades clave: el 25%de el 40%de aclarados) que

® Provision e instalacién de detectores de los o los . acrediten el
humo'y calor inteligente, en al menos un ref]LfISItOS re?‘f's'ms desempefio
contrato. m|n|m95 m|n|m?s satisfactorio en las

« Provisién y colocacién de pulsador manual, requeridos. | requeridos. | ..o yel
alarma audiovisual cumplimiento del

Provision e instalacion de escaleras de
emergencias, salidas de emergenciasy
puertas cortafuegos.

plazo contractual.

ustificacion de | N ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia especifica solicitada apunta a calificar a empresas que acrediten contratos similares al objeto del llamado ejecutados
satisfactoriamente. Lo solicitado es lo minimo que debe cumplir la empresa como prestadora de este tipo de servicios, considerando la
implicancia en la seguridad no solo del personal de la Institucién sino del piblico.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.
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4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion Contratante

para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

REQUISITOS MINIMOS

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTACION

REQUERIDA
OFERENTE OFERENTE EN CONSORCIO
INDIVIDUAL
TODAS LAS CADA sOCIO SOCIO LIDER
PARTES
COMBINADAS
A) Demostrar que cuenta con personal DEBE DEBE DEBE DEBE PRESENTAR LOS
debidamente calificado seglin sea necesario CUMPLIR CUMPLIR CUMPLIR CUMPLIR DOCUMENTOS
para la ejecucién del contrato, con una CONEL CONEL POR LO PORLO QUE SE INDIQUEN
experiencia de entre 5 a 7 afios. El oferente REQUISITO REQUISITO MENOS CON MENOS CON EN EL PBC
debera contar como minimo con un Ingeniero EL 20% DE EL 30% DE
Electrénico y otro Ingeniero Civil o Arquitecto LOS LOS
con experiencia en instalaciones hidraulicas o REQUISITOS REQUISITOS
sanitarias, y tres técnicos certificados en MINIMOS MINIMOS
instalacién de sistemas contra incendios. REQUERIDOS | REQUERIDOS

Deberan presentar un listado de personales
propuestos acompafiados de sus respectivos CV
y copia de los certificados correspondientes en
el que figuren los personales propuestos. El
personal de instalacion deberd ser calificado y
deber3 estar supervisado por personas
calificadas (experiencia de 5 a 7 afios) en
instalacién, inspeccién y pruebas de los sistemas
de prevencién y deteccién de incendios.
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DEBE DEBE PRESENTAR LOS
CUMPLIR CUMPLIR DOCUMENTOS
CONEL CONEL QUE SE INDIQUEN
REQUISITO REQUISITO EN EL PBC

B) Demostrar la experiencia comprobada con la
documentacion correspondiente, mediante la
presentacidn del CV. Incluir fotocopia simple del
titulo universitario segun corresponda,
certificados de trabajos anteriores y certificados
de capacitaciones inherentes al objeto del
llamadoy

matricula.

C) Designar un profesional Ingeniero Electrénico
y otro Ingeniero Civil o Arquitecto con
experiencia en instalaciones hidraulicas o
sanitarias, para Residente de obras al momento
de la ejecucidn de los trabajos, a satisfaccion de
la Convocante. El mismo debera encontrarse
permanentemente en la zona de los trabajos
durante la ejecucién de los mismos, en ningun
caso se ausentard y no podra delegar sus
funciones sin autorizacién de la Convocante.

Su ausencia ocasional deberd registrarse en el
Libro de Obras con la justificacion
correspondiente.

D) Demostrar estar al dia con el pago de la
Patente Municipal de los profesionales
Ingenieros o Arquitecto que se desempafiaran
como residentes que fiscalizaran los trabajos a
ser ejecutados.

Observacién: Estos requisitos son los minimos
para calificar en materia de personal. El oferente
debera tener en cuenta el alcance de los trabajos
a ser realizados y el plazo de ejecucidn para
establecer la cantidad de los mismos para
cumplir satisfactoriamente con el contrato.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse
en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Curriculum del Ingeniero Electrdnico y del Ingeniero Civil o Arquitecto designados para Residente de Obras. Incluir fotocopia simple del titulo
universitario segun corresponda, certificados de trabajos anteriores y certificados de capacitaciones inherentes al objeto del llamado,
matricula y Documento que avale que hayan sido Residente en obras similares al objeto del presente llamado.

4. Fotocopia simple del Registro Profesional del Ingeniero Electrénico y del Ingeniero Civil o Arquitecto designados para Residente de Obras,
expedido por el Ministerio de Obras Plblicas y Comunicaciones (MOPC).

5. Fotocopia simple de la Patente Municipal de los ingenieros electronico y civil o del Arquitecto designados para Residente de Obras,
correspondiente al afio vigente.

6.Copia de certificados de capacitacion que avale experiencia requerida de los técnicos.
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplirpor | Debe cumplirpor | Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con lo menos con lo menos con formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en conel elrequisito. | el [25%]de los el [40% ] de los de Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. requisitos requisitos "Cronograma de
indican: minimos minimos Utilizacién de
o FQUIPO COMPLETO DE PINTURA requeridos requeridos. Equipos“

EQUIPOS DE SEGURIDAD
PERSONAL

EQUIPOS DE PRIMEROS
AUXILIOS

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Equipo para traslado manual de
materiales pesados

Contenedor de escombros

Herramientas y equipos de
construccién (mezcladora,
carretilla, soldador).

Herramientas manualesy
Equipamientos de soporte
(andamios, escaleras, etc).

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberédn estar comprometidos
en otras obras.

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada
por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

20/85



: . I :

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

-Habilitacién otorgada por el érgano de Aplicacion y Fiscalizacién de empresas de seguridad y afines de la Policia Nacional, conforme a lo
establecido en la Ley N° 5424/15 "Que regula la prestacion de Servicios de Vigilancia y Seguridad de las Personas y Bienes Patrimoniales en el
ambito de aplicacién.

Obs.

1. Para empresas juridicas presentar la Habilitacion de la empresa de seguridad electrénica emitido por la Policia Nacional y/o carnet de los
técnicos propuestos que realizaran los trabajos de instalacién del PCI.

2. En caso de unipersonales sera el carnet correspondiente vigente, y/o carnet de los técnicos propuestos que realizaran los trabajos de
instalacion del PCI

-Fotocopia del Acta de Visita al sitio de obras

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones
a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando
la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

-iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con
base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mds baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidon a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion
oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de
evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacidn y del informe de evaluacion,
de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberadn ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente

elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescricion de [as of

Se solicita que EL PROVEEDOR designe, por nota/correo electrénico, el encargado del seguimiento y cumplimiento del contrato en el plazo
maximo de 10 dias calendario, contados desde el dia siguiente de la firma del contrato, al correo del administrador de contratos por parte de la
FOUNA dngaona@founa.edu.py; igualmente debera sefialar los nimeros telefénicos correspondientes, incluyendo mdvil, correo electrénico,
siendo estos canales de comunicacidn oficiales entre ambas partes. La funcién principal del personal encargado (profesional) sera el de

responder a los requerimientos realizados por el Administrador del Contrato de LA CONTRATANTE.

Se deja constancia que el método oficial para toda solicitud de servicio serd via correo electrénico. Serd de total responsabilidad DEL
PROVEEDOR la revisién del mismo, siendo suficiente respaldo para LA CONTRATANTE el reporte de transmision del correo electrénico a la
direccién de correo electrénico establecido por EL PROVEEDOR.

FACULTAD DE ODONTOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

INSTALACION DEL SISTEMA DE PREVENSION CONTRA INCENDIOS- 4TA. ETAPA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

Estas especificaciones se refieren a la construccién y regula las
normas y procesos de trabajo que deben ser observados en la misma,
fijando los materiales y su calidad.

Estas especificaciones generales juntamente con las especificaciones
particulares y los disefios, constituyen el Proyecto. En caso de
discrepancia entre ellos primaran las especificaciones técnicas.

Se denomina Fiscalizador de Obra, al representante designado por el
Contratante, para el control de la ejecucion de la obra.

Se considera que el Contratista esta perfecta y totalmente informado
de todo lo referente al local donde se desarrollara la construccién, los
materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y
otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de los
trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.
Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el
Contratista por su cuenta.

El Contratista debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el
Proyecto y ademas los considerados necesarios para la buena
ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los
casos debera existir el consentimiento previo de la Fiscalizacion de
Obra.

De los materiales de construccién:
Recepcidn y condiciones generales.

Los materiales destinados a la construccién de la obra quedan sujetos
a las condiciones y ensayos que se establecen en estas
Especificaciones Técnicas.

Muestras

El contratista estara obligado, cuando la Fiscalizacion lo exija a
presentar a su consideracion y aprobacion una muestra de aquellos
materiales, articulos o productos que se propone utilizar en los
trabajos a realizar. Dicha aprobacién debera constar en el Libro Diario
de Obra.

Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de
materiales usados, o que puedan haber perdido su propiedad desde
que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas a
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estas especificaciones.
Retiro de materiales rechazados.

El contratista estard obligado a retirar del recinto de la obra, los
materiales rechazados dentro del término de 3 dias, contados desde
la fecha de notificacion del rechazo. En caso contrario la fiscalizacidn
se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, siendo por
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine por
concepto de transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Depdsito y proteccidn.

Previa autorizacion de la Fiscalizacion, el Contratista depositara en
sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que
por su naturaleza lo requieran. No podrd bajo ninglin concepto
depositar en la obra aquellos que no tengan empleo en la misma o
mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados,
salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdida o
rotura se admita.

Condiciones Particulares de los materiales de construccién.

Los materiales que se emplean en la obra deberan tener las
condiciones y caracteristicas que se describen en estas
especificaciones.

Cuando se mencione marca o patente con la indicaciéon o similar
deberdn cumplir con las caracteristicas correspondientes a lo
indicado.

Materiales a ser Utilizados de ser Necesario

Agua

El agua a ser utilizada para la construccion serd limpia y exenta de
aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales. El propietario dotara al
contratista de la provision de agua corriente de ESSAP o pozo
artesiano sin costo para éste ultimo.

Arena

Las arenas estaran exentas de sales, materia organica y otros
elementos extrafios. Su granulometria serd adecuada a su uso. El
contratista sera responsable directo de los perjuicios que se
constaten por haber usado arenas conteniendo cloruros.

Cal

El contratista proveerd la cal triturada, el apagado sera realizado in
situ 3 (tres) dias antes de su empleo en morteros de asentamientos y
7 (siete) dias antes de su empleo en revoques.

La pasta de cal se mantendra himeda en piletas adecuadas, forradas
de ladrillos tomados con mortero reforzado y en cantidad suficiente
para tenerla siempre a disposicion en las condiciones que se exigen,
no pudiéndose guardar apagada mas de 6 (seis) meses. Las piletas de
apagar cal, los pozos de estacionamiento y depdsitos de morteros,
deberédn estar separados por lo menos un metro de los muros de
construccion.

En caso de usarse cales previamente hidratadas éstas seran
presentadas a la fiscalizacion para su aprobacién y prueba de
hidratacién. También deberan ser de marcas aceptadas por la
fiscalizacion de obra. Estas deberan proceder de fabricas acreditadas.
Deberan ser proveidas a obra en bolsas de papel o plasticas. Los
envases vendran provistos de sello de la fabrica de procedencia. Una
vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y
almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando la humedad, sobre
pisos elevados y aislados del terreno natural, colocados en pilas no
mas de 10 bolsas cada una.
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Cemento

Sera de del tipo CEMENTO CPIV 32 PUZOLANICO O COMPUESTO. En
ningln caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente
sefiales de fraguado y/o que se ha sobrepasado el tiempo 6ptimo de
almacenamiento. Se abastecerdn en envases herméticamente
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de
fabrica de su procedencia. Debe ser de industria nacional.

Su almacenamiento en obra, se dispondra en locales bien cerrados y
secos, sobre pisos elevados y aislados del terreno natural, colocados
en pilas de no mas de 10 bolsas cada una.

No se podré utilizar aquel que presente variaciones de color y de
textura, o que su fraguado comience antes de una hora desde la
preparacién del hormigén de ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos.

Hidréfugos.

De indicarse, se utilizaran hidréfugos inorganicos de marcas
aceptadas por la Fiscalizaciéon de obra, en polvo o liquido y en la
proporcién que estipula el fabricante.

Ladrillos.

Los ladrillos comunes a ser utilizados en la obra si la Fiscalizacién lo
indica, deberan ser de fabricacién nacional, mecanica o de campo,
seran de arcilla bien cocidos, homogéneos, duros sin grietas, de
formas y dimensiones regulares. Tendran una resistencia minima a la
compresiéon de 30 Kg. /cm2. Salvo indicacién expresa de la
Fiscalizacion.

Deberd tomarse especial cuidado en la compra de los mismos, de
forma que representen todos parte de un mismo lote, en cuanto a
tamafio, tipo y color, de manera que no existan variaciones a lo
determinado en el proyecto.

1. Trabajos
previos

1. Casilla para obradory deposito (si hubiere)

Antes de iniciarse la construccidn se limpiara toda el drea circundante
a la obra de escombros, residuos, basura, etc., que hubiere. Hecho
este trabajo, se preparara el area de obra dejandola en forma para el
replanteo.

Si la Fiscalizacién considera conveniente, el contratista tendra la
obligacién de cerrar el perimetro del obrador (si lo hubiere) con un
cerco de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el
perimetro que circunda la obra y obrador tendran portones y puertas
de entrada, lo suficientemente robustas como para garantizar la
seguridad del cerramiento. El contratista queda obligado a
mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de
conservacion.

Deberd someter un plano del recinto del obrador a aprobacién de la
Fiscalizacion. El cerco se colocara dentro de los 20 dias contados a
partir de la firma del contrato y llevard colocados carteles
indicadores, segin normas de la construccién o decisiones de la
Fiscalizacion de Obra.

2. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA OBRADOR.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista
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presentard el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que
permita a la Fiscalizaci6n abrir juicio a los fines de la aprobacién con
que deberan contarse, previamente a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obrador.

La construccién especificada, una vez terminada la obra y recibida
ésta definitivamente, deberd ser retirada por el contratista,
juntamente con todas las instalaciones provisionales ejecutadas por
el mismo, procediendo asimismo al sellado de conexiones
correspondientes a cafierias y construcciones provisionales.

3. Retiro de materiales de la demolicién en contenedores

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un sélo
acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios para
mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de la descarga, deberan ser
acopiados en lugares previstos, de comin acuerdo con la
Fiscalizacién de Obray en lo posible en contenedores.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente
provenientes de demolicidn o residuos se debera cuidar el exceso de
salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran dentro de los horarios que ésta considere

4. ILUMINACION, FUERZA MOTRIZ Y ENERGIA ELECTRICA.

Correra por cuenta del propietario la provisién de energia eléctrica
para los equipos e implementos de construccién, propios y de
subcontratistas. No asi la instalacion de puntos tomas y llaves TM de
seguridad y extension de cables para la conexion de implementos al
sistema.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin
iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacién que
posibilite, a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos. En todos los casos el Contratista deberd someter a la
aprobacion de la Fiscalizacion de obra las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar.

5. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN
OBRA.

El contratista deberd mantener permanentemente en obra, a
disposicion de la Fiscalizacion y en perfecto estado de conservacion:

Una cinta métrica de veinticinco (25) o treinta (30) metros.

Un juego de planos proveidos por la Fiscalizacién para uso de la
misma.

Una copia de las Especificaciones Técnicas establecidas por el
Proyecto.

Una copia de la planilla presentada por el oferente (para
verificacion de las cantidades de los distintos rubros).

Un libro de obra, el cual deberd estar autorizado por la
Fiscalizacién de Obra, de manera a labrar acta de cada una de
las decisiones tomadas por el Contratista en base a trabajos no
especificados, seguimiento de cronograma establecido por el
Proyecto, y soluciones previstas por el Contratista para labores
imprevistas, fuera del cronograma que debieran ser realizadas
para mantener éste tal y como se hubiera establecido en el
inicio de las obras.

6. LIMPIEZA DE OBRA
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Al iniciar los trabajos, el Contratista deberd ejecutar la limpieza y
preparacidn de las dreas afectadas por la obra. El Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habitacién, sea ésta de caracter
provisional o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento,
estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacién de obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los residuos
producidos por la limpieza y/o trabajos seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo
considerar en su propuesta este retiro y transporte.

7. TRAMO DE MUESTRA

Los tramos de obra que el contratista deberd ejecutar, seran
determinados oportunamente por la Fiscalizacién, que se lo indicara
con la debida antelacién.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el
grado de perfeccién y calidad de los materiales y mano de obra, que
se pretende obtener en las ejecucién de las obras, como asi también
establecer técnicas de la ejecucion de obras como muestra.

Si el grado de perfeccidn obtenido en los tramos de muestra no fuese
satisfactorio, a solo juicio de la Fiscalizacidn, el Contratista debera
repetir a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea
aceptado.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra,
salvo indicacién en contrario y servirdn de contraste permanente a los
efectos de decidir por comparacion, con los sucesivos sectores de las
obras que se construyan.

De no lograrse coincidencia, el contratista deberd realizar todos los
trabajos complementarios que hagan falta para mejorar las técnicas
constructivas y las terminaciones a su costo exclusivo.

El grado de rechazo a que pueden ser posibles los sectores de obra
mal ejecutados, puede llegar a obligar al contratista la reconstruccion
por entero del sector de la obra.
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2. Extraccionesy
Demoliciones

1. Para realizar las perforaciones en los muros para el paso
de las instalaciones, demoliciones de las construcciones
existentes, como mamposterias, cielorrasos u otros
rubros se procederd en forma gradual, por sectores; de
tal manera que no afecten las estructura estable del
edificio. Toda demolicién deberd ser aprobada por la
Fiscalizacion de obra.

2. Para las extracciones de instalaciones, ya sean éstas; de
agua corriente, inst. eléctrica, desaglies cloacales y
pluviales; se pondra mucha atencién para que dichas
extracciones no afecten a las demds instalaciones que se
mantienen en la obra.

3. Para la extraccion de otros rubros como azulejos,
mesadas, mamparas, aberturas se procedera seglin un
plan de trabajo aprobado por la Fiscalizacién de Obra.

3. Replanteo

1. REPLANTEOY NIVELACION.

El replanteo de las instalaciones lo efectuara el Contratista y sera
verificado por la Fiscalizacién de obra antes de dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes de las instalaciones con respecto a las paredes seran
delineados con alambres o hilos de nylon bien seguros tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

La escuadra de los locales sera prolijamente verificada comprobando
la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que
corresponda.

Los niveles de las distintas instalaciones seran determinadas en los
planos, la Fiscalizacion de obra los ratificara o rectificara durante la
construccidn.

2. EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRIA.

1) El contratista tendra a su cargo el replanteo planimétrico de toda la
obra, inclusive la determinacién y materializacion de ejes de apoyo y
puntos bases de nivelacion.

La Fiscalizacion proporcionara al contratista un punto de referencia 'y
nivelacién, que servird como origen general de coordenadas para la
construccidn de la obra a cargo del contratista.

La Fiscalizacidn indicara asimismo al contratista, en que forma fijara
los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

2) El contratista debera materializar los puntos secundarios
destinados a definir ejes de las instalaciones. Cada punto estara
identificado en forma clara y permanente. El contratista serd
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responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacién
como del nivel de los hitos.

3. VERIFICACIONES

1) Los niveles indicados en la documentacién del proyecto estaran
sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias
fuese necesario efectuar, quedando a juicio inapelable de la
Fiscalizacidn, la determinacidn de niveles definitivos.

2) El Contratista verificara las medidas de la obra antes de proceder
al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en
angulos y longitudes si las hubiese a la Fiscalizacion, con el fin de que
ésta disponga las decisiones a adoptar.

3) La escuadria de los locales sera prolijamente verificada por medio
de la exactitud de diagonales de los mismos.

4) Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, o perfil de cualquier
otra estructura, es indispensable que el contratista haga
verificaciones de controlador por distintas vias, llamando la atencién
de la Fiscalizacién de Obra ante cualquier discrepancia, para que éste
Gltimo decida.

4. TOLERANCIAS

1. El edificio tendra sus ejes de referencia. Las diferentes partes
del edificio estardn ubicadas respecto a los ejes del mismo en
las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia maxima
de replanteo de 5 mm. La tolerancia maxima en el replanteo
del edificio con respecto al sistema general de coordenadas,
sera de 10 mm.

2. Dentro del edificio y zona del terreno anexo, los niveles
deberan respetar las indicaciones de los planos con una
tolerancia de 5 mm.

4, Estructurade
Hormigdn

Armado

1. Excavacién para fundacion

a) Las excavaciones para las fundaciones se ejecutardn de acuerdo
con las indicaciones de los planos respectivos, y teniendo en cuenta
las previsiones necesarias para evitar el derrumbe 'y
desmoronamiento del terreno.

b) El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus
condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su
desmoronamiento.

c) La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos
comprobada por la Fiscalizacidn, la que, asimismo y siempre que lo
creyere conveniente podra exigir del Contratista que disponga una
prueba de resistencia de la base de la fundacién.

d) Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la
Fiscalizacion determinara el procedimiento a seguirse en la
cimentacién.

e) El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y
apisonado. Sus paramentos laterales seran bien verticales y tendran
igual apartamiento que la base de fundacién.

f) Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de columnas
y paredes, se produjeran lluvias que ablandaren las bases de
fundamento, el Contratista estard obligado a excavarlas a mayor
profundidad, hasta encontrar terreno seco, antes de proceder la
construccidn de la cimentacién de las paredes y columnas.
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g) Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20 cm. de
espesor bien apisonadas y previo humedecimiento.

h) Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a
sus costas, salvo que hallaren empleo, a juicio de la Fiscalizacién, en
el relleno de algun punto de la obra. El excedente de suelo excavado
para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y
cuando resulte apto para tal fin.

i) La excavacion para fundaciones incluird la remocion y transporte de
toda clase de materiales extrafios que la pudiera obstaculizar.

j) Todas las excavaciones se haran a la profundidad que indican los
planos.

k) No se llevard a cabo ninguna estructura en el fondo de la
excavacidn, sin previa autorizacidén al respecto, que el Contratista
debera recabar de la Fiscalizacién de Obra.

2. APUNTALAMIENTOS.

1) Toda excavacion que presente riesgo de derrumbe seré apuntalada
y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio del
Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacién de Obra segln
detalles que aquel debera someter a aprobacién de esta dltima.

2) El Contratista tendrd el compromiso de mantener dichos
entibamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservacién
y estabilidad.

3. RELLENOS POSTERIORES

Para estos trabajos se podran también utilizar las tierras provenientes
de excavaciones de zanjas y cimiento, siempre y cuando las mismas
sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran
ejecutados utilizando elementos mecénicos apropiados

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar
enterradas, se hayan concluido se procedera al relleno de las
excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino, debera ser hecho con suelo de la
excavacion o similar, y compactarse al grado igual que el terreno
adyacente.

Sobre toda clase de cafieria o conducto, se colocara una capa de
contrapiso de cascotes de acuerdo al espacio disponible; el resto de
material de relleno para tapada, seria igual al del relleno adyacente.

Acerca de los materiales.

CEMENTO

El cemento que se empleard en todos los casos sera de tipo
Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en
lanorma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse serd de marca aceptada previamente por la
Fiscalizacion de obra, deberad ser fresco y no presentar grumos ni
particulas endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese
terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a
juicio de la Fiscalizacién de Obra, pudiesen ser perjudiciales, serd
rechazada y retirada del emplazamiento por el Contratista y a su
cargo. No se permitira el empleo de ningln otro tipo de cemento
diferente al especificado mas arriba sin la autorizacién escrita de la
Fiscalizacion de Obra.
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ACEROS

TIPO DE ACERO

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos o
planillas, se utilizard (nicamente acero de dureza natural de
resistencia caracteristica igual o superior a 4200 kg/cm? (fyk 3
4200kg/cmZ.)

GENERALIDADES

El encofrado utilizado para la construccion del tanque de Ho Ao
enterrado sera realizado con chapas fendlicas.

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas,
pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraiia que afecte la buena
y total adherencia con el hormigén. En los documentos de origen
figuraran la designacion y caracteristicas segln el apartado siguiente,
asi como la garantia del fabricante de que las barras cumplen las
exigencias contenidas en este pliego.

El fabricante facilitard ademas, si lo solicita la Fiscalizacidén de Obra,
copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida
entregada. Los costos que esta solicitud demande correran por
cuenta del Contratista.

BARRAS CONFORMADAS O CORRUGADAS

El acero no debera presentar grietas luego de los ensayos de doblado
simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90° sobre un mandril de
diametro 3.5° para el primer caso y 7° para el segundo.

El acero debera llevar las marcas de identificacidn relativas a su tipo y
asu fabricante.

1. HORMIGON.

TIPOS DE HORMIGONES - RESISTENCIAS CARACTERISTICAS.

Se utilizara en toda la obra un solo tipo de hormigén estructural.

La resistencia caracteristica a compresion sera igual o mayor que 180
Kg/cm?. El concepto de resistencia caracteristica es el definido en la
norma EH-82.

RESISTENCIA DEL HORMIGON A COMPRESION.

La resistencia del hormigén a compresidn se refiere a resultados de
ensayo de rotura a compresidn realizadas sobre probetas cilindricas
de 15 cm de didmetro 30 cm. de altura, a los 28 dias de edad,
fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-7240
0 ASTM C31-49, C39-49, C192-52T y rotas por compresion segin el
método de ensayo UNE-7242 0 ASTM C42-57.

TRABAJABILIDAD DEL HORMIGON.

La trabajabilidad del hormigdn serd la necesaria para que, con los
métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigén
rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados sin que
se produzcan coqueras. La trabajabilidad del hormigén se valorard
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determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento
con el cono de Abrams seglin el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitira la utilizacién de hormigones de
consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
plastica, compactados por vibrado. El hormigdn debe llenar los
encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la
superficie del mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos
correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la siguiente
tabla:

Consistencia Asiento (cm.)
Seca 0-2

Plastica (Recomendada) 3-5
Blanda 6-9

Fluida (No permitida) 10-15

La direccién de Obra podrd modificar la consistencia recomendada
(Plastica) de acuerdo con la situacién de las piezas a hormigonarse.
Los pastones que tengan una consistencia fluida, segln el cuadro
anterior, seran rechazados y su eliminacion corre por cuenta del
Contratista.

Los pastones de hormigén colocados en la misma seccién de la
estructura seran de consistencia uniforme.

DOSIFICACION Y MEDIDA DE LOS MATERIALES

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se
establecerdn en peso y el Contratista debe disponer del equipo
necesario para tal efecto al pie de obra. Para establecer la
dosificacion el Contratista deberd recurrir a ensayos previos en
laboratorios reconocidos por la Fiscalizacion de Obra, con objeto de
conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones
establecidas en esta especificacién.

EXCEPCIONES

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias
anteriores que con los materiales, dosificacion y proceso de ejecucion
previstos es posible conseguir un hormigén que posea las
condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la
resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa
autorizacion escrita de la Fiscalizacidn de Obra.

LIMITACIONES DE LA CANTIDAD DE CEMENTO

Si bien la dosificacién es responsabilidad del Contratista, se
respetaran las dos limitaciones siguientes:

a) El consumo minimo de cemento sera de 300 Kg/m3

b) El consumo méximo de cemento seré de 400 Kg/m3

EQUIPOS DE MEDICION

Todo equipo de medicidn de materiales serd sometido a la
aprobacion de la Direccion de Obra. Las cantidades de cada tamafio
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de arido y del cemento deberan ser medidas, por separado, para lo
cual el Contratista deberd disponer de un equipo de precisidn
uniforme, siendo esta precision del orden del 1% de la cantidad
pesada.

Las bolsas de cemento serdn pesadas al azar, con una frecuencia
determinada por la Fiscalizacion de Obra, para verificar que tengan el
peso especificado en el envase.

Si se detectara que sistematicamente existiese una variacién del peso
indicado, debera corregirse adecuadamente el dosaje.

MEZCLADO

Se utilizara en la obra hormigdn elaborado en planta concretera,
provehido en mixers.

Si por algun motivo se necesitare realizar el hormigdn en obra; el
mismo sera mezclado Unicamente en mezcladoras de tal capacidad y
tipo que permitan la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la
colocacion en su interior de los materiales para la siguiente
preparacion.

El tiempo de mezcla minimo sera de 1 minuto luego de que se hayan
introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigdn debera ser preparado solamente en las cantidades que
sean requeridas para uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

El hormigdn que se haya endurecido parcialmente no debera ser re-
mezclado

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

COLOCACION

En la preparacion para la colocacion del hormigdn, todo aserrin,
astillas o cualquier residuo o materia extrafia, serd removido del
interior de los encofrados.

La colocacién se hara de tal manera que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se dispondra en capas
horizontales cuando ello fuese posible.

Toda la colocacién del hormigdn se realizard por medio del
lanzamiento, con hormigdn proveniente de planta hormigonera;
deberé ejecutarse a través de tubos de metal o de otro material
debidamente aprobado. Hasta donde sea practicable los tubos
deberan ser mantenidos completamente llenos de hormigdn, con la
salida inferior sumergida en el hormigén recientemente colocado.

El hormigdn debera ser vaciado en forma continua a lo largo de cada
seccion de la estructura prevista y aprobada por la Fiscalizacion de
Obra.

COMPACTACION

Deberd efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores deberan
ser de inmersion y su frecuencia no menor que 6000 cpm (ciclos por
minuto), con una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una
mezcla correctamente dosificada de 2.5 cm de asentamiento, hasta
una distancia de 45 cm del vibrador.

Deberd proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar
adecuadamente el hormigdn aplicado, dentro de los 15 minutos a
partir de su vertido.
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El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Cuando se hormigone por capas, conviene introducir el vibrador
hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando
mantener el aparato con una inclinacidn cercana a la vertical.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o
armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o extender el
hormigdn a lugares distintos a su colocacién original. No deberan ser
mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la
segregacion del hormigdn o el excesivo desprendimiento de lechada.

El vibrado deberd complementarse con el consolidado manual
adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

En los elementos superficiales el acabado deberd efectuarse
obligatoriamente con llana, para garantizar una adecuada
compacidad del hormigén y una superficie lisa.

CURADO DEL HORMIGON

Todo hormigén deberd ser sometido a un proceso de curado
continuado desde la terminacion de su colocacidn hasta un periodo
no inferior a 10 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de
evitar la pérdida de humedad del hormigén durante dicho lapso.

En general el curado del hormigén se hara levantando en el perimetro
de todo el hormigonado una hilada de ladrillos comunes y se llenara
de agua el contenido formando asi una pileta que debera ser
mantenida llena hasta el borde superior de la misma, en el caso de las
vigas y los pilares sueltos manteniendo la superficie himeda con
materiales saturados de agua, por rociado mediante un sistema de
cafierias perforadas, por rociadores mecanicos, por manguera
porosas o por cualquier otro método de saturacién.

En el caso de utilizacién de agua, esta deberd cumplir los mismos
requisitos exigidos para el agua de amasado.

El Contratista notificard a la Fiscalizacién de Obra, con una
anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el
hormigén. El Contratista no colocard hormigdn hasta que la
Fiscalizacion de Obra haya aprobado la preparacién de la superficie,
la colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que
deban quedar empotrados en el hormigdn.

No se podrad colocar hormigdn cuando las condiciones climéticas
sean, en opinion de la Fiscalizacién de obra, muy severas como para
permitir su colocacién adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra, ésta podra ordenar su demolicion y sustitucidn
por cuenta del Contratista.

ARMADO

TIPO DE ACERO

Se utilizard acero cuyas caracteristicas sean las indicadas en los
planos de estructura.

CORTE Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS

a) Las barras se cortardn y se doblaran ajustandose a las formas y
dimensiones indicadas en los planos y demds documentos del
proyecto.

b) Esta operacién se realizard en frio a velocidad moderada,
preferentemente por medios mecénicos, no admitiéndose ninguna

35/85



excepcion para aceros estructurales.

c) El doblado de las barras se realizard con radios inferiores que
cumplan la condicién r* 9 didmetros de varillas.

d) No se admitird el enderezamiento sin dafio, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

COLOCACION DE LAS ARMADURAS

GENERALIDADES

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente,
pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial se
dispondran de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas
entre si y al encofrado, de manera que no puedan experimentar
movimientos durante el vertido y compactacién del hormigdn y
permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.

DEL CONTROL DE CALIDAD

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las
caracteristicas de calidad especificadas en el proyecto y contenidas
en estas especificaciones técnicas.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON

Independientemente de los ensayos correspondientes al control de
los materiales y de la consistencia del hormigdn, los ensayos para el
control de la resistencia del hormigén se refieren a rotura de probeta
cilindricas de 15 x 30 cm, rotas por compresion a veintiocho (28) dias
de edad seglin normas UNE-7240 y UNE-7242.

Ensayos de control: tienen por objeto comprobar, a lo largo de la
ejecucion que la resistencia caracteristica del hormigdn de obra es
igual o superior a la del proyecto. De acuerdo con el coeficiente de
seguridad adoptado en los calculos, se adoptara el nivel de control
normal. Se extraeran en obra probetas con la mayor de las siguientes
frecuencias:

- 16 probetas por cada 100 m3 o fraccién de hormigén colocado
enobra.

- 16 probetas por cada dia de hormigonado.
Estas probetas se extraeran por pares y de diferentes amasadas.

Dos (2) de estos pares se romperan a los 7 dias y los seis (6) pares
restantes se romperan a los veintiocho (28) dias, de esta manera se
tendran seis (6) determinaciones de resistencia por cada lote de 100
m3 o fraccion.

La resistencia caracteristica estimada (fest) de la parte de obra
sometida a control (los 100 m3 o fraccidn) es el valor que resulta de
multiplicar el menor de lo seis (6) valores de la determinacion de la
resistencia por el coeficiente Kn= 0.89, si es fabricado en
hormigonera, y por Kn= 0.95 si el hormigdn es fabricado en central
hormigonera. Cada uno de los valores citados arriba corresponde a la
media de los resultados de tensiones de cada una de las probetas de
un par.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es
necesario que se verifique: fest? 180 Kg/cm?2.

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procederd como
se indica a continuacién:

a) El Contratista serd sancionado econémicamente de acuerdo a lo
acordado en el pliego de condiciones generales, si asi éste lo

36/85



especificase.

b) Si fest ® 157.5 Kg/cm? se aceptard la parte de Obra sometida a
control.

Sifest £ 157.5 kg/cm se procederd a realizar, a costa del Contratista,
los ensayos de informacion o pruebas de carga que a juicio de la
Fiscalizacién de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o
demoler la parte en estudio. Antes de tomar la decisidn de aceptar,
reforzar o demoler, la Fiscalizacién de Obra podra consultar con los
proyectistas y/o con o con organismos especializados, la estimacion
de la disminucién de la seguridad, a la vista de lo cual podra tomar la
determinacién, incluso sin la realizacién de los ensayos indicados.

DESENCOFRADO

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso
consentimiento de la Fiscalizacion de Obra. Todos los desencofrados
se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigény
debe permitir a este, tomar gradual y uniformemente las tensiones
debidas a su peso propio. Se esperara para empezar el desarme de
los moldes a que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria
para soportar, con suficiente seguridad y deformaciones excesivas,
los esfuerzos a los que estard sometido durante y después de
desencofrado.

Los plazos minimos, salvo indicaciéon en contrario de la
Fiscalizacién de Obra, seran las siguientes:

- Costados de vigas, viguetas y pilares 3 dias.
- Puntales de vigas y viguetas 28 dias.

- Fondo de losas 21 dias.

5. Mamposterias
si hubiere.

GENERALIDADES

Los morteros, para la ereccién de las mamposterias, se batiran con
amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Fiscalizacidn
de Obra.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia,
ni mas mezcla de cemento Pértland que la debe usarse dentro de las
dos horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a
ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera
desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento Pértland y de cal que haya principiado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

1. ALBANILERIA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACION DE
0.15M.Y0.30 M.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proseguir con su
colocacién.

Se los hard resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla
apretandolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se apretara
con fuerza la mezcla en la llagas, con el canto de la cuchara albaiiil y
se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas o a 15 mm de profundidad.
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Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto se
asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales, las llagas deberan
corresponderse segun lineas verticales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo
lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La ereccin se
practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace
de la albaiiileria.

En las paredes no se toleraran resalto o depresion respecto al plano
prescrito para el haz de albafiileria que sea mayor de 1 cm.

Las uniones de columnas de hormigén armado con la mamposteria se
trabaran con varillas de acero para anular la posibilidad de fisura por
el distinto movimiento de ambos materiales.

Todos los trabajos enumerados mas arriba lo mismo que la ereccion
de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin
derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra
comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

2. Para la construccion de la rampa en Sector de Clinicas se
realizard con mamposterias, Contrapiso y carpeta para
base de piso, lugo se colocara el piso de goma como
terminacion.

3. En los sitios que las fundaciones deban submurarse, se
realizaran con ladrillos comunes con envarillado de
varillas de 6 mm y mortero 1:3 (cemento y arena lavada).
Se realizaran en una extension de 1 metro como maximo.

4. ENCADENADOS Y REFUERZOS

Se reforzaran todas las mamposterias con envarillado a la altura de
dintel, compuesto por dos hiladas de envarillado con mortero 1:3
(cemento PZ arena lavada de rio) y dos varillas de 8 mm. Ademas los
antepechos de ventanas llevaran una hilada de envarillado con el
mismo mortero y una varilla de 6 mm.
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6. Revoquesy
revestimientos

1. GENERALIDADES

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada
caso en los planos.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, luego de
realizarse las perforaciones para las instalaciones, sean éstas
electrénicas, hidraulicas o de cualquier otro tipo, se limpiardn
esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm. de profundidad
minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes
no adherentes y abrevando el parametro con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los
revoques, tendran un espesor minimo de 11/, cm. en total.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas u otro desperfecto cualquiera. Tendrdn aristas
rectas.

En los revoques a cal o con plastificante quimico, el enlucido se
alisara perfectamente. Después de esta operacidn, se pasara sobre el
enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera a obtener
superficies completamente lisas a satisfaccion de la Fiscalizacién de
Obra.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras
que la Fiscalizacién de Obra requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificard el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo que las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la
atencion de la Fiscalizacion de Obra si estos fueran deficientes para
que sean corregidos por el Contratista en el caso que la obra sea por
contratos separados.

2. REVOQUE DE PROTECCION DE SALA DE RAYOS X si
hubiere.

Las Salas de Rayos X seran protegidas contra la radiacién adicionando
a los revoques una capa de 3 cm, de mortero a base de radium en las
salas de Clinicas y de 5 cm, en la de Quiréfano.

Las puertas llevaran una proteccién de placas de plomo de 1 mm. de
espesor.

7. Carpinterias
de madera

1. EXTRACCION Y RECOLOCACION DE LAS ABERTURAS. Si
hubiere

Las puertas que se extraeran para cambiar el sentido de apertura de
las mismas deberan ser clavadas y sujetadas antes de su extraccién
de manera que no pierdan los encuadres correspondientes para su
recolocacion.

8. Contrapisos,
pisos y z6calos

GENERALIDADES

Si en la realizacion de los trabajos de instalaciones varias se deban
romper pisos, contrapisos o zdcalos y posteriormente reponerlos se
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deberd proceder seglin lo mencionado mas abajo.

Los solados presentaran superficies regulares, estaran dispuestos
segln las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacién de
Obra sefiale para cada caso.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los
precios unitarios de solados. En las veredas y patios descubiertos y
en los solados que se indique en los planos, se debera dejar las juntas
de dilatacién que juzgue necesaria la Fiscalizacién de Obra, las que se
rellenaran con mastic sellador a base de poliuretano.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, el contratista debera
cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de mosaicos graniticos, ceramicas,
porcelanato, etc., con que ejecutar los pisos, y obtener la
correspondiente aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

e Solicitar a la fiscalizacion de Obra, por escrito, las instrucciones
para la distribucion de los mosaicos, baldosas, etc., para
proceder de acuerdo a ellas. La Fiscalizacion de Obra, entregara
planos de despiece de los solados en los casos necesarios.

® En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas
de inspeccidn, esto se construira de exprofeso de tamafio igual
a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos,
en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortas.

e Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas
cortadas en forma manual.

El trabajo de ejecucion de pisos, incluira todos los cortes y arreglos
necesarios para la colocacién en las areas irregulares que puedan
eventualmente aparecer.

Quedaran clausuradas al pasaje o estacionamiento de personas o
materiales, las superficies en que fueron colocados los pisos, por lo
menos durante dos dias.

Las juntas tendrdn que ser perfectamente alineadas, de espesor
uniforme.

1. CONTRAPISOS

Sera de hormigdn de cascotes, de 10 cm. de espesor y dosaje 1::8:10
(cemento PZ, arena lavada y cascotillo ceramico mas plastificante
inorganico). Previamente el suelo serd nivelado y compactado
convenientemente. Para la elaboracién del contrapiso serd utilizada
una hormigonera, debiendo ser descargado el hormigén sobre las
superficies preparadas.

2. CARPETA PARA BASE DE PISOS.

Se construiran con un espesor minimo de 2 cm, con mortero fuerte de
dosificaciéon de 1:3 (cemento, arena lavada mas plastificante
inorganico). Todos los ambientes tendran una junta de piso
perimetral que sera rellenada con una tira de poliestireno expandido
(isoport) de un centimetro que quedara tapado posteriormente por el
z6calo.
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3. PISO DE PORCELANATO PULIDO.

Seran de porcelanato de 60 x 60 cm., pulido brillante, color similar al
existente, con la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra. Se colocaran
con una junta de 1 mm. de espesor, con adhesivo para porcelanato y
juntas rellenadas de acuerdo al color del fondo. Los cortes se
realizaran con maquina cortadoray no con amoladora con disco.

4. PISO CERAMICO

Se repondran los pisos ceramicos que se intervengan. Estos seran
similares a los existentes, segun aprobacién de la Fiscalizacién de
Obra, PEI 5(trafico intenso), color a eleccién de la Fiscalizaciéon de
obra. Se colocaran con adhesivo ceramico sobre carpeta de mortero
1:3 (cemento PZ o similar arena lavada).

5. MATERIAL DE RESERVA

Al hacer los computos de material para los solados se tendra en
cuenta que, al terminar la obra, deberd entregarse al Propietario
piezas de repuestos en todos los pisos, cantidad equivalente al 10 %
(diez por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos., y su
costo estara contemplado en los precios unitarios de la oferta.

6. ZOCALOS

GENERALIDADES

Los zdcalos seran los que se especifican en cada caso en los planos,
de color igual al del piso, asentados con mezcla 1:2:8 (cemento tipo 1,
cal y arena lavada); estaran limpios, sin rajaduras, ni manchas ni
suciedades. Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud y seran
sometidos a criterio de la Fiscalizacién de Obra.
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9. Escalera
metiélica

GENERALIDADES

Las escaleras seran construidas segun los planos elaborados
para la misma. Todas las piezas metalicas llevaran una pintura
para evitar la corrosion, sean éstas trabajadas en obra o en
taller fuera del sitio de las obras y luego seran pintadas con
pintura segln detalle de planos.

Las piezas metalicas seran soldadas correctamente en las
uniones de las mismas, en toda la longitud de la unién

y luego llevaran unas planchuelas o angulos soldadas en
forma adicional para garantizar la correcta unidn entre las
mismas.

Las fundaciones de las mismas serdn construidas segun los
planos de detalles de estructuras.

Todas las piezas a ser utilizadas serdn presentadas
previamente a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién y
deberan ser registradas en el Libro de Obras.

10. Instalacién
eléctrica

1. GENERALIDADES.

Este rubro comprende la provision e instalacion del circuito de
alimentacién principal para las luces de emergencia y las
sefializaciones de emergencia desde el tablero mas cercano.

Las instalaciones eléctricas seran expuestas, no embutidas, estaran
compuestas por cables multifilares segln la intensidad a que seran
sometdos y estaran en cafios antillamas.

El Contratista elaborard el proyecto total de Instalacion eléctrica
dicho proyecto serd puesto a consideracién de la Fiscalizacién para su
aprobacidn y entregado a la Fiscalizacién una vez terminada la obra.
El mismo debera cumplir con todas las exigencias que se especifican
en las normas de Media y Baja Tensi6n de la ANDE.

2. CONDICIONES GENERALES.

Alcance de los trabajos a realizarse y de las especificaciones.

Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen
mano de obra, materiales y direccién técnica especializada para dejar
en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes
instalaciones eléctricas y complementarias. Lo especificado debe
considerarse como exigido en todos los trabajos.

3. NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales a instalarse serdn nuevos, de marcas de
fabricacion aprobadas por la Fiscalizacién de obras y conforme a las
normas técnicas del pais de fabricacién. Todos los trabajos seran
ejecutados de acuerdo a las reglas de buen arte y presentaran una vez
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terminadas, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El Fiscal autorizara las marcas y modelos segun la calidad de los
materiales a utilizar, y la aceptacién de la propuesta sin
observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por
calidad y las caracteristicas técnicas establecidas explicitamente en la
documentacion.

4. REGLAMENTACIONES, PERMISOS, INSPECCIONES.

Las instalaciones deberan cumplir con las reglamentaciones
para instalaciones vigentes.

e Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tension
(aprobado por ANDE - Resolucidn N° 146/71 del 12-09-71).

o National Electric Code (NEC).

e Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN).

e Toda otra norma que sea de aplicacién necesaria para los
trabajos a efectuarse.

e Se utilizaran las reglas del buen arte de acuerdo al ultimo
estado de la técnica aplicada.

5. PROFESIONAL RESPONSABLE.
. El Contratista designara un profesional electricista
responsable de los trabajos, quien debera estar matriculado
con categoria A de la ANDE.

6. LLAVES TERMOMAGNETICAS

Los interruptores termomagnéticos de proteccion de los circuitos
tendran capacidad de ruptura igual o superior a 6 kA, de procedencia
autorizada por la fiscalizacion de obras.

7. BANDEJAS PORTACABLES (SI HUBIERE)

Las bandejas portacable debera ser de chapa tratada utilizando
soportes adecuados tipo ménsulas o soportes tipo tarugo prolongado
desde la losa y espaciado convenientemente de manera a soportar el
peso propio y de los conductores, de dimensiones minimas segin la
necesidad.

Deberan ser instaladas a lo largo del edificio préximo a las paredes
laterales y desde los tableros principales de cada piso.

8. Cafierias

Toda instalacién deberd ser ejecutada cumpliendo normas
especificas y con cafierias de PVC rigido antillamas o galvanizado y se
realizara de acuerdo a lo que se indica a continuacién:

- Didmetro minimo de 3/4".

- Relacién del didmetro de la cafieria con cantidad de conductores
alojados en la misma conforme a reglamentos y/o normas.

- Cantidad de curvas entre cajas de paso.
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- Radios minimos de curvatura de la cafieria.
- Colocacién y cantidad de cajas de paso.

Las cajas de paso y las correspondientes bocas de alimentacion, se
fijardn en la pared en forma independiente de la colocacién de las
cafierias.

9. ACCESORIOS PARA CANERIAS

Para la unién de cajas con cafios se empleardn tuercas u otros
accesorios del mismo material que el de los cafios.

Para la conexion entre cafios se empleardn uniones simples del
mismo material.

10. INSTALACION INTERNA. Si hubiere.

Los cafios a utilizarse seran del tipo rigido y/o corrugado PVC de
marca autorizada por la Fiscalizacion de obras.

11. CONDUCTORES EN TUBOS.

Se proveeran y colocaran los cables de acuerdo a las secciones
conforme las normas. La aislacién sera de PVC de aislamiento igual o
superior a 600V, sera de cobre electrolitico, de marcas autorizadas por
la Fiscalizacién de Obras. En todos los casos, los conductores se
colocardn con colores codificados a lo largo de toda la obra,
reservandose el negro para el neutro y verde para el cable de tierra
donde ésta se coloque con aislacién. El cable de tierra debe ser
colocado independientemente del neutro en toda la instalacién.

12. CAJAS DE PASO Y DERIVACION. Si hubiere.

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los
conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor
que el fijado por normas para el cafio que deba alojarlos serdn de
marcas aceptadas por la Fiscalizacion de obra.

Las cafierias se tenderan vertical y horizontalmente en las
paredes y, en lo posible, paralela o perpendicularmente a las paredes
y las losas.

Los

13. Se instalard un Tablero de Bombas para las
electrobombas del Sistema de Prevencién de Incendios y
del Sistema de Suministro diario, conectado al Tablero
General o Tablero Seccional con capacidad suficiente
para soportar la carga del Tablero de bombas.

14.

11. Instalacién

1. GENERALIDADES.
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electronica
contra
incendio

La instalacién contra incendio, electrénica, eléctrica como el
sistema de prevencidn deberan estar realizadas cumpliendo todas las
exigencias que determine la Ordenanza contra Incendio de la
Municipalidad de Asuncién, y sometidas a la aprobacién de la
Fiscalizacién de obra.

El sistema de deteccion electrénica deberdn cumplir las normas
correspondientes a la proteccién contra incendio como INTN, IRAM,
ABN, UNE, ASHRAE, ANSI, DIN, NSC, OSHA, NFPA, ULy FM.

Al término de las instalaciones contra incendio el Contratista debera
de entregar un manual de uso y mantenimiento del sistema, ademas
las instrucciones de operacidn a los encargados de la Facultad de
Odontologia, de los dispositivos y del panel de control.

2. SISTEMA ELECTRONICO.

Se tendran detectores de humo-calor inteligentes distribuidos
uniformemente en todo el edificio, alarmas audiovisuales en cada
sector, pulsadores manuales de alarma direccionable, iluminacion de
emergencia auténoma y conectada a la red de ANDE. Se tendran
ademas carteles de sefializacion de emergencia auténoma,
indicando las salidas y como llegar a las salidas de emergencia.

Todo el sistema electrénico estard comandado por un Panel
Central de Control (Panel Central Direccionable Inteligente) ubicado
en la oficina de Guardia de Planta Baja.

3. PANEL CENTRAL DIRECCIONAL INTELIGENTE.

Panel central para incendio, con capacidad de expansion a 128 zonas,
adicionando expansores de zonas para llegar a su total capacidad.

Panel central para incendio, debera ser de cuatro lazos con un bucle
de 250 puntos instalado ampliable, que permita el reconocimiento de
forma individual de cada detector, mddulos, estaciones manuales,
indicando el punto preciso donde se produce un evento de incendio.

El panel de incendio inteligente, admitira hasta 250 dispositivos; se
debera utilizar una

Tarjeta de lazo donde se podra asi agregar médulos en combinacidn
para expandir el sistema total en incrementos de 250 puntos hasta
1000 dispositivos.

Los paneles incluira cuatro circuitos de notificacion.
Capacidad hasta de 6 km en el lazo de comunicacién.

El panel funcionara de manera modular ya que se pueden ir
agregando los lazos de comunicacién para conectar médulos,
Estaciones Manuales y Detectores hasta tener 4 lazos.

4. ALARMA AUDIO VISUAL
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Es un dispositivo de notificacidn, el cual es instalado en puntos
especificos, de tal manera que los usuarios puedan identificar de
manera visual y sonora la alarma

Los dispositivos, se utilizaran especialmente para el uso de alarma de
incendio. Usando la luz que destella y el alto rendimiento de alta
presion - hechos del zumbador piezoeléctrico, cuando esta activado,
el dispositivo debe emitir fuertemente el sonido de manera visible y
audible. Hay tres diversas sefiales cifradas de sonidos que debe ser
elegido. Las candelas y decibeles deben ser seleccionables.

5. PULSADOR MANUAL DE INCENDIO.

Punto manual de la llamada usado como alarma manual en el sitio
del fuego cuando la persona confirma la existencia del mismo.

-Temperatura de operacién: 0°C a 49°C (32°F a 120°F).
o Eldireccionamiento electrénico tendra memoria no volatil.

-El diagnéstico automatico de la estacion manual identificara cuando
hay una falla y generara un mensaje de problema.

6. DETECTORDE HUMO Y CALOR

Dispositivo detector de humo y de calor con un area de cobertura de
60 m2. Certificado por la CE o NFPA en su calidad y funcionamiento.

El sensor dptico (foto eléctrico) brinda deteccién avanzaday un
disefio practico que aumenta la eficiencia. La fiabilidad a largo plazo,
mientras la compensaciéon medioambiental ayuda a reducir los costos
de mantenimiento, proporciona un detector de humo éptico con un
sensor de incremento en la tasa de temperatura fija. Estos dos
sensores detectan de manera eficiente los incendios latentes, asi
como los incendios de llama rapida. Estos dispositivos 6pticos
recopilan informacidn analdgica de sus elementos de deteccién y
convierte estos datos en digitales, sefiales. Para tomar una decision
de alarma, el detector a bordo microprocesador mide y analiza sensor
de humo'y calor, lecturas y compara esta informacién con datos
histéricos. Los filtros eliminan los patrones de sefial que no son
tipicos de los incendios, eliminando virtualmente las alarmas no
deseadas.

Alberga una camara de sensibilidad dptica que detecta humo,
ademas de un sensor de temperatura fija que detecta calor. El
detector analiza los datos de ambos sensores para determinar
cuando se debe iniciar una alarma.

o Deberd tener capacidad de autodiagndstico con
almacenamiento de resultados integrado, Componentes
revestidos para resistir polvo y humedad.

e Deberan operar a temperaturas entre 0°y 49° C.

e Tendran direccionamiento electrénico, incluyendo funcién de
mapeo.

e Seran de color de Led dual para identificar el estado del
detector.

¢ Deberd ajustar continuamente su sensibilidad para compensar
cambios ambientales como suciedad humo temperaturay
humedad.

7. ILUMINACION DE EMERGENCIA
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Luces de emergencia con bateria autbnoma con una duracién de2 a5
horas. Esta dispuesta a accionar en caso de corte del suministro
convencional de energia eléctrica. Seran del tipo resistentes al fuego y
especialmente para instalacién contra incendio.

Se compone de una caja con dos faros por encima de las mismas; los
faros o ldmparas deberan ser de 8 W como minimo. Seran de
conexién y desconexién automatica.

La bateria serd recargable.

Debera disponer de dos indicadores luminosos tipo LED, uno de color
verde para sefialar el estado normal de operacidn y otro de color rojo
para sefialar la baja de la bateria o averia de la misma.

8. SENALIZACION LUMINOSA DE SALIDA

Indicador de salida de emergencia con bateria auténoma de
suministro en caso de corte de energia eléctrica convencional.
Iluminador fluorescente que brinda la capacidad de visualizaciéon de
la leyenda escrita en el cartel atin teniendo humo en el lugar.

Distribuidas de forma a indicar las salidas de emergencia. Debera
tener la escritura de SALIDA.

9. PRUEBAS

Terminada la red de prevencidn de incendios, ésta debe ser sometida
a las siguientes pruebas:

1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA RECEPCION. En esta prueba,
la instalacion debe ser probada a la carga proyectada, haciéndose
funcionar todas las partes componentes y sus accesorios para
comprobar su correcto funcionamiento.

3. DURACION. El tiempo de prueba de la instalacién sera de media
hora, como minimo, después de haber alcanzado el régimen citado en
el parrafo anterior.

4. PRUEBAS PARCIALES. Las instalaciones pueden ser probadas
parcialmente durante la ejecucion, pero indefectiblemente debe ser
hecha la prueba final global que abarque toda la instalacién conforme
al parrafo anterior.

MANTENIMIENTO

La instalacién debe recibir un mantenimiento constante por parte del
Propietario, a fin de que cuando su uso sea necesario, pueda estar en
condiciones de utilizacién inmediata.

12. Instalacién
hidraulica
contra
incendio

1. GENERALIDADES

Los sistemas tanto hidraulico como el electrénico deberan cumplir
las normas correspondientes a la proteccion contra incendio como
INTN, IRAM, ABN, UNE, ASHRAE, ANSI, DIN, NSC, OSHA, NFPA, ULy FM.
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La Instalacion Hidraulica para Combate a Incendios estara constituida
por el volumen de reserva técnica de incendios en el tanque superior
de 40.500 litros, y la red de tuberias que alimentaran las redes de
distribucién de rociadores con que contara el edificio, y en un tanque
inferior de 37.500 litros para el abastecimiento de la BIE.

Del tanque superior se tendran las alimentaciones a las columnas de
abastecimiento de hierro galvanizado de 4, de estas se alimentaran
los ramales de rociadores, con dimensiones adecuadas segun
normativa.

Caracteristicas de las motobombas

Motobomba del tanque Inferior:

Deberan cumplir las normas de seguridad:
EN 60335-1

IEC 60335-1

CEI61-150

EN 60034-1

IEC 60034-1

CEl 2-3

Certificaciones: empresa con sistema de gestion certificado DNV, 1ISO
9001: CALIDAD; ISO 14001: AMBIENTE.

Potencia: 15 HP, caudal en m3/hora= 30; altura manométrica: 57
metros.

L
Deberan cumplir las normas de seguridad:
EN 60335-1

IEC 60335-1

CEl61-150

EN 60034-1

IEC 60034-1

CEl 2-3

Certificaciones: empresa con sistema de gestion certificado DNV, 1ISO
9001: CALIDAD; ISO 14001: AMBIENTE.

Potencia: 1 HP, caudal en m3/hora= 0,9; altura manométrica: 57
metros.

Motobomba del tanque Superior:
Deberan cumplir las normas de seguridad:
EN 60335-1

IEC 60335-1

CEl 61-150

EN 60034-1

IEC 60034-1

CEl2-3

Certificaciones: empresa con sistema de gestion certificado DNV, 1ISO
9001: CALIDAD; ISO 14001: AMBIENTE.

Potencia: 25 HP, caudal en m3/hora= 60; altura manométrica: 70
metros.

M m xiliar n rior,
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Deberan cumplir las normas de seguridad:
EN 60335-1

IEC 60335-1

CEI61-150

EN 60034-1

IEC 60034-1

CEl 2-3

Certificaciones: empresa con sistema de gestion certificado DNV, 1ISO
9001: CALIDAD; ISO 14001: AMBIENTE.

Potencia: 3 HP, caudal en m3/hora= 2,4; altura manométrica: 78
metros.

FUENTE DE ENERGIA PARA BOMBAS.

Las bombas del sistema de bombeo para combate a incendios, estan
alimentadas por energia proveniente de dos sistemas,

1. Laenergia proveida por la ANDE que es la fuente normal.

2- La energia proveida por un generador de emergencia movido por
motor diesel, que es la fuente extraordinaria.

Al término de las instalaciones contra incendio el Contratista debera
de entregar un Manual de Uso y Mantenimiento de los sistemas,
ademas las instrucciones de operacién de los distintos sistemas a los
encargados de la Facultad de Odontologia.

a) Trabajos comprendidos.

Los trabajos a efectuar, se efectuaran en un todo de acuerdo a los
reglamentos vigentes en la Municipalidad de Asuncién, los planos de
proyecto y las érdenes impartidas por la Fiscalizacién de Obra.

b) De cafierias enterradas

Todas las cafierias asentadas en terreno natural se deberan calzar
sobre una banquina de hormigdn pobre de 10 cm. de espesor.

c) Inspeccionesy pruebas.

El Contratista queda obligado a requerir de la Fiscalizacién de Obra la
inspeccion y aprobacién de los materiales que empleard, antes de ser
instalados.

El Contratista efectuard a sus expensas, todas las pruebas que la
Fiscalizacion de Obra estime conveniente. Estas pruebas no lo eximen
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

Todas las cafierias serdn sometidas a pruebas hidraulicas a la presidn
requerida para verificar la estanqueidad de las mismas.

d) Colocacidn de cafierias

Las cafierias seran instaladas con esmero y suma prolijidad, en
especial aquellas que queden a la vista, siendo el Contratista
responsable de su correcta colocacidn, quedando la Fiscalizacidon de
Obra facultada para ordenar su remocidn, y posterior fijacién, en
cuanto las mismas no presenten las condiciones Optimas de
instalacion.
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Los cafios para agua del sistema de PCI seran de acero galvanizado
con resistencia minima de 18 kg/c2 segln lo establezca la Ordenanza
N° 468/14 de Prevencion contra Incendio de la Municipalidad de
Asuncién.

Todas las cafierias y accesorios del sistema de Prevencidn contra
Incendio deberan estar pintadas de color rojo.

Las cafierias asentadas en terreno natural se deberan calzar sobre
una banquina de hormigén pobre de 10 cm. de espesor y una
profundidad minima de 40 cm. y su costo serd incluido en el precio
final del rubro.

ROCIADORES.

Tendran abastecimiento de agua en cantidad y presién adecuados,
provenientes de reservorios que pueden ser los mismos que para la
red de Boca de Incendios Equipadas (BIE) y rociadores, siempre que el
volumen de agua sea suficiente para mantener el funcionando el
sistema durante el tiempo requerido.

La presurizacién de la red se efectuard por medio de bombas
eléctricas que estaran conectadas al Grupo Generador propio en caso
de corte de energia, con accionamiento automatico al haber un 20%
de caida de presién en la red de rociadores.

La red principal de distribucién debe contar con una alarma
hidrdulica de accionamiento automatico al abrirse el rociador,
(vélvula de Flujo).

Los rociadores autométicos deberan contar con una instalacién de
tubos de hierro galvanizado independiente a la red de Bocas de
Incendios Equipadas

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA.

La red de tuberias de agua para abastecimiento de la BIE, sera de
acero galvanizado, en todos los casos, la red debera disefiarse para
soportar una presion minima de 18 Kg/cm2 o 180 mca.

La tuberia contra incendios atravesara verticalmente todos los pisos
con ramificaciones para todas las Bocas de Incendio Equipadas. Cada
ramificacion deberd tener en su arranque una valvula de cierre
individual que garantice el funcionamiento de la red cuando se
necesiten efectuar mantenimientos en las Bocas de Incendios
Equipadas.

Las valvulas de las Bocas de Incendios Equipadas (BIE) deben ser
accionadas mediante manillas o volantes, tener una rosca macho tipo
5 hilos por pulgada y adaptador para encastre rapido (unién
Storz/DIN).

Las cajas de mangueras deberan ser:

Metélicas con tratamiento antioxido, del tipo de adosar o de embutir,
de color rojo brillante, de capacidad suficiente para contener la
valvula, las mangueras, pitones (boquillas) y accesorios
correspondientes. Las tapas de las cajas de la BIE podran ser de
plastico resistente o acrilico y deben llevar escrita la palabra
INCENDIO en el frente, en letras rojas, sobre fondo blanco conforme a
Normas Paraguayas.
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La caja de mangueras debera contener:

Mangueras de incendios planas, flexibles, fabricadas en fibras
sintéticas especiales, de didmetro igual al de la salida de la valvula,
capaces de soportar una presion minima de 20 Kg/cm2 o 200 mca y
con unién de encastre rapido, tipo "Storz/Din". Picos o pitones de
salida tipo lanza o boquillas de chorro regulable, de didmetro
consecuente con la manguera, confeccionadas en bronce, latén o
aleaciones especiales y con acople rapido. Accesorios para las
manguerasy los picos.

BOCA DE INCENDIO SIAMESA.

La misma sera ubicada seglin se menciona en los planos, tendra un
diametro de 2 %2 con dos bocas con vaélvulas tipo globo (a 45°) con
tapa, en lugar visible y con una sujecién que le permita estabilidad y
no pueda ser extraida, dicho elemento de estabilidad puede ser un
muro o una estructura a criterio de la Fiscalizacién de obra; tendra
una valvula de retencidn y sera pintada en color rojo.

MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y OTROS EQUIPOS. Las bombas de la
instalacion contra incendio y los dispositivos de alarma deben ser
revisados y probados semanalmente, para lo cual las bombas deben
llegar a las condiciones de caudal y presion de proyecto, y ser
mantenidas asi durante un minimo de 15 minutos. El resto de la
instalacion debe ser inspeccionado y probado en periodos maximos
de cada 3 meses.

Los resultados de las inspecciones y de las pruebas deben ser
consignados en libros de registro especialmente dispuestos para el
efecto, los que deben ser visados por los responsables del
mantenimiento de la instalacion.

13. Pinturas

CONDICIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, éxido, etc.,
lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintado, se admitird el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcién
alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en
cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que
participan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de tipo latex acrilico para exterior, de marcas
aceptadas por la Fiscalizacién de obra; y no serdn admitidas mezclas
de ninguna clase entre pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc.,
el Contratista entregara muestras a la Fiscalizacién quien podra hacer
efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de pinturas y su aplicacion.
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El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en
especial en lo que se refiere a notificacién de la Fiscalizacién de Obra,
previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales,
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de
los mismos.

Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se
deberé dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
juicio de la Fiscalizacion de Obra.

1. CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su
aprobacién, tendra en cuenta las siguientes cualidades.

a) Pintabilidad: Condicién, de extenderse sin resistencia al
deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a
poco de aplicada.

c) Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo
con el menor nimero posible de manos.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al
tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible segin
la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificard en el envase; en caso de presentar
sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales
cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacién de Obra quién
podra efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

2. MATERIALES

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de marca
aceptada por la Fiscalizacidn de Obra.

Pinturas al latex base agua.

Enduido pléstico para interior y para exterior

Pinturas anticorrosivas

Se emplearan pinturas aprobadas por la fiscalizacién antes de su
aplicacidn, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos
sintéticos distintos.

Esmalte sintético

Al barniz con tonalidades sugeridas por la Fiscalizacién de Obra

Daran un acabado brillante o semi-brillante, duro, elastico y
resistente a los golpes y a la abrasidon. Los mismos deberan ser
aprobados por la Fiscalizacidn antes de ser usados.

3. NORMAS GENERALES DE EJECUCION
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a) Preparacién de superficies

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a
tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma
que para cada caso se requiera segin las respectivas
especificaciones.

b) Remiendos y reparaciones

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacidn,
podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores; en
cambio, cuando la Direccidén asi lo estimara conveniente, por la
importancia de los remiendos a efectuar, exigira al Contratista la
actuacion de personal capacitado en los rubros afectados, segun los
casos.

Asimismo se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre
superficies revocadas muros y cielorrasos.

c) Protecciones

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevardn a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de
tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su
bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de
pisos o cualquier otra estructura.

Deberd efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de
dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta
para sellados provisorios, etc., deberdn ser suministrados por el
Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacién.

d) Materiales inflamables

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones
para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u
otros perjuicios.

e) Empleo de materiales de fabrica

El empleo de todas las clases de pintura que se describen y de
preparacion en fabrica, se ajustard estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que
deberdn garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicion
alguna de las responsabilidades del Contratista.

f) Colores y muestras

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacidn
de la Fiscalizacién.

En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se
ajustaran a las indicaciones prescriptas al respecto en los planos y/o
en el presente pliego.

g) Preparacién de tintas

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

h) Manos de pinturas

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se establecerad en cada
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uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacandose que
dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El Contratista debera dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada
mano de pintura o blanqueo que vaya aplicar.

Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas.

La ultima mano, de acabado final, se aplicard cuando se haya
concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra a
juicio de la Fiscalizacidn.

i) Terminacién de los trabajos

Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten
sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra
naturaleza.

j) Retoques

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente
aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la
Fiscalizacion.

k) Garantia

Sin perjuicio de la méas severa comprobacién que realizard la
Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales,
de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerad
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de
los tratamientos de pintura por el ejecutados.

4. PINTURAS DE PARAMENTOS DE MUROS.

a) Al latex interior y exterior

Se procedera a lijar cuidadosamente todas las superficies a pintar, se
aplicaran dos manos de enduido acrilico de marca aceptada por la
Fiscalizacion de obras, luego se lijard cuidadosamente hasta que la
superficie esté totalmente lisa, posteriormente se aplicard una mano
de sellador para pintura latex de marca también aceptada por la
Fiscalizacion.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su
correcto acabado. La primera se aplica diluida con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies. Los
colores seran sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

En los muros exteriores a la vista se limpiara cuidadosamente hasta
quitar todo vestigio de mortero sobre los ladrillos y luego se
procederd a sellarlos con sellador a base de silicona de marca
previamente aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

b) Pintura sobre chapa galvanizada de canaletas.

Se aplicara, previa limpieza correspondiente, una solucién
desoxidante especial diluyendo una parte de la misma con tres partes
de agua. Posteriormente se aplicaran dos manos de pintura antiéxido
color a eleccién de la Fiscalizacién de obra, y luego se aplicara la
pintura sintética en tres manos.

c) Caios a la vista.

En general, se pintara todo cafio a la vista, de los desagiies. Se
aplicaran tres manos de pintura sintética, pudiendo ser mas de ser
necesario. Los colores seran dados por la Fiscalizacion de Obra.
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d) Al latex de columnas de bajada

Las columnas de bajada de PVC o metélicas seran pintadas con dos
manos de pintura sintética de marca aceptada por la Fiscalizacién de
obras, luego se lijara cuidadosamente hasta que la superficie esté
totalmente lisa, posteriormente se aplicard una mano de sellador
para pintura latex acrilica para exterior de marca también aceptada
por la Fiscalizacién.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su
correcto acabado. La primera se aplica diluida con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies. Los
colores seran sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

14. Otros

1. CIELORRASO DE YESO. Si hubiere.

El cielorraso interior sera deltipo placas de yeso acartonado en color
blanco, se construird con una perfileria de aluminio y alambres
galvanizados. Sobre dicha perfileria de aluminio se colocaran las
placas de yeso acartonado de aproximadamente 5 a 7 mm. de
espesor.

El cielorraso serd totalmente plano en el sentido horizontal, no
presentara alabeos, ni desniveles que no se hayan previstos en el
disefio.

La cotizacidén del cielorraso contemplara las perforaciones que se
deben realizar en los mismos para las instalaciones de los artefactos
eléctricos.

Antes de la realizacién del cielorraso se debera reparar la instalacién
eléctrica existente colocando los conductores eléctricos en tubos de
plastico con cajas de derivacién que quedaran sobre el cielorraso en
lugares bien determinados y faciles de acceder a los mismos. Los
conductores eléctricos no podran quedar expuestos sobre el
cielorraso sin electroductos.

2. CIELORRASO DE PVC (si hubiere)

Estas especificaciones técnicas corresponden al cielorraso de
material de PVC con estructura metalica, especificametre en el
exterior (alero).

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El contratista deberd limpiar en forma adecuada las dreas afectadas
por la ejecucién de los trabajos, retirando los residuos y escombros
fuera del predio de la facultad, antes de la entrega final de la obra.

El costo de estos trabajos correra por cuenta del Contratista.

Planilla de cdmputo métrico y presupuesto

ITEM

DESCRIPCION

SISTEMA DE DETECCION INTELIGENTE Y SISTEMA ELECTRICO

UNID

CANT

Precio
unitario

1 SECTOR2Y5 - PLANTA BAJA
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Provisién y colocacién de Detectores de humo'y calor
Inteligente. Incluye base, en Sala de Audiovisual, Admisién de

11 . . . . . un 7,00
paciente, area clinica postgrado, depositos de insumos y
materiales odontologicos, géndola

1,2 Puesta en marcha incluye materiales mano de obra y conexiones | gl 1,00
Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque enduido y pintura

13 del sector a intervenir y todo tipo de instalaciones que se l 1.00

’ encuentran en la zona intervenida como instalaciones electricas, g ’

sanitarias, electronica o de cualquier otro tipo

1,4 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00

SECTOR 6 - PLANTA BAJA BLOQUE B

2,1 Provisidn y colocacién de Alarma Audio Visual. un 1,00

22 Puest'?\ en marcha incluye materiales mano de obray ol 1,00
conexiones

SECTOR 7 - PLANTA BAJA

31 P.rOV|s.|onycolocaC|on de Pulsador manual de alarma de fuego un 3,00
direccionable.

32 Provisién y colocacién de Alarma Audio Visual. un 3,00
Puesta en marcha incluye materiales mano de obra

33 ; y y gl 1,00
conexiones

3,4 Provisidn y colocacién de Sefializacién de salida de Emergencia un 3,00

35 Provision y colocacion de Luces de Emergencia con 2 faros LED un 3,00
DE16W
Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque enduido y pintura

36 del sector a intervenir y todo tipo de instalaciones que se l 1.00

’ encuentran en la zona intervenida como instalaciones electricas, g ’

sanitarias, electronica o de cualquier otro tipo

3,7 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00

SECTOR 2,5,6,y 7 PLANTA BAJA

SECTOR 7- PRIMER PISO

a1 Prov!5|on y colocacion de Detectores de humo'y calor un 3,00
Inteligente. Incluye base.

42 P.rows.lonycolocaaon de Pulsador manual de alarma de fuego un 1,00
direccionable.

43 Puest:f\ en marcha incluye materiales mano de obray gl 1,00
conexiones

4.4 Provision y colocacién de Sefializacién de salida de Emergencia un 1,00
Provisid i6 L E i 2 f LED

45 rovision y colocacion de Luces de Emergencia con 2 faros un 1,00
DE16W
Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque enduido y pintura

46 del sector a intervenir y todo tipo de instalaciones que se gl 1,00

encuentran en la zona intervenida como instalaciones eléctricas,
sanitarias, electrénica o de cualquier otro tipo
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4,7 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00
SUB TOTAL IVAINCLUIDO SISTEMA DE DETECCION INTELIGENTE SECTOR 7- PRIMER PISO
5 SISTEMA ELECTRICO
Provisién y colocacién de Disyuntor Diferencial en tablero Planta
51 . ; un 1,00
baja en sector 7, con cartelerias en el tablero
SUB TOTAL IVAINCLUIDO SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA HIDRAULICO
6 61 Conexién de Valvula de flujo al Panel central en todos los un
’ sectores
T SECTOR 3 - PLANTA BAJA
Provisién y colocacién de bocas de incendio equipadas con sus
7,1 . , un 1,00
respectivas cartelerias.
7,2 Provisidn y colocacién de Rociadores un 25,00
Provisidn y colocacién de cafieria de hierro de galvanizado 2
7,3 1/2" del sistema contra incendios (alimentacién de rociadores ml 14,00
bocas de incendio equipadas)
74 Prov!5|onycolocac_|on de Fanerla de hierro de galvanizado 2 ml 6,00
del sistema contra incendios
Provisidn y colocacién de cafieria de hierro de galvanizado 1
7,5 " ; . . ml 8,00
1/2"" del sistema contra incendios
76 PrOV|S|on.y colocacion d.e cane-rla de hierro de galvanizado 1 ml 18,00
1/4" del sistema contra incendios
77 Prov!5|on y colocac'lon de Fanerla de hierro de galvanizado 1 ml 48,00
del sistema contra incendios
Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque, enduido y
78 pintura del sector a interveniry todo tipo de instalaciones que se l 1.00
’ encuentran en la zona intervenida como instalaciones eléctricas, g ’
sanitarias, electrénica o de cualquier otro tipo
Modificaciones del cielorraso para instalacion del sistema
7,9 hidraulico (incluye desmonte, la recolocacién, enduido y pintura gl 1,00
del mismo)
7,10 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00
SUB TOTAL IVAINCLUIDO SISTEMA HIDRAULICO SECTOR 3 - PLANTA BAJA
8 SECTOR5 - CLINICAS
Provision y colocacién de Rociadores en érea clinica postgrado y
8,1 . R . . . un 6,00
depdsitos de insumos y materiales odontoldgicos
82 Pro‘\'/|5|on.y colocacion d.e cane.rla de hierro de galvanizado 1 ml 8,00
1/2"" del sistema contra incendios
83 Prov!5|onycolocac.|on de Fanerla de hierro de galvanizado 1 ml 19,10
del sistema contra incendios
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Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque enduido y pintura
del sector a intervenir y todo tipo de instalaciones que se

8,4 . . A A L gl 1,00
encuentran en la zona intervenida como instalaciones eléctricas,
sanitarias, electrénica o de cualquier otro tipo
8,5 Limpieza final de obra y retiro de escombros gl 1,00
SUB TOTAL IVAINCLUIDO SISTEMA HIDRAULICO SECTOR 5 - CLINICAS
9 SECTOR 6 BLOQUE B- TERCER PISO
9,1 Provisién y colocacién de Rociadores un 8,00
Provisién y colocacion de cafieria de hierro de galvanizado 2"
9,2 del sistema contra incendios (alimentacidn de rociadores bocas ml 7,00
de incendio equipadas)
Provision y colocacién de cafieria de hierro de galvanizado 1
9,3 " ; . . ml 8,00
1/4" del sistema contra incendios
94 Prov!5|on y colocac_lon de Fanerla de hierro de galvanizado 1 ml 25,00
del sistema contra incendios
Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque enduido y pintura
95 del sector a interveniry todo tipo de instalaciones que se l 1.00
’ encuentran en la zona intervenida como instalaciones eléctricas, & ’
sanitarias, electrénica o de cualquier otro tipo
Modificaciones del cielorraso para instalacion del sistema
9,6 hidraulico (incluye desmonte, la recolocacién, enduido y pintura gl 1,00
del mismo)
9,7 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00
9,8 Provisién de Valvula de flujo y conexion un 1,00
9,9 Provisidn y colocacién de manguera para la BIE de 15 mts. gl 1,00
SUB TOTAL IVAINCLUIDO SISTEMA HIDRAULICO SECTOR 6 - TERCER PISO
10 SECTOR 7 - DEPOSITO P.ALTA
10,1 Provisién y colocacién de Rociadores un 4,00
10,2 Prowspn y colocac'lon de boca de incendio siamesa con su un 1,00
respectiva carteleria
103 Prov!5|onycolocac.|on de Fanerla de hierro de galvanizado 3 ml 20,00
del sistema contra incendios
Provision y colocacién de cafieria de hierro de galvanizado 2"
10,4 del sistema contra incendios (alimentacidn de rociadores bocas ml 6,00
de incendio equipadas)
105 Pro‘\'/isién'y colocacién d'e caﬁerl’a de hierro de galvanizado 1 ml 6.00
1/2" del sistema contra incendios
106 Pro‘\'/|5|on.y colocacion d.e canerla de hierro de galvanizado 1 ml 4,00
1/4" del sistema contra incendios
107 Provision y colocacién de cafieria de hierro de galvanizado 1" ml 10,00

del sistema contra incendios
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Trabajos de albafiileria, incluye pisos, revoque enduido y pintura
del sector a intervenir y todo tipo de instalaciones que se

10,8 . . R . . gl 1,00
encuentran en la zona intervenida como instalaciones eléctricas,
sanitarias, electrénica o de cualquier otro tipo

10,9 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00

SUB TOTAL IVAINCLUIDO SISTEMA HIDRAULICO SECTOR7-P. BAJAY P. ALTA

11 ESCALERA METALICA1y2

Fundacién para escalera 1, platea de Ho Ao, elaborado fck=180

1
Kg/cm2 incluye sistema de drenaje provisorio m3 0,05

Fundacién para escalera 2, platea de Ho Ao, elaborado fck=180

X . . . m3 10,05
Kg/cm2 incluye sistema de drenaje provisorio

Anclaje en mamposteria o estructura de Hormigén Armado para
11,3 la colocacién de la escalera metélica en todos los niveles en gl 1,00
escalera 1 (escalera de 4 niveles)

Provisidn y colocacién de escalera metalica incluye baranda,
techo chapa, segun detalle incluye pintura anti oxido y pintura
11,4 sintética en escalera 1 (escalera de 4 niveles) ademas toda la gl 1,00
estructura de pasarela con baranda union de galeria de aulas a
la escalera primer piso.

Provisidn y colocacién de escalera metalica incluye baranda y
11,5 techo chapa segln detalle incluye pintura anti oxido y pintura gl 1,00
sintética en escalera 2 de 1 nivel

Anclaje en mamposteria o estructura de Hormigén Armado para

11,6 L, o1
la colocacién de la escalera metalica en escalera 2

gl 1,00

Demolicién de mamposteria en bloque A para la colocacién de

o . 3,00
puertas metalicas 1ro 2do y 3er piso un

Provisién y Colocacién de Puerta cortafuego de chapa de una
11,8 hoja 0,90 x 2,10 m, con marco metalico, accesorios, herrajes y un 3,00
barra antipanico incluye pintura en bloque A.

Perforaciones en baranda de mamposteria para la colocacion de

11,9 . P X un 1,00
portdn metélico en ler piso en escalera 1
11.10 Provisidn y Colocacién de Portén metilico , salida a la escalera un 100
’ de emergencia incluye pintura anti oxido y pintura sintética ’
11,11 Trabajos de albafiileria, incluye piso, revoque enduido y pintura gl 1,00

en sector a intervenir en escalera 1 en todos los niveles

Modificacién de las instalaciones y/o muebles, sanitarias,
11,12 eléctricas e informaticas o de cualquier tipo existentes en gl 1,00
sectores a intervenir

Instalacién eléctrica en el descanso para la iluminacién de

11,13 emergencia un 8,00
11,14 Provisidn y colocacién de Sefializacién de salida de Emergencia un 8,00
11,15 Provisidn y Colocacién de piso de H° A° m2 50,00
11,16 Provisién y Colocacién de baranda metilica en jardin m2 5,20
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1117 Extraccion, If’rovisién y Colocacién de Cartel de informacion de la ol 1,00
Facultad ubicada en Acceso
11,18 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00
SUB TOTAL IVAINCLUIDO DE ESCALERA
12 VARIOS
12,1 Provision y colocacién de Cartel de obra gl 1,00
1222 Valladq provisorio dg prote.ccic)ir? de mader? multilaminada de gl 1,00
4mm pintada con pintura sintética color gris
123 Provisidn y colocacién de cartelerias de bocas siamesas y un 4,00

estacionamiento exclusivo para carro hidrante de bomberos.

Provisién y colocacién de baldes de arena con cartelerias para
12,4 slony ¢ P un 8,00
estacionamiento

Pintura de todas las cafierias y soportes de prevencion contra

12,5 . T ; ( 1,00
’ incendio hidraulico en color rojo &
Pintura para pavimento de color amarillo en estacionamiento
126 exclusivos para carro hidraulicos para bomberos de todas las l 1.00
’ cafierias y soportes de prevencién contra incendio hidraulico en & ’
color rojo
Provision ién n rnamen rajardin en
127 ovision y Colocacion de plantas ornamentales para jardin e gl 1,00

zona caseta

Provision y colocacion de baranda metélica en escalera del
sector 2, con pintura antiéxido y pintura sintética, fijada
12,8 mediante anclajes con hormigén en mamposteria de baranda gl 1,00
existente, incluye perforaciones, reposicion de revoque, enduido
y pintura del mismo.

SUB TOTAL IVAINCLUIDO DE VARIOS

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
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aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

i<itos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, historico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la
calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion
Ejemplos:
[Estudlio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)JNO APLICA

[Permisos de la ERSSAN]: NO APLICA

dentificacion de la unidad solici i cHficaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado: Sr
Alfredo Portillo, Jefe del Dpto. de Servicios Generales
o Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: E| presente llamado tiene como
objetivo dotar a la FOUNA de un sistema de prevencion contra incendios TOTAL, conforme a los Planos del sistema de Prevencion contra
incendios aprobados por la Municipalidad de Asuncidn. El sistema es fundamental para proteger vidas, bienes y el medio ambiente, esta
disefiado para detectar y controlar rapidamente el fuego, minimizando asi los dafios y las pérdidas materiales. Ademds, cumple con las
normativas de seguridad vigente y son una medida eficaz para garantizar la seguridad de las personas que concurren a la Institucion.
Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal:La programacion del presente llamado responde a una necesidad temporal a ser satisfecha.
Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Para este llamado en particular las especificaciones técnicas fueron
realizadas por el Arq. Rubén Granada de la Facultad de Arquitectura Disefio y Arte (FADA), mediante convenio entre FADA y nuestra
institucion definiendo las caracteristicas técnicas de los servicios que la Convocante requiere, considerando elementos necesarios para
satisfacer las necesidades institucionales y cumplir con la normativa de las Contrataciones Publicas. Las especificaciones técnicas,
cumplen con los estandares que permiten satisfacer los requerimientos, y fueron establecidas con la mayor amplitud de acuerdo con
naturaleza del contrato, con el objeto de que concurra el mayor nimero de oferentes, siendo suficientemente claras, objetivas e
imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algin participantes, en cumplimiento al Decreto N° 2264/2024, reglamentario de la
Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Publicas.

Pl lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Se encuentran publicados bajo la pestafia "Documentos" de este proceso.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar
para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la contratante,
excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogard en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse
o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estdn obligados a
enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

iodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lugar: Las obras se ejecutaran en la Facultad de Odontologia UNA, sito en Espafia 430 ¢/ Brasil. El plazo total de ejecucion de la obra estimado
es de 90 (NOVENTA) dias calendario, contado a partir de la firma por parte del Contratista de la Orden de Inicio y conforme al Cronograma de
Actividades establecidos. El plazo de vigencia contractual sera hasta el otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de las obras.

Horario del servicio: El servicio debera estar enmarcado dentro de los siguientes horarios: Ordinario periodo normal de actividades de lunes a
viernes 07:30 a 18:00 hs. Sdbado de 07:30 a 12:00hs. El oferente debera prever en caso de necesidad, de aumentar la cantidad de personal y
extender el horario de trabajo.

El contratista esta obligado a habilitar un libro de obras autorizado por la Fiscalizacion de la Obra, en ella deberd registrar desde el primer dia
todos los pormenores referentes a la ejecucién de las obras objeto de contrato

El inicio del cdmputo de los plazos del presente contrato, que tiene el contratista para iniciar la obra, se computa indefectiblemente desde la
fecha establecida en la orden de inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,
. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

o U A WN
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7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacidn, permitiendo que a

través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

: - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo graficos y
disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en

el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucion previsto para cada mesy la fecha de terminacién de los trabajo.

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la contratante.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, seglin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo
5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

mplimien

Para obras: Certificado de Obras mensual/final

Seran presentados 3 (tres) certificados

Frecuencia: mensual

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Diciembre 2025

Certificado 2 Certificado de Obra Enero 2026

Certificado 3 Certificado de Obra Febrero 2026
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidn de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y
el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algdn término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /5 dias corridos]contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
CoOmpromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operary
emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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No Aplica

- i ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidén de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,
los cuales se calculardn teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan
o no a serincorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.
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En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja,
deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante
no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el
procedimiento de solucidn de diferencias.

: 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificacién recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (inico responsable y protegerd a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de treinta por ciento (30%) del monto total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es desde 100.000.000, con el siguiente detalle: Invalidez
permanente o muerte (por c/persona): 80.000.000; Gastos médicos (por c/persona): 10.000.000, y; Gastos de sepelio (por c/persona):
10.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales
que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a
defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros
después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El
capital asegurado es del valor total del contrato.
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Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Todas las pdlizas deberan ser presentadas por el Contratista para la aprobacion de la Institucidn y ser suscriptos antes de iniciar cualquier
trabajo y con vigencia desde la fecha de la firma del contrato.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del
contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obra deberd permanecer vigente por el periodo de 6 meses después de la recepcion definitiva de las
mismas.

Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Repiblica del Paraguay y
que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER
PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, las pélizas de seguros seran presentadas a mas tardar luego de 10 dias corridos
contados a partir de la firma del Contrato.

Certificac I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicién, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes, para luego proceder a la emisién del correspondiente
certificado. Sélo en el mes de diciembre se hard una excepcion, en las verificaciones, que estara supeditado al cierre del ejercicio fiscal.

b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal
necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicién final y definitiva a la
conclusion de las obras. El Contratista presentara al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. Pagos de cuotas mensuales

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: el monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, el monto de la
amortizacién por pago de anticipo, retencidn sobre el IVA e Impuesto a a Renta, contribucién sobre contratos suscriptos, interés por mora y
otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Facultad de Odontologia UNA, sito en Espafia 430 ¢/
Brasil. Departamento de UOC - Administrador de Contratos.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcion
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

La entrega de la obra serd total, y el plazo de ejecucidn es de 90(noventa) dias, contados a partir de la Orden de Inicio.-

Estudios de factibilidad

No Aplica

e | : I - d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0,1 % del monto total del contrato por cada dia calendario de atraso, a ser calculados sobre el valor de los trabajos correspondiente al
Certificado de obras que se encuentre en mora.. Cuando el valor de la multa supera la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la convocante
podra optar por rescindir el contrato, de conformidad a la legislacidn vigente, o bien proseguir con su ejecucidn y cobrar todas las multas que
se generen.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

lencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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seglin AGC.

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacion de las Normas de los AGC.

: Lde calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Aplicacién de los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Facultad de Odontologia UNA, segin Cronograma de trabajo. Para la entrega de los equipos debera merecer la aprobacion del Fiscal de Obras.
La contratista deberd prever un depdsito temporal con la seguridad correspondiente para almacenar los bienes durante la ejecucién de los
servicios de instalacion. Quedara bajo exclusiva responsabilidad del contratista el resguardo de los bienes hasta la recepcion final de los
bienes. La convocante no se hara responsable por perdidas, extravio o robo de los mismos.

Duracién del periodo de movilizacion:

5 dias corridos a partir de la orden de inicio.

le eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:
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El Plan de seguridad e higiene para toda la ejecucion contractual sera presentada al Administrador del Contrato dentro de los veinte (20) dias
habiles posteriores a la firma del contrato, el cronograma de ejecucion sera establecido en la Orden de servicio o Inicio de Obra respectivo.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: Total

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista,
se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: /No Aplica]

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: Se llevara a cabo todas las pruebas que el fiscal de
obra considere necesarios de todos los dispositivos de Deteccién compuesto por Detectores, Pulsadores, Alarma Audio Visuales,
Mdédulos de Monitoreo, Paneles de Control Central. A fin de verificar el perfecto funcionamiento de todo el sistema.

« Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 7 dias habiles después
de la recepcidn provisoria.

ranti ntr.

Garantias particulares:

El Contratista debera garantizar el buen funcionamiento sin defectos en la construccidn o de fabrica de los articulos instalados y que son parte
de la obra por un periodo minimo de 3 (TRES ) afios a partir de la Recepcién Definitiva de la obra.

Sarantias Particul

Garantias particulares:

El Contratista debera garantizar el buen funcionamiento sin defectos en la construccidn o de fabrica de los articulos instalados y que son parte
de la obra por un periodo minimo de 3 (TRES) afios a partir de la Recepcidn Definitiva de la obra.
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la Contratacis

La convocante formalizard la contratacién mediante:

un contrato.

C iy i la firma del

Luego de la notificacidn de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos

indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros

Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Puiblicos; Constancia de

no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que

el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir

todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular,

en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes

individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para

comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir

todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad
a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la

garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:
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No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacién

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacidn, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los
oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de carécter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién
del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con
el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro
propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacion, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para
con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
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que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

. o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

.’ ’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Hasta 45 dias posteriores a la recepcion definitiva de las obras..

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: contra certificado
La solicitud debera ser aceptada o rechazada, a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

Los pagos se realizaran con la presentacion de los certificados de obra, contra presentacidn de las facturas correspondientes
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Los mismos deberan ir acompafiadas de las Actas de medicion de la empresa constructora, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra,
designado por la Facultad de Odontologia UNA. y el Residente de Obra, designado por la Contratista.

Las Certificaciones de Obras deberan estar firmadas por el Residente de la obra designado por el Contratista para su posterior aprobacién por
el Fiscal de Obra

Documentos requeridos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago

2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan.

3. Factura Crédito.

4. Constancia emitida por la Direccién de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS.
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.

6. Acta de Recepcidn Porcentual mensual, debidamente firmada por el Fiscal de Obras

7. Planilla de Ejecucién de los Trabajos

En la solicitud de pedido se debera indicar un contacto de comunicacién, asi como un nimero telefonico o celular y datos de la Cuenta
Bancaria, en caso de contar con la misma, a fin de proceder al pago por via de transferencia bancaria.

Los documentos legales deberan contar con una vigencia de al menos 10 (diez) dias habiles desde la presentacién.

La FOUNA retendra el 0,4% sobre cada factura emitida, como contribucién sobre contratos suscritos (Art.63, Ley N° 7021/2022).
Observacion:

No se liberara ningun desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago de sus compromisos con el Fisco e IPS.

En caso de haber emitirse un certificado en el mes de diciembre o enero, se informa que a partir del 20 de diciembre, el mes de enero y la
primera quincena de febrero, al no contar con plan financiero, la presentacidn de facturas que corresponden a los efectos del pago, podra
presentarse en la segunda quincena del mes de febrero, siempre y cuando la entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias.

Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicacién de intereses a las facturas presentadas.

Por tratarse de una contratacion Plurianual la validez o continuidad de la contratacion quedara supeditada a la disponibilidad de créditos
presupuestarios aprobados y asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22)

UNA VEZ ACREDITADO EL PAGO DE LA FACTURA, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR Y ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNA, EL RECIBO DE CANCELACION DE DICHA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS HABILES. CASO
CONTRARIO SE CONSIDERA COMO UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL MISMO, LO CUAL HABILITA A LA CONTRATANTE A
LLEVAR A CABO EL COBRO DE LA MULTA.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor deberad habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d 51 de L eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensién de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.
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ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias habiles posteriores a la firma del contrato
b) Direccién: Avda. Espafia 430 ¢/ Brasil. Depto de UOC

¢) Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Departamento de UOC

e) Responsable de la recepcion: Administrador de Contratos

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 30 dias
corridos

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: 20%

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar
el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma
de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en
el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha
sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al
pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente
el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento
de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato,
pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del
contrato

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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Si

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario minimo oficial, la Facultad de Odontologia UNA reconocera
un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposicion legal, sobre el ochenta
por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados,
del presente Contrato, conforme a la siguiente férmula:

PR=PO (0,2 +0,80 * S/SO)

Donde:
PR = Precio Reajustado
Po = Precio basico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario minimo mensual, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestacién de
los servicios.

So = Salario minimo mensual, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de
ofertas.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de ejecucion

Los precios ofertados para los bienes, IMPORTADOS estaran sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variacion del Tipo de cambio referencial
del délar (BCP) haya sufrido una variaciéon como minimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de ofertas,
conforme a la siguiente férmula:

P=(P°x0,8x(Coe/Cao))+(P°x0,2 x (Soe / Sao))

Donde: P: Precio Reajustado de la Oferta

P°: Precio original de la oferta.

Coe: Tipo de cambio referencial del Délar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepcidn Definitiva.

Cao: Tipo de cambio referencial del Délar (BCP) correspondiente a la de la fecha del dia anterior al de la apertura de las ofertas.
Soe: Salario Minimo vigente a la fecha de la Recepcion de Acta de Recepcidn Definitiva

Sao: Salario Minimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de ejecucion

Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendran ninguin efecto retroactivo respecto a los bienes
ya entregados antes de la verificacion del reajuste.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del proveedor, el cual debera hacerlo por escrito en el Departamento de UOC, y se dara curso si la
contratante considere la correspondencia de la solicitud y dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria. La solicitud debe realizarse
indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y sera
aplicado Gnicamente sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los bienes pendientes de entrega.
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El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencion se debera cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

le interd

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serén
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

. i0s Modifi .

La contratante podrad acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.’

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas
de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a
la contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r
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El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios o terminacién
por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Gnicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podréa afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo
su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés
publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminaci6n por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedorno cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude
y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicard la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Se podran establecer otras causales de terminacidon de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

e C i

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mds altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamaciéon que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actlie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con
el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la
Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo
XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtin la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera

conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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