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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

489251

Gobierno Departamental de
Itapua (ITAPUA)

Uoc Itapua

Consultas electrénicas a través
del SICP

Gobernaci6n de Itapua - Oficina
delaU.0.C.

Gobernacion de Itapua - Oficina
dela U.0.C.

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos definen su

fecha de vigencia en el pliego

Abg. LizRomero

071204568

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccién de Pavimento
Pétreo tipo empedrado con
corddn cuneta y badenes de H°A°
- Plurianual

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

05/06/2026 12:00

11/06/2026 10:00

11/06/2026 10:15

5.0%

Jefadela U.0.C.

uocdepartamentoitapua@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusidn de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econdémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes,
conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas
y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de uniformes y equipos de proteccion
individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicacién de condiciones especiales para
quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo
indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y
cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion.
. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados

(identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de
produccidn, manutencién y mantenimiento de equipos y gestion de las instalaciones, asi como la sustitucion, conservacién, reciclaje o
reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacién o la ejecucién de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin
de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.
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. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o c6digos de conducta orientados a la prevencién de la corrupcién, promocién de la
integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos
de monitoreo y evaluacidén de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucidn de un contrato publico provengan de fuentes licitas.
. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

men nv ri

1. Consultas electronicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracidn sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la
convocante a través del Sistema de Informacién de las Contrataciones Plblicas (SICP) desde el dia de la publicacidn de la convocatoria o de
sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacidn. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracion sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3.Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacion u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y
condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusion
minimos establecidos en la reglamentacién de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante debera
analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en
las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de
respuesta o emision de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracidén Jurada, deberd estar firmada en todas sus
paginas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. La inscripcion en
el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentacién de
las ofertas, los cuales deberén encontrarse activos en el Registro. Se deberé realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacidn en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitird con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccién:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacion de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada por un traductor
publico matriculado en la Republica del Paraguay.

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:
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a. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de precios por parte
del oferente, considerandose de este modo, que los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el
formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren
serincorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacidn, el oferente deberd indicar el CPEN respectivo al item ofertado, en
caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y segun se detalla a
continuacion:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los items ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los
precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a
los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién
de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberan manifestar en su oferta que
los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

. ’ 4. .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Otras consideraciones para la composicion de los precios: No Aplica otras consideraciones para la composicion de los precios
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l Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

Otro criterio que comprenda el precio del contrato sera:

* La Gobernacidn de Itapla retendra el 0,4% sobre cada factura emitida, como contribucién sobre contratos suscritos (Art.63, Ley N.°
7021/2022).-

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

: le af - ults

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta'y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.
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La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdémica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas
en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrdnicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia de
ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacién.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor
que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha constancia reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Seré considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no se admitira la presentacién de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor
debera proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Médulo de Ofertas Electrénicas,
segln lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y
condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la
licitacion y cuya consideracion estaria sujeta a que dicha alternativa retina mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

90
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dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extensién del periodo de validez de la oferta. En caso de
aceptar dicha solicitud, el oferente debera manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de
aceptar la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitird modificar su oferta.

’, . e . e

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que deberd ajustarse a las condiciones
establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la Republica del
Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacidn sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se admitira
la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacién de firma por
Escribano Publico. La certificacidn de firma podra corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior,
siemprey cuando sea de fecha previa a la presentacion y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Mdulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del médulo y
no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre
el monto maximo total del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote
o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la multiplicaciéon de los precios unitarios ofertados con las
cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicard el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, debera estar sustancialmente de
acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o
del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor y representante
del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podré ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

c. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga acreditada una de las
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causales de ejecucion de la garantia deberd ser pagadera segln el tipo de garantia que haya sido solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

120

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

ndicion i ranti Mantenimien f

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica

Sul !

No Aplica

: lificacion de las ofert

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacidn correspondiente de la oferta debera acompariar dicha
comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracion del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la

11/183



Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se
hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacion y
apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacidn pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme
con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procedera
a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el oferente se encuentra
inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la
convocante deberd dejar constancia en el acta de apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacion de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al oferente remitente.
La oferta del oferente que no cuente con la identificacién de RUC en el sobre sera abierta y remitida al 6rgano evaluador de la convocante,
para la evaluacién de la oferta o su rechazo, seglin corresponda.

La presente disposicion sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para la verificacion
respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicién no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el mddulo de ofertas electrénicas y a aquellos procedimientos
especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado como condicion de
participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién
contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a
menos que la comunicaciéon de modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del
firmante de la oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundird a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de apertura'y
no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacidn del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos
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(02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusion de la visita

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusion de (02) dos dias
hébiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccién técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacidn sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podré establecer la
obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a
la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentaciéon de una nota del oferente. La falta de presentacién de esta
autorizacion no impide su participacion en la visita o inspeccidn técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

C la identificacién del sitio de of

NO APLICA.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°:

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutard la obra:

Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacién técnica y econdmica que sirve como base para determinar la viabilidad del
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proyecto, la evaluacion de sus beneficios, la estimacion de costos y las necesidades técnicas del mismo.

s

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con
el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u
otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

. . . . .2

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos
en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la
Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario piblico que participe en el procedimiento de
contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacion esté comprendida en
alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberd comunicar a su superior jerarquico o a la maxima
autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién particular. En caso que
corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendra por aceptada la abstencidn apartando al funcionario y, de
ser necesario, designara al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un
funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacion
del suministro plblico, y no mediando la abstencién expresa del funcionario, debera apartarlo del asunto particular, detallando la situacién
que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procedera a la designacion
del sustituto, en los casos que correspondiere.

3 . Actuaciones tras la deteccién de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de la fase de
contratacién del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las actuaciones en sede
administrativa o revocarlas, segin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La
DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que
podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las
atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes
en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en
cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de
la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién, la
Convocante analizara si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que
correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratacién. Ademds, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o
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rescision del contrato respectivo.

confidencialidad de la inf .

Confidencialidad de la etapa de evaluacion de ofertas.

No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a
la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién,
hasta que haya sido dictada la resoluciéon de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a
los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales,
a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4° Sj se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira contratar
con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en
el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i),
y j) de la Ley 7021/22, ademds la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la
informacion con respecto a los incisos mencionados. La declaracién jurada deberd contar con informacién vigente al momento de la
presentacién de las ofertas y el oferente serd responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del
Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificard en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas
supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP.
En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas
junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo
requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La evaluaci6n de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o
partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parametros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

- icién de Preci

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de composicion de
precios unitarios anexo al presente pliego.

El oferente debera presentar junto con su oferta el Formulario de composicién de precios unitarios, el cual serd considerado por la
convocante cuando el precio supere los parametros establecidos para los precios referenciales., como asi también podra utilizarse durante
la ejecucidn contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una explicacidn detallada o pardmetros que permitan aclarar
aspectos puntuales de su composicion y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicaciéon del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La
falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en tiempo y forma
del CPEN declarado por los oferentes. No seré necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:
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b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes
objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el
consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a nombre de cualquiera de los
integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término “servicio”
aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos
del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN
sera el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN sera intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de
productos y bajo autorizacién expresa del titular del certificado, éste podréa ser utilizado por terceros para la presentacidn de ofertas en el
marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacion que
se encuentre indicado en la planilla de precios.

No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
enel SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)
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5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacién electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

*

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion,
debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucién, segun el
tipo de sociedad y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn
de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representary obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.
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a. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura publica, o

IIl. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura piblica) de
constitucién del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucién del consorcio.

ii. Un poderen el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representary obligar al Consorcio, otorgado
por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
(DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la
Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacidn de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la fecha y hora tope
de presentacion de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que expresamente se
disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y
80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacidn respaldatoria expedida
por autoridad competente.
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- - bacidad Financi

Requisitos Minimos

» Coeficiente de Liquidez:
Activo corriente / Pasivo
Corriente debe serigual o
mayor a 1 (uno).Esta
informacién serd extraida
del Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.(2022,2023,2024)

Coeficiente de Solvencia:
Pasivo Total / Activo Total
igual o menor a 0,80 (cero
coma ochenta). Esta
informacion sera extraida
del Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022,2023,2024.-

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacién

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacidn

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o
que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos reales
libres de gravdmenes,
lineas de crédito y otros
medios financieros
(independientemente de
cualquier anticipo
estipulado en el contrato)
para cumplir los
requisitos en materia de
flujo de fondos para la
construccién exigidos
para el o los contratos en
caso de suspensién,
reanudacién de faenas u
otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 30%
del monto total maximo
de la oferta.-

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos
que constituira el capital
operativo, debe ser el resultado
de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 25%
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 40%
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de

calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Estado de Resultados de los Gltimos tres afios cerrados (2022, 2023, 2024) firmado por el contador o descargado de la

DNIT
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Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe cumplir por
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplir con lo menos con el
afios, en promedio un volumen anual de conel el requisito. [25% indicar este
facturacién igual o superior a 70 % del requisito. uotro
monto total maximo de la oferta.- porcentaje]de
¢ El promedio del volumen anual de lO? requisitos
negocios se define como el total de las minimos
facturas legales correspondientes a obras requeridos.

en ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.

Socio Lider

Debe cumplir por
lo menos con el
[40% indicar este
uotro
porcentaje]de
los requisitos
minimos
requeridos.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

. . ’0e

Requisitos Minimos

Oferente Consorcios
Individual
Todas las
Partes
Combinadas

Requisitos de Cumplimiento

Cada Socio

Documentacion req

Completar los
Formularios: Experi
general en
construccién y Fact
anual media en
construccion.

D¢
re

Socio Lider
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e Participacion en calidad de contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de participacion, o subcontratista
autorizado por la Administracién Contratante en al menos 3
(tres) contratos, durante los Gltimos diez /10/ afios, similares a
las obras propuestas.

La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra.
Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un 100 % por lo menos y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el periodo 2016-2025 en las
siguientes actividades clave: construccién de pavimento tipo
empedrado, badenes de hormigdn, corddn cuneta de
hormigén.-

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

2.
3.
4.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual debera presentar copia
simpley legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o
documentos constitutivos, siempre que de la documentacion se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado.
Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente debera manifestar y justificar

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

Debe cumplir
por lo menos
con el 25%de
los requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el 25%de
los requisitos
minimos
requeridos.

Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70 % del monto total maximo del proceso.-

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

esta condicion en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.

~apacidad - d |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Cc
fo
"E
es
Cc
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Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada  Socio
partes socio  lider
combinadas
Demostrar que cuenta con Debe Debe Completar el
personal debidamente cumplir cumplir con formulario: "Lista
calificado para desempefiar  conel el requisito del personal
los siguientes cargos clave: requisito propuesto para la
obra"

Como minimo debera
contar con: Un Jefe o
Superintendente de Obras
Ing. Civil o Arquitecto con 5
afios de ejercicio
profesional y experiencia en
obras de naturalezay
complejidad similares,
demostrar con certificados,
contratos y actas, canal de
PBC, entubamientos,
alcantarillado celular.-

Un residente de Obras Ing.
Civil o Arquitecto con 5
afios de ejercicio
profesional y experiencia en
obras de naturalezay
complejidad similares,
Demostrar con certificados,
contratos y actas, obras de
artes construidas, canal de
PBC, entubamientos,
alcantarillado celular. Los
profesionales propuestos
para las obras no deberan
ser funcionarios publicos.-

1. Curriculum firmado por el profesional, en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Registro MOPC vigente de los profesionales propuestos.
4. Copia de cédula de Identidad de los profesionales propuestos.

5. Copia de titulo de grado de los profesionales propuestos.
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- bacidad - de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Oferente

Individual
Demostrar que puede disponer Debe
oportunamente de los equipos cumplir
esenciales en propiedad o en con ?l.
alquiler, que a continuacion se requisito.

indican:

Una (1) Motoniveladora;

Una (1) Retropala

Una (1) Retroexcavadora;

Un (1) Compactador liso
metalico vibratorio (minimo 8
Ton.);

Dos (2) Camiones volquete, eje
simple (como minimo).

Dos (2) martillete neumatico;
Dos (2) Plancha
vibrocompactadora;

Tres (3) mezcladoras de
hormigén (como minimo).

Dos (2) generadores eléctricos
de 5 kv. (como minimo).

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Requisitos de Cumplimiento

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Deben
cumplir con
el requisito.

Cada Socio

Debe cumplir por
lo menos conel:
25% de los
requisitos
minimos
requeridos

Socio Lider

Debe cumplir por
lo menos con el
40% de los
requisitos
minimos
requeridos.

1.
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2.
3.
4.

por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Documentacion
requerida

Completar los
formularios: "Lista
de Equipos"y
"Cronograma de
Utilizacién de
Equipos"

Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata

Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.

Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada
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Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en esta contratacidn seran:
CRITERIO: No estar atrasado en la ejecucidn de contratos vigentes con la Gobernacién de Itapda al momento de la apertura de ofertas.

DOCUMENTO: DOCUMENTO: Constancia emitida por la Secretaria Departamental de Obras de la Gobernacidn de Itapda en la que conste
que el oferente no cuenta con obras en ejecucidn o se encuentre en plazo en la ejecucion de sus contratos. Para consorcios: cada socio debe
cumplir con este requisito.

CRITERIO: CRITERIO: En caso de que el oferente supere los margenes establecidos en el apartado Analisis de Precios Ofertados del Pliego de
Bases y Condiciones, el Comité de Evaluacion requerira la presentacion de un informe detallado sobre la composicién del precio ofertado
por cada item, rubro o partida susceptible de adjudicacién. Con el objeto de verificar técnicamente la correcta estructuracién de dichos
precios y contar con fundamentos técnico profesionales suficientes, se solicitara a la Secretaria de Obras Publicas la emision de un informe
técnico detallado que evalle la pertinencia de los mismos.

DOCUMENTO DOCUMENTO: Informe técnico detallado emitido por la Secretaria de Obras Plblicas de la Gobernacion

Evaluacién basad ttiolicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente
informacién:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacidn total de cada criterio de evaluacion especificado en la clausula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informaciéon o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podrd solicitar
aclaraciones a cualquier fuente pUblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion
de errores aritmético.

El comité de evaluacion debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio,
debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracién remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.
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Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerird que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el
redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

- iterios de d e of

En caso de que existan dos o méas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cuél de ellas es
la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella
que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla
sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado
para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
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razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacién del resultado

La notificacién del resultado se realizard a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacidn de los documentos en el SICP, a
los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seradn
considerados tales correos electrdnicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la
Resolucion del resultado y el informe de evaluacidn respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre
que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 v, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccién IVy V
del Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucién y del informe de evaluacién y sus anexos, de conformidad al
articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, ésta deberd contar con la mencién de haberse
acompafiado el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacion correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este
Gltimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacién de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido debidamente notificado
desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacion, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién respecto al andlisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidon constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance de las obras

El Alcance de la obra es:

* OBRA NUEVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H°A° - DEPARTAMENTO DE ITAPUA
INTRODUCCION
Esta seccidn contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la calidad, a las

provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada seccién o
item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicidn y bases para la compensacion de los trabajos realizados.

Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y aunque no se lo
mencione expresamente son complementarias entre siy a todos los otros accesorios que integran el Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se
describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y
de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTOQ EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provisidn de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracidn del proyecto ejecutivo con
todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencién y drenaje, ajustadas a las condiciones del terreno, de todos los tramos de
calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucion
debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista debera iniciar sus labores realizando un relevamiento topografico planialtimétrico del tramo a pavimentar y uno mas
expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademas de levantar las informaciones del régimen de lluvias de la zona y de
los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de asiento o sub-rasante de los empedrados a
construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para cada uno de los
tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacion:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberan compatibilizarse con las de los pavimentos existentes en los empalmes,
y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rdpido de los tramos de pavimentos proyectados, de ser posible
acompafiando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma significativa el régimen de escurrimientos superficiales
existentes en cada zona y posibilitar un desagiie pluvial superficial adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en
los tramos de desmontes, no deberan ser inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en
los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desagties se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce natural de drenaje.

b- Obras de Contencion y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por atravesar zonas
bajas o inestables, o confinados para proteccién debido a la existencia de cauces o canales de aguas pluviales o permanentes, se
implementaran las Obras de Contenci6n y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de Hormigdn, Alcantarillas tubulares simples o Dobles
con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos 0 modelos deberan estar acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formasy
dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran acordes con las requeridas por las condiciones topogréaficas del terreno, existentes en
cada tramo (dentro de una razonable economia) y tendran por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacién,
contra las acciones de socavacion y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberdn obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de puentes y
alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas maximas, alturas minimas de rasantes o sub
rasantes sobre niveles de aguas méaximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m para aguas maximas de duracién inferior a
tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por sobre los niveles fredticos naturales o rebajados: 1,50 m).
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3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademas de prever acordonamientos transversales. Igual medida
se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que reciba y acarree caudales importantes de aguas pluviales provenientes de su area
de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacion de la rasante, la Compensacion de suelos: la maxima economia de obra exige
que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la compensacidn de suelos que consiste en la
utilizacion de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las excavaciones, en la construccion de terraplenes, que puede ser
longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los volimenes por
excavacion y compactacion, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos por mala calidad: por excesiva
plasticidad o expansién, o dificultad de compactacion.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por su alta
plasticidad o expansidn, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo deberd ser excavado, retirado y remplazado por suelos de mejor
calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.

CONSIDERACIONES GENERALES
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la Contratista, la
Fiscalizacion de Obras y la Supervisidn.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que serd convocada por el Fiscal de
Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion,
suministrar aclaraciones a las cldusulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés comun en beneficio
de la obray del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el resultado, las metas
y en general la actuacién de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por incumplimiento de las
disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item seran cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad de ajuste alzado
conforme a la presentacion del Proyecto y aprobacién de la Fiscalizacién. Este precio serd la compensacion total por la ejecucién de los
trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacién necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacion.

Asi mismo correra por cuenta del Contratista, la prevision de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de
construccién.

Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos, el contratista debera someter a la aprobacion de la fiscalizacion, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones
eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexidn de la red principal de alimentacion con el sitio de obras, con el fin de poder
utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexidn de los equipos necesarios para la ejecucién de
los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra, asi como también para la iluminacién de la obra que trata el inciso anterior, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo requiera, ajustadas a las exigencias del
caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos para tales conceptos que estara a cargo y costeo, no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le serd especificamente reembolsado, considerandose todo ello incluido, en
la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveerd todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesaria para ejecutar la obra que se
describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden terminadas, de acuerdo a los fines
que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONDICIONES GENERALES
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Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones.
a- Muestras

El contratista estard obligado, cuando lo exija la Fiscalizacién, a presentar a su consideracién y aprobaciéon una muestra de aquellos
materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.
Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron.
c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados desde la fecha de
la notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del
Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

d- Deposito y Proteccion.

Previa autorizacion del fiscal de obra, el Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su naturaleza asi lo
requieran, No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades
requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.
e- Patentes.

El Contratista mantendrd al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucion de la obra, de
articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES

a- ELAGUA.

El agua a ser empleada en la obra, seré proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales.
b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas diferenciada posible
(variacién de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse serd lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo I): En cualquier caso, seran frescos y en envases con la
marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el mercado si la
fiscalizacidn habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basaltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
MORTEROS

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serdn medidos en volimenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigdn; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION
El Contratista suministrara todos los medios de locomocidn y transportara sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.
al lugar de la construccién y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos item de las obras dentro

de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacidn de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacién escrita de la Fiscalizacién de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccidn, si corresponde, de forma que su ejecucién permita la utilizacién en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcidn definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocién quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacién y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, deberd ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocidn de los mismos sélo con autorizacién de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacidn o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.
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El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion estén por debajo
de las cotas de inundacién para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccién de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacién de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion. Se construird con estructura metalica con chapa, y el texto serd indicado oportunamente por la Fiscalizacién.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra. A tal efecto el Contratista
presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacidn de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracién de la obra y hasta la recepcidn definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

ERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ninglin caso se aceptara
modificacién de Plazo sin la presentacidn de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacién.

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente detallados sean
necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados por el Contratista a su exclusivo
cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedraday su entorno inmediato.

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

2. Formas de comunicacién
El CONTRATISTA deberd generar las formas de comunicacion entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periédicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su formato sera
proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias posteriores a la firma del acta de
inicio).

A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos

por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a cargo de los
mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las faenas, de acuerdo
alos planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obrasy el Fiscal de Obras o su representante.
El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser conformados y
rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la Empresa Contratista debera presentar
1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacidn esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacidn que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cudl se debera dejar constancia de
cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.
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La Empresa Contratista tendrd un plazo méximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio emanadas por la
Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cual se debera dejar constancia de cualquier
pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.

3. Provision de Agua y Energia

El Contratista deberd suministrar en la obra agua apta para la construccién y potable para el consumo humano. Asimismo, procedera con la
energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Sera por cuenta del Contratista la obtencidn de las fuentes de agua y energia,
como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexion y consumo, hasta la Recepcion Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto Ejecutivo cuya
elaboracién forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las obras de contencién y drenajes de
los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean necesarios, para la ejecucion de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de dar inicio a la ejecucién de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacién de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan permanecer in situ
desde el inicio hasta la terminacion de la obra.

5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacién de dos (2) dias habiles, salvo
causas de fuerza mayor. Asimismo, deberd indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio de la Fiscalizacién la necesidad
de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacién de las tareas.

6. Limpieza de Obras

El Contratista procederd a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de acuerdo a lo indicado,
lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas incluiran:

La remocidn de alambrados y demas construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacién y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmisién de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no contempladas en el
Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicion de mojones.
Demolicidn de obras varias no contempladas en el Proyecto.
7. Reubicacién de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el suministro o servicio
que prestan dichas instalaciones.

El Contratista deberd gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas, entes o
reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacién.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra indole que estén
vigente al respecto en el momento de la ejecucién de éstos trabajos y obtener la aprobacidn respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de |a Fiscalizacién

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucion de estos trabajos por intermedio de los
organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier caso, los tramites correspondientes
deberan comenzarse con la anticipacion suficiente, ya que no se reconocerad atraso alguno por este motivo.

TRABA PRELIMINARE
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la obra objeto de
este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o arrendadas, con autorizacién de la
Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacién de la obra, procediéndose antes de su recepcion
definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro de lo
posible y ajuicio de la Fiscalizacion todas las areas utilizadas para la construccion de las obras temporarias.

El contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacion de un asistente técnico, a las reuniones promovidas
y presididas por la fiscalizacion, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las aclaraciones a las prescripciones del pliego,
evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan de trabajo.

34/183



2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente u ocasional para
llevar a cabo la ejecucion de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época del afio; y seran
reconstituidos a su condicién inicial a la terminacién de las obras y antes de la recepcién definitiva, salvo indicacién en contrario de la
Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacién al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas hasta su total
terminacién.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la servidumbre de
paso necesario para la atencion de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccién de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos afectados a la obra
en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los gastos que devenguen la ocupacién o uso
de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizard o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas para el

personal y demads obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de
agua y energia eléctrica, evacuacion de liquidos cloacales, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

¢ Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

e Construccidn o arrendamiento de depdsitos y areas de almacenamiento necesarias.

e Construccién y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el drea de trabajo y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacién en caso de no contar la zona con
facilidades para ello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a alojar el personal
necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitard en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucién de la obra construyan sus
propias viviendas en el lugar de la misma.

El Contratista no cobrara remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
Sera por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagiies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccidn, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Fiscalizacion. Sera siempre por cuenta del
Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en todos los lugares de
trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondrd la instalacién de un botiquin sanitario completo con todos los elementos
necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

7. Comodidades para la Fiscalizacion
El Contratista proveera para uso la Fiscalizacidn, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a las obras.

Para la realizacién de la planilla de medicién porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de disponer del equipo
Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicién sea exacta, caso contrario la medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicion de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estara a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento de todo lo
previsto en éptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacién, el Contratista, mantendra y
posteriormente desmontara en caso de construccidn, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el local para el centro de Control
dela Obra.
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RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos 'y
demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucion de las
estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto,
el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO
Controles que debe realizar la Contratista.

o La Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.

¢ Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion.

e La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mas de la
anotacién del lugar preciso de colocacidn del hormigdn representado por las muestras.

e La Fiscalizacion podra verificar y controlar la realizacidn y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacion.

Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso
en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial
del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigdn en el momento de su colocacién

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del hormigdn
inmediatamente antes de su colocacién no serd menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacidon de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.

REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES
Las reparaciones de los defectos superficiales se hardn inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan terminarse dentro
de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas que quedaran a
la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

« Defectos superficiales que debera reparar la Contratista

» Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.
¢ Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

» Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.

o Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Seré obligacion del contratista de obra la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra,
para su aprobacién.

La Fiscalizacién podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos incorporados a
obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la representara en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver
problemas que se presenten y tomar cualquier decisién de importancia que sea necesaria durante la ejecucion de las obras. El Contratista
deberd comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio.
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NSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLID

e La contratista deberd contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que incluira el molde
frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los moldes deberan ser aprobados por
el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

 Deberd presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucion de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de avance previsto
dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

e Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10 dias a partir de la
firma del acta de inicio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le sefale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion. EL CONTRATISTA deberad contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por

el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal
de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd impreso en lona o adhesivo (pegado y/o ajustado al armazén de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de
(1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal efecto el Contratista
presentard los planos y memorias de cdlculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocard dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
Movilizacié

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportarad sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.

al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos ftem de las obras dentro
de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacion escrita de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberd construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion permita la utilizacion en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese nico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberdn ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los drboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista deberd tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion estén por debajo
de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computara por cada zona de acuerdo a las distancias entre
las obras.

1 Aalizacion

El lugar de la obra deber3 estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y OTROS que sean
necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberdn ser una placa con fondo anaranjado,
orla, figura y letras en color negro.

Cualquier dafio que puedan sufrir los transetintes por falta de o mala sefializacion sera exclusiva responsabilidad del contratista.
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Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- REPLANTEO Y MARCACION
bai (i
El Contratista realizard un relevamiento topogrdfico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista deberd proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningun caso se aceptard
modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

[ L
El contratista hard el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser responsables en la exactitud
de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requiera para ese

trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard constancia escrita en el
Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de comoda identificacion. El
replanteo general serd realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal e instrumentos de aquel. Sin este requisito
no podra, por ningun concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el Contratista debe revisar las medidas, haciéndose
responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

o Planialtimetria sector Planta
e Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES
. e Suelo - e Cai iro d ial

El sub rasante debe estar libre de drboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Debera efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en dicho sector, y se la
deberd conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la
misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA, que deberd realizar los trabajos con Motoniveladora para el

perfilado del terreno; precediendo al traslado del material sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como
realizar el retiro de bolsones o materiales no aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones
necesarias para las canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Si en las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algtin lugar cercano a la excavacion, indicado
por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Perfi Terraplen,

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se deberd tener en cuenta la
situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzard ningun perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que esas las
inspeccionen.

D Desbr YD
Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento de las obras
lo requiera. Se incluye ademds, el despeje de las dreas de construccion de estructuras, de emplazamiento de canales, cunetas y de otras
obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidraulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos mayores que
obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

¢- Rehabilitacion y limpieza de todos los desagties pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas Urbanas. La
limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material en desuso que se
encuentre dentro del area prescrita, cualquiera sea su procedencia.
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En general, la tala de drboles sélo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el gdlibo.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segun las necesidades, para lo cual el
Contratista debera contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con las dimensiones
constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.

En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los mismos se reducirdn
exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras ampliaciones.

El Contratista debera cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tomard todas las
medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno debera ser despejada de drboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos, hasta una
profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro material objetable dentro de
los siguientes limites:

— Areas de fundacion de terraplenes hasta 1,00m mas afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacion de cortes hasta 1,00m mas afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mds afuera de las lineas de borde.

— Areas de excavacion para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mds afuera de las lineas de excavacion.

5-TERRAPLEN (DMT= 3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada en los planos,
previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales incompatibles con el suelo apto
para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

" - o

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion.

Se deberdn realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor; con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar una resistencia
minima de 1kg/cm?2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de compactacion disponibles.
Las capas deberdn ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de transporte y distribucion del material debera ser
regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por
medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y
otros materiales excedentes de las excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y compactacion de la
capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el trabajo descrito en este ltem y amparado
por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberdn realizar de forma similar al procedimiento del
terraplenado en el tramo, ademas de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJAS Y BIDIM
El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El propdsito del drenaje subterraneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas fredticas que cruza de un lado a otro del
camino, o bien, retirar lo mds pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos, como barreras de
intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenara con piedra repicada y una capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el conocimiento total de las
condliciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Serd responsabilidad del Contratista tomar conocimiento de las condiciones de
accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra,
el Contratista administrara cuidadosamente la faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un
libro de faena con todas las anotaciones pertinentes claramente identificada.

39/183



Eliminacion de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la libre circulacion
del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigird que el drea afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben retirar las rocas o
raices de drboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde sera utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la superficie para
proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comunmente significa coronar o crear un punto alto en el centro de la carretera
para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

 Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la zona. Este trabajo
incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi también la apertura en lugares que sean necesarios seguin sea el caso.

o Se procederd a la excavacion de canales de desagiies o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote de agua o cauce
natural.

¢ Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas deberd ser retirado inmediatamente después de ejecutada la parte de la
obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de terraplenado, deberan ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de desagties.

8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del proyecto,
donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de drboles solo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u
obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se deberd extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su reemplazo, sin dejar
escombros ni sobrantes de algun material.

Las unidades se pondrdn a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario. El contratista
deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de alguin material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algdn material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

12- DEMOLICION DE CORDON ESCONDIDO EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon escondido existente, sin dejar sobrantes de algun
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material
remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condliciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes de algdn material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.
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14- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA Y COLCHON DE TIERRA NUEVA

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de algin material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de empedrado.
Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento empedrado existente,
en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia, estos deberdn ser reconstruido totalmente
con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de que una vez terminado este trabajo pueda tenerse un
pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hard con material tipo
ripio de destape de cantera y compactado mecanicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.

15- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procedera a reajustar y adaptar los registros de desagtie cloacal
de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los trabajos necesarios de dicho rubro
(demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y terminado.

16- RELLENO DE TIERRA, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA

El relleno detrds del cordon cuneta del sector de la vereda estara a cargo de la Contratista. EL mismo debera realizar de manera a dejar en
buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podrd utilizar los materiales de repique sobrante en zona de obra con una capa
final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una superficie accesible.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA
D L.

Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo de suelo suelto),
confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo abovedado de forma parabdlica
con una flecha aproximadamente igual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil abovedado, ademads de facilitar el drenaje superficial de la
calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen
confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.

Materiales.
a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El porcentaje de

desgaste por el ensayo deberd ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismdtica o poliédrico y su base mayor que 0,15 x 0,15 m2.
de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Debera proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la Fiscalizacion. -
La aprobacion de la obra ejecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no debera ocasionar
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procederd a la compactacion de la pista. -

Control Geométrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerandose una diferencia entre mds o menos 1,5
cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la vida real para
evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.

b- Tierra: libre de materia organica.

¢- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usardn piedras basalticas menudas mezcladas con tierra colorada. La dltima
capa se rellenard con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

Ejecucion.

Previo al trabajo de compactacion se debera repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios entre piedras con
el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamafio.

Rejunte.
Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro cubico por cada 75 m2. , a fin de
rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cuiias de menor tamario. Pisones para dos hombres: de 0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y

20 a 30 kg. de peso que deberd ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie construida, de modo a producir los acufiamientos de las
piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado individual, se procederd a compactar con este mismo pison el suelo de calce o
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relleno exterior del cordon cuneta de hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

18- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 16, solamente presentaran variaciones en el material a ser utilizado. Se podrd
utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo realizado el ensayo por abrasion los
Angeles.

19- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion. Se realizaran en capas
homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las piedras.

20- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA SOBRE RENDIJAS DE
EMPEDRADO

: y

El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberdn ser del tipo tractor vibro compactadora con rodillo
liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion de los bordes.

Rodillo Liso Vibratori
Consiste en un compactador metdlico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar como minimo tres

veces por el mismo lugar. Deberd transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de ancho de llanta; el didmetro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcird manualmente con escobillon, arena gorda o tierra roja arcillosa
sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la
CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION.

21- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se debera realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las juntas y comprimir
las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcirda manualmente con escobillon, sobre la superficie de modo a
rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar.

22- HORMIGON DE REGULARIZACION (FCK= 180 KG/CM2)

Se ejecutard para la regularizacion del suelo excavado, donde la fiscalizacion lo indique.

23- CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
Descripcion.,
Se ejecutardn in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda

de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran lo indicados por la fiscalizacion.

El hormigén de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:2:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecerd a las alineaciones del
proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

Dosificacic lida de L il
Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista debera disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serd mezclado dnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una distribucion uniforme de
los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la preparacion de la
siguiente tongada.
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El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigon deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigon que se haya endurecido parcialmente no deberd ser re-mezclado.

~urado del .,
Todo hormigon deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.

! L

El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El

Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

24- CORDON VISTO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
Descringid

Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra las dimensiones solicitadas previamente por la
fiscalizacion.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de [ calidad del hormiedn Resistenci

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacidn y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

- o del .
Todo hormigon deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.

In. ion.

El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El
Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

onsideraci al

De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, la fiscalizacion podrd optar por la ejecucion in situ del
hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda de una calle o avenida;
sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales serdn de 15 cm de espesor en la parte superior, como también en la inferior y
30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecerd a las alineaciones del
proyecto.

25- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK= 180 KG/CM2)
D L.

43/183



Este trabajo consiste en cargar el cordén cuneta con hormigon elaborado en planta que tendrd las dimensiones solicitadas segdn los planos.
Se deberd incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera de 1 como maximo para la cuneta y el cordén con una
hendidura de 8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de [z calidad del hormiedn Resistenci

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

Ejecucion.
El corddn comdn debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion de la arista
superior. Esta materializacion, se obtendra mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA debera demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y respaldero metalico
nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento debera seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se deberd ejecutar
la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberan asentarse sobre piedra bruta repicada y apoyados sobre soportes
de sustentacion también de hormigdn y las juntas tomadas con mortero de cemento y arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje 1:3:5 con un
consumo minimo de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser aquella que sea necesaria para
darle al hormigén una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberan satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas, cuidando de
someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes seran terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de colocar los cordones
cunetas en las partes rectas se procedera a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m de largo, corrigiéndose las sobre
elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos
de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregiran con mortero de cemento de proporcion 1:2.

El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuard por medio de fratacho o trozos de madera humedecidos. NO SE
PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR
ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Serdn rechazados los bloques de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados.

El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo serd de hasta 0,07m.

Control Geométrico.

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas seran hechas visualmente, quedando a criterio de la fiscalizacion la exigencia
de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

26- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.
Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada 20 cm en el
sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Indicados en el plano anexado
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm?2 y deberd ser hormigon elaborado en planta. Deberd realizarse la
rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigdn, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
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certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

27- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 26 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones solicitadas
dependiendo de la estructura, definird el fiscal de obras.

28- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de
cemento hidraulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los revestimientos se construiran en las
entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos y cuencos de disipacion, muros de contencion,
canales de desagtie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua
y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas,
porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de
preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en forma de cufias.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutirdn aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero deberd tenerse en cuenta que no podrd cortarse a
posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de diametro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente basaltica, que
deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamarios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban ser modificados
por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicara la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basdltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un diametro promedio
de 0.25 m.

Arena, serd de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a su grano.
Se admitira un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la
cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano
diferenciado en su estructura).

29- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK= 210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de acuerdo a los anchos
de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

30- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

31- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

32- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL. INCLUYE PERFILADO DEL CANAL
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Dimensiones
Ver detalles en plano.
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y deberd ser elaborado en planta.

Control de [a calidad del hormigdn Resistencia

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista debera contar
con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion de la resistencia caracteristica
del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompaniar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE.
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u drdenes de Servicios,
emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los
lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones
estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista deberd seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigén armado: Los tubos podran ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida préctica en el
ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que
no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre
la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuardn por cargo y costo del Contratista. Los tubos serdn de
hormigén armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de los tubos debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de concreto
para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres partes de arena
silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la
cuchara de albariil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies
impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del
mezclado, serd rechazado. No se permitira el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construira con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serdn las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchén de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condliciones de fundacion. La ejecucion del colchdn de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
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espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ" y apoyada siempre sobre terreno firme, segdn las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
porla INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1.3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos cafios sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion
deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardn en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, debera
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequeiias depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademads, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,50 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtn el
proyecto.

35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segiin el
proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtn el
proyecto.

37- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

38- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtn el
proyecto.

39- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H° POBRE
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistira en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u drdenes de Servicios, emitidas
por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares,
indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista deberd seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.
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MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida préctica en el ramo;
deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no
altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la
procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademds, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la efecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular
serd de hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular deberd satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de
concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse

facilmente con la cuchara de albariil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparara en lugares protegidos del sol, sobre

superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora
del mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construira con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serdn las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchén de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condliciones de fundacion. La ejecucion del colchdn de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre terreno firme, segun las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
porlaINTN,

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos canos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La

compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion

deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos remataran en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberd
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberdn aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademds, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

40- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
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proyecto.

41- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

42- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,50X2,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

43- BARANDAS DE PROTECCION DE H°A° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y en los planos de
disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del hormigén de segunda etapa para
evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.

44- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 3/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

45- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocardn de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

46- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

47- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

48- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocardn de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.
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49- REJILLA METALICA

Este item se ejecutara en los tramos donde sea necesaria la colocacion de rejilla metalica para asegurar el adecuado escurrimiento de aguas
pluviales

50- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveerd la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Deberd ejecutarse segun indican
los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Debera ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor, pintado en color rojo y blanco. La parte del cafio galvanizado que serd
enterrado y macizado con hormigon no deberd estar pintado. Las chapas serdn de N° 14 pintado con color negro y las letras pintados de color
blanco.

La fiscalizacion deberd verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

51- PINTURA DE CORDON VISTO AL LA CAL

Este item se ejecutard con pintura a la cal de color blanco. Se deberad pasar dos manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para
que quede con un acabado uniforme.

52- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutard con pintura de primera calidad tipo ldtex acrilico de color blanco o Amarillo. Se deberd pasar dos manos de la misma o
las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

53- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores, y se realizara de
forma periodica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depdsitos, retretes, et., serdn
desmanteladas y retiradas del predio.

El drea de limpieza serd el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a cargo de la
CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA deberd de realizar la reparacion de toda parte afectada por los trabajos hasta dejarla
en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos utilizados, asi como también la limpieza
de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista debera realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan cumplido con todos los
puntos establecidos en el contrato, ademds de establecer un periodo de garantia en el cual los desperfectos originados por desperfectos
constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales), deberdn de ser reparados por la Contratista, sin que esta
suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.

INTRODUCCION

Esta seccion contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la calidad, a las
provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada seccién o
item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicidn y bases para la compensacién de los trabajos realizados.
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Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y aunque no se lo
mencione expresamente son complementarias entre siy a todos los otros accesorios que integran el Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se
describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y
de acuerdo a los fines a que estdn destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provisidn de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracion del proyecto ejecutivo con
todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencién y drenaje, ajustadas a las condiciones del terreno, de todos los tramos de
calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucion
debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista debera iniciar sus labores realizando un relevamiento topografico planialtimétrico del tramo a pavimentar y uno mas
expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademds de levantar las informaciones del régimen de lluvias de la zona y de
los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de asiento o sub-rasante de los empedrados a
construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para cada uno de los
tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacion:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberdn compatibilizarse con las de los pavimentos existentes en los empalmes,
y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rapido de los tramos de pavimentos proyectados, de ser posible
acompafiando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma significativa el régimen de escurrimientos superficiales
existentes en cada zona y posibilitar un desagiie pluvial superficial adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en
los tramos de desmontes, no deberan ser inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en
los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desagiies se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce natural de drenaje.

b- Obras de Contencién y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por atravesar zonas
bajas o inestables, o confinados para proteccion debido a la existencia de cauces o canales de aguas pluviales o permanentes, se
implementaran las Obras de Contencidn y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de Hormigon, Alcantarillas tubulares simples o Dobles
con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos o0 modelos deberan estar acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formas 'y
dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran acordes con las requeridas por las condiciones topograficas del terreno, existentes en
cada tramo (dentro de una razonable economia) y tendrdn por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacién,
contra las acciones de socavacion y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberdn obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de puentes y
alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas méximas, alturas minimas de rasantes o sub
rasantes sobre niveles de aguas maximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m para aguas maximas de duracién inferior a
tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por sobre los niveles fredticos naturales o rebajados: 1,50 m ).

3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademas de prever acordonamientos transversales. Igual medida
se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que reciba y acarree caudales importantes de aguas pluviales provenientes de su area
de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacién de la rasante, la Compensacion de suelos: la maxima economia de obra exige
que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la compensacidn de suelos que consiste en la
utilizaciéon de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las excavaciones, en la construccién de terraplenes, que puede ser
longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los voliumenes por
excavacién y compactacion, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos por mala calidad: por excesiva
plasticidad o expansidn, o dificultad de compactacion.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por su alta
plasticidad o expansidn, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo debera ser excavado, retirado y remplazado por suelos de mejor
calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.

NSIDERACIONES GENERALE.
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizardn reuniones periddicas de coordinacidn entre la Contratista, la
Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que serd convocada por el Fiscal de
Obras, asi como la eventual participacién de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién,
suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés comun en beneficio
de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el resultado, las metas
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y en general la actuacidn de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por incumplimiento de las
disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item seran cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad de ajuste alzado
conforme a la presentacion del Proyecto y aprobacién de la Fiscalizacion. Este precio serd la compensacion total por la ejecucién de los
trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacidn necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacién.

Asi mismo correrd por cuenta del Contratista, la previsidn de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de
construccion.

Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos, el contratista debera someter a la aprobacién de la fiscalizacién, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones
eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexién de la red principal de alimentacién con el sitio de obras, con el fin de poder
utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexidn de los equipos necesarios para la ejecucién de
los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra, asi como también para la iluminacién de la obra que trata el inciso anterior, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo requiera, ajustadas a las exigencias del
caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos para tales conceptos que estard a cargo y costeo, no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua deberé ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le sera especificamente reembolsado, considerandose todo ello incluido, en
la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesaria para ejecutar la obra que se
describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden terminadas, de acuerdo a los fines
que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones.
a- Muestras

El contratista estard obligado, cuando lo exija la Fiscalizacién, a presentar a su consideracién y aprobacién una muestra de aquellos
materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.
Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron.
c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados desde la fecha de
la notificacién del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del
Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

d- Depésito y Proteccion.

Previa autorizacion del fiscal de obra, el Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su naturaleza asi lo
requieran, No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades
requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.
e- Patentes.

El Contratista mantendra al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucién de la obra, de
articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES
a- ELAGUA.
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Elagua a ser empleada en la obra, sera proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, dlcalis o materiales vegetales.
b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas diferenciada posible
(variacién de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usarad Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo 1): En cualquier caso, seran frescos y en envases con la
marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el mercado si la
fiscalizacidn habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basaltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
MORTEROS

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra seran medidos en volimenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigdn; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION
El Contratista suministrara todos los medios de locomocidn y transportara sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.
al lugar de la construccién y adoptaré todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos item de las obras dentro

de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacion escrita de la Fiscalizacion de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion permita la utilizacion en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Unico fin, serdn removidas a la terminacién de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcién definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocién quedaran como propiedad del Contratista y deberdn ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocién de los mismos sélo con autorizacién de la Fiscalizacidn.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacién o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicidn estén por debajo
de las cotas de inundacidn para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccién de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacién de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacién. Se construird con estructura metalica con chapa, y el texto serd indicado oportunamente por la Fiscalizacién.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra. A tal efecto el Contratista
presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacién previa por parte de la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccién, provisiony el

mantenimiento de los carteles durante la duracidn de la obra y hasta la recepcidn definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

SERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentara antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
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terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacién.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningln caso se aceptara
modificacién de Plazo sin la presentacidn de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Los servicios aqui indicados, los demdas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente detallados sean
necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados por el Contratista a su exclusivo
cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentara antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

2. Formas de comunicacion
El CONTRATISTA debera generar las formas de comunicacién entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periddicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su formato sera
proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias posteriores a la firma del acta de
inicio).

A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos

por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos corresponderd al Contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras corresponderd a la Fiscalizacion y la otra copia corresponderé al Contratista, quedando a cargo de los
mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las faenas, de acuerdo
a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las 6rdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obrasy el Fiscal de Obras o su representante.
El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser conformados y
rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacion de Obras considerase necesario, la Empresa Contratista debera presentar
1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacion que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cual se debera dejar constancia de
cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.

La Empresa Contratista tendrd un plazo méximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio emanadas por la
Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cual se debera dejar constancia de cualquier
pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.

3. Provision de Agua y Energia

El Contratista deberd suministrar en la obra agua apta para la construccién y potable para el consumo humano. Asimismo, procedera con la
energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacidn. Sera por cuenta del Contratista la obtencidn de las fuentes de agua y energia,
como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexién y consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto Ejecutivo cuya
elaboracién forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las obras de contencién y drenajes de
los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean necesarios, para la ejecucion de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de dar inicio a la ejecucién de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacién de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan permanecer in situ
desde el inicio hasta la terminacion de la obra.

5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacién de dos (2) dias habiles, salvo
causas de fuerza mayor. Asimismo, deberd indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio de la Fiscalizacién la necesidad
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de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacion de las tareas.
6. Limpieza de Obras

El Contratista procedera a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de acuerdo a lo indicado,
lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas incluiran:

La remocidn de alambrados y demas construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacidn y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmision de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no contempladas en el
Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicién de mojones.
Demolicidn de obras varias no contempladas en el Proyecto.
7. Reubicacién de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el suministro o servicio
que prestan dichas instalaciones.

El Contratista deberd gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas, entes o
reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacién.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra indole que estén
vigente al respecto en el momento de la ejecucidn de éstos trabajos y obtener la aprobacién respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de la Fiscalizacion

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucién de estos trabajos por intermedio de los
organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier caso, los tramites correspondientes
deberan comenzarse con la anticipacion suficiente, ya que no se reconocera atraso alguno por este motivo.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la obra objeto de
este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o arrendadas, con autorizacién de la
Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacién de la obra, procediéndose antes de su recepcion
definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro de lo
posibley a juicio de la Fiscalizacién todas las areas utilizadas para la construccién de las obras temporarias.

El contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacion de un asistente técnico, a las reuniones promovidas
y presididas por la fiscalizacidn, a los efectos de obtener la necesaria coordinacidn, realizar las aclaraciones a las prescripciones del pliego,
evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan de trabajo.

2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente u ocasional para
llevar a cabo la ejecucion de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época del afio; y seran
reconstituidos a su condicién inicial a la terminacién de las obras y antes de la recepcién definitiva, salvo indicacién en contrario de la
Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacién al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas hasta su total
terminacion.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la servidumbre de
paso necesario para la atencién de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccion de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos afectados a la obra
en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los gastos que devenguen la ocupacién o uso
de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizard o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas para el

personal y demads obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de
agua y energia eléctrica, evacuacién de liquidos cloacales, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

¢ Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.
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¢ Construccidn o arrendamiento de depdsitos y areas de almacenamiento necesarias.
e Construccién y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el drea de trabajo y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacion en caso de no contar la zona con
facilidades para ello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a alojar el personal
necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitard en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucion de la obra construyan sus
propias viviendas en el lugar de la misma.

El Contratista no cobrara remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
Sera por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagiies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccidn, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Fiscalizacion. Sera siempre por cuenta del
Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en todos los lugares de
trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondrd la instalacién de un botiquin sanitario completo con todos los elementos
necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

7. Comodidades para la Fiscalizacion
El Contratista proveera para uso la Fiscalizacidn, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a las obras.

Para la realizacién de la planilla de medicién porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de disponer del equipo
Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicién sea exacta, caso contrario la medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicion de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estara a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento de todo lo
previsto en éptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacién, el Contratista, mantendrd y
posteriormente desmontara en caso de construccidn, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el local para el centro de Control
de la Obra.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos y
demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacidn, por parte de la Fiscalizacidn, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucién de las
estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacidn no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto,
el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO

Controles que debe realizar la Contratista.

« La Contratista realizard ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.
e Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién.
e La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mas de la
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anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigdn representado por las muestras.
e La Fiscalizacién podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacién.

Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso
en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial
del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigdn en el momento de su colocacion

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del hormigén
inmediatamente antes de su colocacién no serd menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacién de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.

REPARACION DE DEFECTOQS SUPERFICIALES
Las reparaciones de los defectos superficiales se hardn inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan terminarse dentro
de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas que quedaran a
la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

o Defectos superficiales que debera reparar la Contratista

« Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.
® Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

» Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.

o Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Sera obligacion del contratista de obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra,
para su aprobacion.

La Fiscalizacion podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos incorporados a
obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista estd obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la representara en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver
problemas que se presenten y tomar cualquier decision de importancia que sea necesaria durante la ejecucion de las obras. El Contratista
deberd comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLIDOS

e La contratista debera contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que incluira el molde
frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los moldes deberan ser aprobados por
el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

¢ Debera presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucién de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de avance previsto
dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

o Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10 dias a partir de la
firma del acta de inicio.

1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por

el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal
de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd impreso en lona o adhesivo (pegado y/o ajustado al armazon de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de
(1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal efecto el Contratista
presentard los planos y memorias de cadlculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocard dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

Movilizacién.

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportard sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.
al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos ftem de las obras dentro

de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacion escrita de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberd construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también deberd
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion permita la utilizacion en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese tnico fin, serdn removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los drboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista deberd tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion estén por debajo
de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computard por cada zona de acuerdo a las distancias entre
las obras.

ceouridad v Sefializacid

El lugar de la obra deber3 estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y OTROS que sean
necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberdn ser una placa con fondo anaranjado,
orla, figura y letras en color negro.

Cualquier dafio que puedan sufrir los transedntes por falta de o mala sefializacion sera exclusiva responsabilidad del contratista.

Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION
bai (i
El Contratista realizard un relevamiento topogrdfico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista deberd proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningun caso se aceptard
modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

[ L
El contratista hara el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser responsables en la exactitud
de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requiera para ese

trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard constancia escrita en el
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Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de comoda identificacion. El
replanteo general serd realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal e instrumentos de aquel. Sin este requisito
no podré, por ningun concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el Contratista debe revisar las medidas, haciéndose
responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

e Planialtimetria sector Planta
e Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES
Movimien -A It ja y Retir Materi;
El sub rasante debe estar libre de drboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Debera efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en dicho sector, y se la
deberd conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la
misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA, que deberd realizar los trabajos con Motoniveladora para el

perfilado del terreno; precediendo al traslado del material sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como
realizar el retiro de bolsones o materiales no aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones
necesarias para las canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Si en las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algtin lugar cercano a la excavacion, indicado
por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Perfilados y Terraplenados.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se deberd tener en cuenta la
situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzara ningdn perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que esas las
inspeccionen.

Desbosque, Desbroce Y Despeje.
Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento de las obras
lo requiera. Se incluye ademds, el despeje de las dreas de construccion de estructuras, de emplazamiento de canales, cunetas y de otras
obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidrdulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos mayores que
obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

c- Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas Urbanas. La
limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material en desuso que se
encuentre dentro del area prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la tala de drboles solo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el galibo.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segun las necesidades, para lo cual el
Contratista deberd contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con las dimensiones
constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.

En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los mismos se reduciran
exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras ampliaciones.

El Contratista deberd cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tomard todas las
medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno deberd ser despejada de drboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos, hasta una
profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro material objetable dentro de
los siguientes limites:

— Areas de fundacion de terraplenes hasta 1,00m mas afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacion de cortes hasta 1,00m més afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mds afuera de las lineas de borde.
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— Areas de excavacion para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mds afuera de las lineas de excavacion.

5- TERRAPLEN (DMT= 3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada en los planos,
previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales incompatibles con el suelo apto
para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

el - _

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion.

Se deberdn realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor; con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar una resistencia
minima de 1kg/cm2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de compactacion disponibles.
Las capas deberdn ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de transporte y distribucion del material debera ser
regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por
medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y
otros materiales excedentes de las excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y compactacion de la
capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el trabajo descrito en este ftem y amparado
por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberdn realizar de forma similar al procedimiento del
terraplenado en el tramo, ademds de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJAS Y BIDIM
El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El propdsito del drenaje subterraneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas fredticas que cruza de un lado a otro del
camino, o bien, retirar lo mds pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos, como barreras de
intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenara con piedra repicada y una capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el conocimiento total de las
condiciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Sera responsabilidad del Contratista tomar conocimiento de las condiciones de
accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra,
el Contratista administrara cuidadosamente la faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un
libro de faena con todas las anotaciones pertinentes claramente identificada.

Eliminacion de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la libre circulacion
del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigird que el drea afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben retirar las rocas o
raices de drboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde sera utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la superficie para
proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comunmente significa coronar o crear un punto alto en el centro de la carretera
para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

e Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la zona. Este trabajo
incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi'también la apertura en lugares que sean necesarios segtin sea el caso.

e Se procederd a la excavacion de canales de desagiies o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote de agua o cauce
natural.

o Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas deberd ser retirado inmediatamente después de ejecutada la parte de la
obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de terraplenado, deberan ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de desagties.
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8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del proyecto,
donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de drboles sclo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u
obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se deberd extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su reemplazo, sin dejar
escombros ni sobrantes de algdn material.

Las unidades se pondran a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario. El contratista
deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de algdn material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se debera demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algin material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

12- DEMOLICION DE CORDON ESCONDIDO EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se debera demoler la totalidad del cordon escondido existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material
remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condliciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes de algdn material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

14- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA Y COLCHON DE TIERRA NUEVA

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de algiin material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de empedrado.
Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento empedrado existente,
en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia, estos deberdn ser reconstruido totalmente
con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de que una vez terminado este trabajo pueda tenerse un
pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hara con material tipo
ripio de destape de cantera y compactado mecanicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.

15- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procederd a reajustar y adaptar los registros de desagtie cloacal
de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los trabajos necesarios de dicho rubro
(demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y terminado.
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16- RELLENO DE TIERRA, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA

El relleno detrds del cordon cuneta del sector de la vereda estara a cargo de la Contratista. EL mismo debera realizar de manera a dejar en
buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podrd utilizar los materiales de repique sobrante en zona de obra con una capa
final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una superficie accesible.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA

Descripcion

Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo de suelo suelto),
confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo abovedado de forma parabdlica
con una flecha aproximadamente igual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil abovedado, ademads de facilitar el drenaje superficial de la

calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen
confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.

Materiales.
a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El porcentaje de

desgaste por el ensayo deberd ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismdtica o poliédrico y su base mayor que 0,15 x 0,15 m2.
de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Debera proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la Fiscalizacion. -
La aprobacion de la obra ejecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no debera ocasionar
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procederd a la compactacion de la pista. -

Control Geométrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerandose una diferencia entre mds o menos 1,5
cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la vida real para
evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.

b- Tierra: libre de materia organica.

¢- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usardn piedras basalticas menudas mezcladas con tierra colorada. La dltima
capa se rellenard con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

Ejecucion.
Previo al trabajo de compactacion se debera repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios entre piedras con
el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamafio.

Rejunte.

Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro cubico por cada 75 m2. , a fin de
rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cuiias de menor tamario. Pisones para dos hombres: de 0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y
20 a 30 kg. de peso que deberd ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie construida, de modo a producir los acufiamientos de las
piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado individual, se procederd a compactar con este mismo pison el suelo de calce o

relleno exterior del cordon cuneta de hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

18- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 16, solamente presentardn variaciones en el material a ser utilizado. Se podrd
utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo realizado el ensayo por abrasion los
Angeles.

19- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion. Se realizaran en capas
homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las piedras.

20- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA SOBRE RENDIJAS DE
EMPEDRADO

- o

El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberan ser del tipo tractor vibro compactadora con rodillo
liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion de los bordes.

illo Liso Vit .
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Consiste en un compactador metdlico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar como minimo tres
veces por el mismo lugar. Debera transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de ancho de llanta; el diametro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcird manualmente con escobillon, arena gorda o tierra roja arcillosa
sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la
CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION,

21- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se deberd realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las juntas y comprimir
las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcirda manualmente con escobillon, sobre la superficie de modo a
rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar.

22- HORMIGON DE REGULARIZACION (FCK= 180 KG/CM2)

Se ejecutard para la regularizacion del suelo excavado, donde la fiscalizacion lo indique.

23- CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
Descripcion,
Se ejecutardn in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda

de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran lo indicados por la fiscalizacion.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:2:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecerd a las alineaciones del
proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
pldstica. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

Dosificacion y medida de los materiales

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista deberd disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serd mezclado unicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una distribucion uniforme de
los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la preparacion de la
siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigon deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigdn que se haya endurecido parcialmente no deberd ser re-mezclado.

r. Hormigdn

Todo hormigon deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.

L
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El
Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

24- CORDON VISTO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)

Descripcion.

Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra las dimensiones solicitadas previamente por la
fiscalizacion.

Materi,

El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.
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: | de [ calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
pldstica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

r. Hormigén

Todo hormigén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
L
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El

Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

nsideracion 7
De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, la fiscalizacion podrd optar por la ejecucion in situ del
hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda de una calle o avenida;

sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran de 15 cm de espesor en la parte superior, como también en la inferior y
30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecers a las alineaciones del
proyecto.

25- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK= 180 KG/CM2)

.
Este trabajo consiste en cargar el cordon cuneta con hormigon elaborado en planta que tendrd las dimensiones solicitadas segtin los planos.

Se deberd incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera de 1 como maximo para la cuneta y el cordon con una
hendidura de 8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materi
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

: | de [z calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompaniar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

. .
El cordon comdn debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion de la arista
superior. Esta materializacion, se obtendrd mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA deberd demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y respaldero metdlico
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nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento debera seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se deberd ejecutar
la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberdn asentarse sobre piedra bruta repicada y apoyados sobre soportes
de sustentacion también de hormigon y las juntas tomadas con mortero de cemento y arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje 1:3:5 con un
consumo minimo de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser aquella que sea necesaria para
darle al hormigén una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberan satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas, cuidando de
someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes seran terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de colocar los cordones
cunetas en las partes rectas se procedera a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m de largo, corrigiéndose las sobre
elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos
de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregiran con mortero de cemento de proporcion 1:2.

El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuard por medio de fratacho o trozos de madera humedecidos. NO SE
PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR
ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Serdn rechazados los bloques de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados.

El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo serd de hasta 0,07m.

e G P

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas seran hechas visualmente, quedando a criterio de la fiscalizacion la exigencia
de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

26- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK=210 KG/CMZ2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.
Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada 20 cm en el
sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Indicados en el plano anexado
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no sera inferior a 210 Kg/cm?2 y deberd ser hormigon elaborado en planta. Deberd realizarse la
rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigdn, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

27- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones solicitadas
dependiendo de la estructura, definird el fiscal de obras.

28- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de
cemento hidrdulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los revestimientos se construirdn en las
entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos y cuencos de disipacion, muros de contencion,
canales de desagtie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua
y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas,
porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de
preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en forma de cufias.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, responderd a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos en ningdn haz.
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Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutirdn aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero deberd tenerse en cuenta que no podrd cortarse a
posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de diametro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente basaltica, que
deberdn ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamarnios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban ser modificados
por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicara la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basdltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un diametro promedio
de 0.25 m.

Arena, serd de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a su grano.
Se admitira un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la
cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano
diferenciado en su estructura).

29- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK= 210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de acuerdo a los anchos
de tubos colocados, y se definiran in situ con el fiscal de obras.

30- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

31- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

32- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL. INCLUYE PERFILADO DEL CANAL

Dimensiones

Ver detalles en plano.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y deberd ser elaborado en planta.
ntr It hormigon Resistenci;

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podr3 verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista debera contar
con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion de la resistencia caracteristica
del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE.
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DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u drdenes de Servicios,
emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los
lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones
estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista debera seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigén armado: Los tubos podran ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida practica en el
ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que
no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre
la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademds, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. Los tubos serdn de
hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de los tubos debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de concreto
para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres partes de arena
silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la
cuchara de albariil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies
impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del
mezclado, sera rechazado. No se permitird el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procederd a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didgmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serdn las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchén de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condiciones de fundacion. La ejecucion del colchon de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ" y apoyada siempre sobre terreno firme, segdn las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
porla INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos cafios sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion
deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos remataran en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberd
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequeiias depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademads, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
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ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.
MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,50 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtn el
proyecto.

35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtn el
proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtn el
proyecto.

37- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

38- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

39- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H° POBRE
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u érdenes de Servicios, emitidas
por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares,
indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista debera seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida préctica en el ramo;
deberdn llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no
altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la
procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademds, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular
serd de hormigén armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular deberd satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de
concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse

facilmente con la cuchara de albariil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en lugares protegidos del sol, sobre

superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora
del mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procederd a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en

68/183



los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla deberad ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los cafios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchon de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mas adecuada respecto a las
condiciones de fundacion. La ejecucion del colchdn de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el anlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre terreno firme, segun las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
porlaINTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos canos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podra ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion
deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos remataran en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, debera
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequefias depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademads, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigén armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

40- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

41- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del tem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segin el
proyecto.

42- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,50X2,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

43- BARANDAS DE PROTECCION DE H°A° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y en los planos de
disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del hormigén de segunda etapa para
evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.
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44- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 3/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocardn de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

45- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

46- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

47- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocardn de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

48- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

49- REJILLA METALICA

Este item se ejecutara en los tramos donde sea necesaria la colocacion de rejilla metalica para asegurar el adecuado escurrimiento de aguas
pluviales

50- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveerd la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Deberd ejecutarse segun indican
los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Deberd ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor; pintado en color rojo y blanco. La parte del cafio galvanizado que serd
enterrado y macizado con hormigon no deberd estar pintado. Las chapas serdn de N° 14 pintado con color negro y las letras pintados de color
blanco.

La fiscalizacion deberd verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

51- PINTURA DE CORDON VISTO AL LA CAL

Este item se ejecutard con pintura a la cal de color blanco. Se debera pasar dos manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para
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que quede con un acabado uniforme.

52- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutard con pintura de primera calidad tipo ldtex acrilico de color blanco o Amarillo. Se deberd pasar dos manos de la misma o

las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

53- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores, y se realizara de

forma periodica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depdsitos, retretes, et., serdn

desmanteladas y retiradas del predio.

El drea de limpieza sera el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a cargo de la

CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA deberd de realizar la reparacion de toda parte afectada por los trabajos hasta dejarla
en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos utilizados, asi como también la limpieza

de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista deberad realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan cumplido con todos los
puntos establecidos en el contrato, ademas de establecer un periodo de garantia en el cual los desperfectos originados por desperfectos
constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales), deberan de ser reparados por la Contratista, sin que esta

suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.

Obra: Construccion de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con corddn cuneta y badenes de H°A°
Ubicacién: Departamento de Itapua

Proyecto: Gobernacién de Itapta

. , . Unidad de
It Descripcién del B -
em escripcion del Bien Medida
1 Cartel de Obra de 2,00x1,50m Unidad
Unidad
2 Movilizacidn, carteles de seguridad y sefializacion Medida
Global
3 Replanteo y marcacidn. Metro lineal
. . Metros
4 Apertura de cajay traslado de materiales sobrantes P
cubicos
5 Terraplén (DMT= 3 a 10Km) Relleno de tierray compactacidn, capas de Metros
25cm. cubicos
6 Drenaje de piedra repicada, incluye excavacion de zanjas y bidim Metro lineal
7 Excavacion y profundizacion de cuneta natural Metro lineal
8 Desmonte de arbol Unidad

Cantidad

1,00

1,00

1,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Extraccidn de tubos existentes

Demolicidn de cabezal existente

Demolicidn de baden existente

Demolicién de cordén escondido existente
Demolicidn de corddn cuneta existente

Desmonte de empedrado existente, incluye provision y colocacion de
piedra basaltica y colchdn de tierra nueva

Adaptacién de registros de desagiie cloacal segun nivel final de
empedrado

Relleno de tierra, nivelacién y compactacién detras de corddn cuneta

Empedrado de piedra basaltica negra

Empedrado de piedra arenisca roja

Provisién de tierra para colch6n de empedrado

Compactacién de empedrado (sellado, 1ra, 2day 3ra - compactacién
final), incluye relleno de tierra sobre rendijas de empedrado.

Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre rendijas de pavimento tipo
empedrado

Hormigdn de regularizacién (fck= 180 kg/cm?2)

Corddn escondido de hormigdn (fck= 180 kg/cm2)

Corddn visto de hormigén (fck= 180 kg/cm2)

Cordén cuneta de hormigdn elaborado (fck= 180 kg/cm2)

Baden de H° A° (H° Elaborado fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla@ 8
cada 20cm

Hormigén armado (H° Elaborado fck=210 kg/cm2)

Cabezal de Piedra Bruta Colocada

Cabezal de Hormig6n armado (H° Elaborado fck= 210 kg/cm2)

Muro de Piedra Bruta Colocada

Canal de Piedra Bruta Colocada

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
clbicos

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
clbicos

Metros
cubicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
cubicos

Metros
clbicos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Cuneta revestido de hormigdn de forma trapezoidal. Incluye perfilado del
canal

Alcantarillado tubular de 0,40 m de didmetro, incluye provisién,
excavacion, colocacion de tubos y base de H° pobre.

Alcantarillado tubular de 0,50 m de diametro, incluye provision,
excavacion, colocacion de tubos y base de H° pobre.

Alcantarillado tubular de 0,60 m de didmetro, incluye provision,
excavacion, colocacién de tubos y base de H° pobre.

Alcantarillado tubular de 0,80 m de didmetro, incluye provisién,
excavacion, colocacion de tubos y base de H° pobre.

Alcantarillado tubular de 1,00 m de didametro, incluye provision,
excavacion, colocacion de tubos y base de H° pobre.

Alcantarillado tubular de 1,20 m de didmetro, incluye provision,
excavacion, colocacidn de tubos y base de H° pobre

Alcantarillado celular de H°A° de 1,00x1,00m, incluye provisidn,
excavacion, colocacion y base de Hormigdn

Alcantarillado celular de H°A° de 1,50x1,50m, incluye provision,
excavacion, colocacidn y base de Hormigdn

Alcantarillado celular de H°A° de 2,00x2,00m, incluye provision,
excavacion, colocacion y base de Hormigdn

Alcantarillado celular de H°A° de 2,50x2,50m, incluye provision,
excavacion, colocacion y base de Hormigén

Barandas de proteccién de H°A° visto prefabricado

Provisidn y colocacion de cafio PVC de 10kg / cm2 de 3/4 pulg. Con sus
accesorios correspondientes.

Provision y colocacion de cafio PVC de 10kg / cm2 de 1 pulg. Con sus
accesorios correspondientes.

Provisién y colocacion de cafio PVC de 10kg / cm2 de 1 1/4 pulg. Con sus
accesorios correspondientes.

Provisidn y colocacién de cafio PVC de 10kg / cm2 de 1 1/2 pulg. Con sus
accesorios correspondientes.

Provision y colocaciéon de cafio PVC de 10kg / cm2 de 2 pulg. Con sus
accesorios correspondientes.

Rejilla metélica

Sefializacion vertical de orientacidn vial
Pintura de cordén visto al la cal

Pintura de corddn visto al latex

Limpieza inicial y final de obra

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H°A° - DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Metros
clbicos

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

Unidad

Metro lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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INTRODUCCION

Esta seccidn contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la calidad, a las
provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada seccién o
item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicidn y bases para la compensacién de los trabajos realizados.

Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y aunque no se lo
mencione expresamente son complementarias entre siy a todos los otros accesorios que integran el Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se
describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y
de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provisidn de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracidn del proyecto ejecutivo con
todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencidn y drenaje, ajustadas a las condiciones del terreno, de todos los tramos de
calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucion
debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista debera iniciar sus labores realizando un relevamiento topografico planialtimétrico del tramo a pavimentar y uno mas
expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademas de levantar las informaciones del régimen de lluvias de la zona y de
los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de asiento o sub-rasante de los empedrados a
construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para cada uno de los
tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacion:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberan compatibilizarse con las de los pavimentos existentes en los empalmes,
y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rapido de los tramos de pavimentos proyectados, de ser posible
acompafiando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma significativa el régimen de escurrimientos superficiales
existentes en cada zona y posibilitar un desagiie pluvial superficial adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en
los tramos de desmontes, no deberan ser inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en
los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desagiies se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce natural de drenaje.

b- Obras de Contencion y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por atravesar zonas
bajas o inestables, o confinados para proteccién debido a la existencia de cauces o canales de aguas pluviales o permanentes, se
implementaran las Obras de Contencidn y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de Hormigon, Alcantarillas tubulares simples o Dobles
con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos 0 modelos deberan estar acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formas y
dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran acordes con las requeridas por las condiciones topogréficas del terreno, existentes en
cada tramo (dentro de una razonable economia) y tendran por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacion,
contra las acciones de socavacion y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberdn obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de puentes y
alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas maximas, alturas minimas de rasantes o sub
rasantes sobre niveles de aguas maximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m para aguas maximas de duracién inferior a
tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por sobre los niveles fredticos naturales o rebajados: 1,50 m ).

3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademas de prever acordonamientos transversales. Igual medida
se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que reciba y acarree caudales importantes de aguas pluviales provenientes de su area
de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacion de la rasante, la Compensacion de suelos: la maxima economia de obra exige
que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la compensacién de suelos que consiste en la
utilizacion de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las excavaciones, en la construccion de terraplenes, que puede ser
longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los volimenes por
excavacion y compactacion, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos por mala calidad: por excesiva
plasticidad o expansién, o dificultad de compactacidn.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por su alta
plasticidad o expansidn, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo debera ser excavado, retirado y remplazado por suelos de mejor
calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.

CONSIDERACIONES GENERALES
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la Contratista, la
Fiscalizacion de Obras y la Supervision.
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La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que serd convocada por el Fiscal de
Obras, asi como la eventual participacién de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion,
suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés comun en beneficio
de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el resultado, las metas
y en general la actuacidn de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituirdan en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por incumplimiento de las
disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item seran cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad de ajuste alzado
conforme a la presentacién del Proyecto y aprobacién de la Fiscalizacién. Este precio serd la compensacién total por la ejecucién de los
trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacidn necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacion.

Asi mismo correrd por cuenta del Contratista, la prevision de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de
construccién.

Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos, el contratista debera someter a la aprobacién de la fiscalizacién, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones
eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexién de la red principal de alimentacion con el sitio de obras, con el fin de poder
utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexion de los equipos necesarios para la ejecucion de
los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucién de la obra, asi como también para la iluminacién de la obra que trata el inciso anterior, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo requiera, ajustadas a las exigencias del
caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos para tales conceptos que estara a cargo y costeo, no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua deberé ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le serd especificamente reembolsado, considerandose todo ello incluido, en
la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesaria para ejecutar la obra que se
describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden terminadas, de acuerdo a los fines
que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones.
a- Muestras

El contratista estard obligado, cuando lo exija la Fiscalizacién, a presentar a su consideracién y aprobacion una muestra de aquellos
materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.
Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron.
c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados desde la fecha de
la notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del
Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

d- Deposito y Proteccion.

Previa autorizacidn del fiscal de obra, el Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su naturaleza asi lo
requieran, No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades
requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.

e- Patentes.
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El Contratista mantendrd al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucion de la obra, de
articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES

a- ELAGUA.

El agua a ser empleada en la obra, seré proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales.
b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas diferenciada posible
(variacién de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse serd lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo I): En cualquier caso, seran frescos y en envases con la
marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el mercado si la
fiscalizacidn habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basiltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
MORTEROS

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serdn medidos en volimenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigdn; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION
El Contratista suministrara todos los medios de locomocidn y transportara sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.
al lugar de la construccién y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos item de las obras dentro

de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacién escrita de la Fiscalizacién de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacién, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucién permita la utilizacién en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcidn definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocién quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacién y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, deberd ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocidn de los mismos sélo con autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacin o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicidn estén por debajo
de las cotas de inundacién para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccién de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccién.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion. Se construird con estructura metalica con chapa, y el texto serd indicado oportunamente por la Fiscalizacién.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra. A tal efecto el Contratista
presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacidén de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccidn, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracién de la obra y hasta la recepcidn definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.
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ERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ninglin caso se aceptara
modificacién de Plazo sin la presentacidn de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacién.

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente detallados sean
necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados por el Contratista a su exclusivo
cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedraday su entorno inmediato.

El contratista presentara antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

2. Formas de comunicacién
El CONTRATISTA deberd generar las formas de comunicacion entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periédicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su formato sera
proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias posteriores a la firma del acta de
inicio).

A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos

por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a cargo de los
mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacién dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las faenas, de acuerdo
a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obrasy el Fiscal de Obras o su representante.
El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser conformados y
rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la Empresa Contratista debera presentar
1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacidn esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacidn que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cudl se debera dejar constancia de
cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.

La Empresa Contratista tendra un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio emanadas por la
Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cual se debera dejar constancia de cualquier
pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.

3. Provisién de Agua y Energia

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo, procedera con la
energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Serd por cuenta del Contratista la obtencion de las fuentes de agua y energia,
como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexidn y consumo, hasta la Recepcién Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto Ejecutivo cuya
elaboracién forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las obras de contencidon y drenajes de
los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean necesarios, para la ejecucién de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacién antes de dar inicio a la ejecucién de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacion de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan permanecer in situ
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desde el inicio hasta la terminacion de la obra.
5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacién de dos (2) dias habiles, salvo
causas de fuerza mayor. Asimismo, deberd indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio de la Fiscalizacién la necesidad
de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacion de las tareas.

6. Limpieza de Obras

El Contratista procederd a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de acuerdo a lo indicado,
lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas incluiran:

La remocidn de alambrados y demas construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacién y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmisién de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no contempladas en el
Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicion de mojones.
Demolicidn de obras varias no contempladas en el Proyecto.
7. Reubicacién de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el suministro o servicio
que prestan dichas instalaciones.

El Contratista deberd gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas, entes o
reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacién.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra indole que estén
vigente al respecto en el momento de la ejecucién de éstos trabajos y obtener la aprobacidn respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de la Fiscalizacién

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucion de estos trabajos por intermedio de los
organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier caso, los tramites correspondientes
deberan comenzarse con la anticipacion suficiente, ya que no se reconocera atraso alguno por este motivo.

TRABA PRELIMINARE
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la obra objeto de
este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o arrendadas, con autorizacién de la
Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacién de la obra, procediéndose antes de su recepcion
definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro de lo
posible y ajuicio de la Fiscalizacion todas las areas utilizadas para la construccion de las obras temporarias.

El contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacion de un asistente técnico, a las reuniones promovidas
y presididas por la fiscalizacion, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las aclaraciones a las prescripciones del pliego,
evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan de trabajo.

2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente u ocasional para
llevar a cabo la ejecuciéon de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época del afio; y serdn
reconstituidos a su condicién inicial a la terminacién de las obras y antes de la recepcién definitiva, salvo indicacién en contrario de la
Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacion al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas hasta su total
terminacion.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la servidumbre de
paso necesario para la atencion de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccion de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos afectados a la obra
en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los gastos que devenguen la ocupacién o uso
de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizard o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas para el
personal y demas obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de
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agua y energia eléctrica, evacuacién de liquidos cloacales, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

¢ Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

e Construccidn o arrendamiento de depdsitos y areas de almacenamiento necesarias.

e Construccién y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el drea de trabajo y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacién en caso de no contar la zona con
facilidades paraello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a alojar el personal
necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitard en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucién de la obra construyan sus
propias viviendas en el lugar de la misma.

El Contratista no cobrara remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
Sera por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccidn, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Fiscalizacién. Sera siempre por cuenta del
Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en todos los lugares de
trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondrd la instalacién de un botiquin sanitario completo con todos los elementos
necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

7. Comodidades para la Fiscalizacion
El Contratista proveera para uso la Fiscalizacidn, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a las obras.

Para la realizacién de la planilla de medicién porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de disponer del equipo
Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicién sea exacta, caso contrario la medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicidn de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estara a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento de todo lo
previsto en dptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacién, el Contratista, mantendra y
posteriormente desmontard en caso de construccién, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el local para el centro de Control
de la Obra.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos 'y
demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacién, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucidn de las
estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacidn no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto,
el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacion.
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Controles que debe realizar la Contratista.

« La Contratista realizard ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.

e Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién.

e La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mas de la
anotacién del lugar preciso de colocacidn del hormigdn representado por las muestras.

e La Fiscalizacién podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacién.

Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso
en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial
del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigdn en el momento de su colocacion

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del hormigén
inmediatamente antes de su colocacién no serd menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacién de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.

REPARACION DE DEFECTOQS SUPERFICIALES

Las reparaciones de los defectos superficiales se hardn inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan terminarse dentro
de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas que quedaran a
la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

o Defectos superficiales que debera reparar la Contratista

« Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.
o Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

¢ Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.

o Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Serd obligacion del contratista de obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra,
para su aprobacion.

La Fiscalizacion podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos incorporados a
obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista estd obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la representara en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver
problemas que se presenten y tomar cualquier decision de importancia que sea necesaria durante la ejecucion de las obras. El Contratista
deberd comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLIDOS

e La contratista deberd contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que incluira el molde
frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los moldes deberan ser aprobados por
el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

¢ Debera presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucién de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de avance previsto
dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

o Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10 dias a partir de la
firma del acta de inicio.

1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por
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el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal
de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd impreso en lona o adhesivo (pegado y/o ajustado al armazon de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de
(1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal efecto el Contratista
presentard los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocard dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
ilizacid

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportard sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.

al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos ftem de las obras dentro
de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacion escrita de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberd construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista deberd presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion permita la utilizacion en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, deberd ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los drboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista deberd tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion estén por debajo
de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computara por cada zona de acuerdo a las distancias entre
las obras.

rteles de Seeuridad v Sefalizaci

El lugar de la obra deber3 estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y OTROS que sean
necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberan ser una placa con fondo anaranjado,
orla, figura y letras en color negro.

Cualquier dafio que puedan sufrir los transetntes por falta de o mala sefializacion sera exclusiva responsabilidad del contratista.

Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- REPLANTEOQ Y MARCACION
Trabai ‘i
El Contratista realizard un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista deberd proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningtin caso se aceptara
modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Replan marcacion

El contratista hard el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser responsables en la exactitud
de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requiera para ese
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trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard constancia escrita en el
Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de comoda identificacion. El
replanteo general serd realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal e instrumentos de aquel. Sin este requisito
no podra, por ningun concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el Contratista debe revisar las medidas, haciéndose
responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

o Planialtimetria sector Planta
o Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES
Movimi e Suelo -A le Caja v Retiro de M. ial

El sub rasante debe estar libre de drboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Debera efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en dicho sector, y se la
deberd conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la
misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA, que deberd realizar los trabajos con Motoniveladora para el

perfilado del terreno; precediendo al traslado del material sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como
realizar el retiro de bolsones o materiales no aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones
necesarias para las canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Sien las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algun lugar cercano a la excavacion, indicado
por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Perfi Terraplen.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se deberd tener en cuenta la
situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzard ningun perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que esas las
inspeccionen.

Desbosque, Desbroce Y Despeje.
Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento de las obras
lo requiera. Se incluye ademds, el despeje de las dreas de construccion de estructuras, de emplazamiento de canales, cunetas y de otras
obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidraulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos mayores que
obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

¢ Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas Urbanas. La
limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material en desuso que se
encuentre dentro del drea prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la tala de drboles sclo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el gdlibo.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sélo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No sera necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segun las necesidades, para lo cual el
Contratista deberd contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberdn llevarse al ancho minimo compatible con las dimensiones
constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.

En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los mismos se reducirdn
exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras ampliaciones.

El Contratista debera cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tomard todas las
medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno debera ser despejada de drboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos, hasta una
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profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro material objetable dentro de
los siguientes limites:

— Areas de fundacion de terraplenes hasta 1,00m mds afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacion de cortes hasta 1,00m mas afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mds afuera de las lineas de borde.

— Areas de excavacion para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mds afuera de las lineas de excavacion.

5- TERRAPLEN (DMT=3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada en los planos,
previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales incompatibles con el suelo apto
para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

Rellen m ion.

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion.

Se deberdn realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor, con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar una resistencia
minima de 1kg/cm2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de compactacion disponibles.
Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de transporte y distribucion del material debera ser
regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por
medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y
otros materiales excedentes de las excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y compactacion de la
capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el trabajo descrito en este ftem y amparado
por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberdn realizar de forma similar al procedimiento del
terraplenado en el tramo, ademds de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVA CION DE ZANJAS Y BIDIM
El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El propdsito del drenaje subterraneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas fredticas que cruza de un lado a otro del
camino, o bien, retirar lo mas pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos, como barreras de
intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenara con piedra repicada y una capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el conocimiento total de las
condiciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Sera responsabilidad del Contratista tomar conocimiento de las condiciones de
accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra,
el Contratista administrara cuidadosamente la faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un
libro de faena con todas las anotaciones pertinentes claramente identificada.

Eliminacién de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la libre circulacion
del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigird que el drea afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben retirar las rocas o
raices de drboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde sera utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la superficie para
proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comdnmente significa coronar o crear un punto alto en el centro de la carretera
para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

e Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la zona. Este trabajo
incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi también la apertura en lugares que sean necesarios segtin sea el caso.

e Se procederd a la excavacion de canales de desagiies o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote de agua o cauce
natural.

e Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas deberd ser retirado inmediatamente después de ejecutada la parte de la
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obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de terraplenado, deberdn ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de desagties.

8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del proyecto,
donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de drboles sclo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u
obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sélo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se deberd extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su reemplazo, sin dejar
escombros ni sobrantes de algdn material.

Las unidades se pondran a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario. El contratista
deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de algdin material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algdn material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

12- DEMOLICION DE CORDON ESCONDIDO EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon escondido existente, sin dejar sobrantes de algin
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material
remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condliciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes de algin material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

14- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA Y COLCHON DE TIERRA NUEVA

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de algiin material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de empedrado.
Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento empedrado existente,
en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia, estos deberdn ser reconstruido totalmente
con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de que una vez terminado este trabajo pueda tenerse un
pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hara con material tipo
ripio de destape de cantera y compactado mecanicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.
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15- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procedera a reajustar y adaptar los registros de desagtie cloacal
de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los trabajos necesarios de dicho rubro
(demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y terminado.

16- RELLENO DE TIERRA, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA

El relleno detrds del cordon cuneta del sector de la vereda estard a cargo de la Contratista. EL mismo deberd realizar de manera a dejar en
buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podrd utilizar los materiales de repique sobrante en zona de obra con una capa
final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una superficie accesible.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA

Descripcion

Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo de suelo suelto),
confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo abovedado de forma parabdlica
con una flecha aproximadamente igual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil abovedado, ademads de facilitar el drenaje superficial de la

calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen
confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.

Materiales.
a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El porcentaje de

desgaste por el ensayo deberd ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismdtica o poliédrico y su base mayor que 0,15 x 0,15 m2.
de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Deberd proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la Fiscalizacion. -
La aprobacion de la obra ejecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no debera ocasionar
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procederd a la compactacion de la pista. -

Control Geométrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerdndose una diferencia entre mas o menos 1,5
cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la vida real para
evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.

b- Tierra: libre de materia organica.

¢- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usardn piedras basalticas menudas mezcladas con tierra colorada. La dltima
capa se rellenara con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

Ejecucion.
Previo al trabajo de compactacion se deberd repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios entre piedras con
el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamario.

Rejunte.

Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro cubico por cada 75 m2. , a fin de
rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cufias de menor tamario. Pisones para dos hombres: de 0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y
20 a 30 kg. de peso que deberd ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie construida, de modo a producir los acufiamientos de las
piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado individual, se procederd a compactar con este mismo pison el suelo de calce o
relleno exterior del corddn cuneta de hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

18- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 16, solamente presentardn variaciones en el material a ser utilizado. Se podrd
utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo realizado el ensayo por abrasion los
Angeles.

19- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion. Se realizaran en capas
homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las piedras.

20- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA SOBRE RENDIJAS DE
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EMPEDRADO
m, ion

El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberan ser del tipo tractor vibro compactadora con rodillo
liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion de los bordes.

Rodillo Liso Vibratori
Consiste en un compactador metdlico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar como minimo tres

veces por el mismo lugar. Deberd transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de ancho de llanta; el didmetro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcird manualmente con escobillon, arena gorda o tierra roja arcillosa
sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la
CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION,

21- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se deberd realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las juntas y comprimir
las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcirda manualmente con escobillon, sobre la superficie de modo a
rellenar las juntas y las hendliduras que pudieran quedar.

22- HORMIGON DE REGULARIZACION (FCK= 180 KG/CM2)

Se ejecutard para la regularizacion del suelo excavado, donde la fiscalizacion lo indique.

23- CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
Descripcién.,
Se ejecutardn in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda

de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran lo indicados por la fiscalizacion.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:2:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecerd a las alineaciones del
proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
pldstica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

Dosificacion y medida de los materiales

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista deberd disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serd mezclado unicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una distribucion uniforme de
los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la preparacion de la
siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigon deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigdn que se haya endurecido parcialmente no deberd ser re-mezclado.

r. Hormigén

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
L
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El

Contratista no colocarda hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

24- CORDON VISTO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)

86/183



.
Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra las dimensiones solicitadas previamente por la
fiscalizacion.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de [ calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendédndose los hormigones de consistencia
pldstica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podra modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

~urado del .,
Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.
En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.

.
El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El

Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

onsideraci al

De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, la fiscalizacion podra optar por la ejecucion in situ del
hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda de una calle o avenida;
sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales serdn de 15 cm de espesor en la parte superior, como también en la inferior y
30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecera a las alineaciones del
proyecto.

25- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK= 180 KG/CM2)
D L.

Este trabajo consiste en cargar el cordon cuneta con hormigon elaborado en planta que tendrd las dimensiones solicitadas segun los planos.
Se deberd incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera de 1 como maximo para la cuneta y el cordon con una
hendidura de 8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materi
El hormigon para la efecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

: | de [a calidad del hormied . .

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podréd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
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certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

Ejecucion.

El cordon comdn debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion de la arista
superior. Esta materializacion, se obtendra mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA deberd demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y respaldero metdlico
nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento deberd seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se deberd ejecutar
la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberan asentarse sobre piedra bruta repicada y apoyados sobre soportes
de sustentacion también de hormigon y las juntas tomadas con mortero de cemento y arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje 1:3:5 con un
consumo minimo de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser aquella que sea necesaria para
darle al hormigdn una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberan satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas, cuidando de
someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes serdn terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de colocar los cordones
cunetas en las partes rectas se procedera a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m de largo, corrigiéndose las sobre
elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos
de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregiran con mortero de cemento de proporcion 1:2.

El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuard por medio de fratacho o trozos de madera humedecidos. NO SE
PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR
ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Seran rechazados los bloques de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados.

El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo serd de hasta 0,07m.

- G L

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas seran hechas visualmente, quedando a criterio de la fiscalizacion la exigencia
de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

26- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.
Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada 20 cm en el
sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Indicados en el plano anexado
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no sera inferior a 210 Kg/cm2 y deberd ser hormigon elaborado en planta. Debera realizarse la
rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompaniar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

27- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones solicitadas
dependiendo de la estructura, definird el fiscal de obras.

28- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de
cemento hidrdulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los revestimientos se construirdn en las
entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos y cuencos de disipacion, muros de contencion,
canales de desagtie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua
y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas,
porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de
preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en forma de cufias.
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Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, responderd a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero deberd tenerse en cuenta que no podrd cortarse a
posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de diametro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente basaltica, que
deberdn ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamarios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban ser modificados
por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicara la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Materiales

Piedra basdltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un diametro promedio
de 0.25m.

Arena, serd de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a su grano.
Se admitira un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la
cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano
diferenciado en su estructura).

29- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de acuerdo a los anchos
de tubos colocados, y se definirdn in situ con el fiscal de obras.

30- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

31- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

32- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL. INCLUYE PERFILADO DEL CANAL
Dimensiones

Ver detalles en plano.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y deberd ser elaborado en planta.

: | de [z calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podr3 verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista debera contar
con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion de la resistencia caracteristica
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del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigdn, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE.
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u drdenes de Servicios,
emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los
lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones
estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista deberd seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigén armado: Los tubos podran ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida préctica en el
ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que
no altere la forma ni las resistencias mecdnicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre
la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. Los tubos serdn de
hormigon armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de los tubos debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de concreto
para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres partes de arena
silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la
cuchara de albariil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies
impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del
mezclado, serd rechazado. No se permitira el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procederd a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serdn las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los carios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchén de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condliciones de fundacion. La ejecucion del colchdn de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el anélisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ" y apoyada siempre sobre terreno firme, segdn las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
porlaINTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos canos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La

compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion

debera proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos remataran en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberd
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
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serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequenas depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberdn aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademds, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado serdn medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas sera cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,50 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

37- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

38- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

39- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H° POBRE
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistira en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u ordenes de Servicios, emitidas
por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares,
indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista debera seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también debera tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida practica en el ramo;
deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no
altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la
procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular
serd de hormigon armado con doble armadura. El acero sera del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de
concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estard compuesto por una parte en volumen de Cemento Pértland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse
facilmente con la cuchara de albaiiil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparara en lugares protegidos del sol, sobre
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superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora
del mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construira con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla deberd ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los carios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchén de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condliciones de fundacion. La ejecucion del colchdn de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendra pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el anélisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre terreno firme, segun las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
porlaINTN.,

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos canos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion
deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos remataran en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberd
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequefias depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberdn aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademds, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

40- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

41- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

42- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,50X2,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segiin el
proyecto.
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43- BARANDAS DE PROTECCION DE H°A° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y en los planos de
disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del hormigon de segunda etapa para
evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.

44- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 3/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

45- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocardn de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

46- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

47- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

48- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

49- REJILLA METALICA

Este item se ejecutara en los tramos donde sea necesaria la colocacion de rejilla metalica para asegurar el adecuado escurrimiento de aguas
pluviales

50- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveerd la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Deberd ejecutarse segun indican
los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Debera ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor, pintado en color rojo y blanco. La parte del cafio galvanizado que serd
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enterrado y macizado con hormigon no deberd estar pintado. Las chapas serdn de N° 14 pintado con color negro y las letras pintados de color
blanco.

La fiscalizacion debera verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

51- PINTURA DE CORDON VISTO AL LA CAL

Este item se ejecutard con pintura a la cal de color blanco. Se debera pasar dos manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para
que quede con un acabado uniforme.

52- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutard con pintura de primera calidad tipo ldtex acrilico de color blanco o Amarillo. Se deberd pasar dos manos de la misma o
las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

53- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores, y se realizara de
forma periodica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depdsitos, retretes, et., serdn
desmanteladas y retiradas del predio.

El drea de limpieza serd el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a cargo de la
CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA deberd de realizar la reparacion de toda parte afectada por los trabajos hasta dejarla
en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos utilizados, asi como también la limpieza
de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista debera realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan cumplido con todos los
puntos establecidos en el contrato, ademds de establecer un periodo de garantia en el cual los desperfectos originados por desperfectos
constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales), deberan de ser reparados por la Contratista, sin que esta
suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.

INTRODUCCION

Esta seccidn contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la calidad, a las
provisiones y equipos necesarios que suministrara el Contratista, para llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada seccién o
item; de la obra a ejecutar, asi como el método de medicidn y bases para la compensacién de los trabajos realizados.

Todas las Secciones de estas Especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y aunque no se lo
mencione expresamente son complementarias entre si y a todos los otros accesorios que integran el Proyecto.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se
describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y
de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
ALCANCE.

Comprende la provision de todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la elaboracion del proyecto ejecutivo con
todos los detalles de las rasantes y de las obras de contencién y drenaje, ajustadas a las condiciones del terreno, de todos los tramos de
calles a ser empedradas en el marco del presente contrato, que deben ser elaborados y presentados por un Ingeniero Civil, para su ejecucién
debe ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas.
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El Contratista deberé iniciar sus labores realizando un relevamiento topogréfico planialtimétrico del tramo a pavimentar y uno mas
expeditivo y aproximado de las areas de influencia hidroldgica, ademds de levantar las informaciones del régimen de lluvias de la zona y de
los tipos de suelos existentes en cada tramo en cuanto a su idoneidad para servir como base de asiento o sub-rasante de los empedrados a
construir en ellos.

Con todos los datos e informaciones recopiladas en este relevamiento, se procedera a disefiar las rasantes necesarias para cada uno de los
tramos a pavimentar siguiendo las pautas, criterios y orientaciones que se indican a continuacion:

a- Trazado del perfil longitudinal: Las rasantes proyectadas deberan compatibilizarse con las de los pavimentos existentes en los empalmes,
y de su sistema de drenaje superficial, buscando asegurar el drenaje facil y rapido de los tramos de pavimentos proyectados, de ser posible
acompafiando el relieve natural del terreno de manera a no alterar en forma significativa el régimen de escurrimientos superficiales
existentes en cada zona y posibilitar un desagiie pluvial superficial adecuado. Las pendientes longitudinales de las cunetas de las calzadas en
los tramos de desmontes, no deberan ser inferiores al 0,8 % en general y excepcionalmente al 0,5 % para tramos cortos o finales, pudiendo en
los tramos de terraplén,

ser hasta horizontales, considerando que sus desagiies se realizan por las cunetas laterales, que deben buscar su cauce natural de drenaje.

b- Obras de Contenci6n y Drenaje: En los tramos que eventualmente requieran ser elevados sobre el terreno natural por atravesar zonas
bajas o inestables, o confinados para proteccién debido a la existencia de cauces o canales de aguas pluviales o permanentes, se
implementaran las Obras de Contencidn y Drenaje, consistentes en Cunetas Revestidas de Hormigdn, Alcantarillas tubulares simples o Dobles
con muros cabeceros de H°, cuyos prototipos 0 modelos deberan estar acorde a las exigencias y normas utilizadas por el MOPC. Las formas y
dimensiones de dichas piezas estructurales, estaran acordes con las requeridas por las condiciones topogréficas del terreno, existentes en
cada tramo (dentro de una razonable economia) y tendran por objetivo asegurar la estabilidad y durabilidad de las obras de pavimentacidn,
contra las acciones de socavacion y arrastre de raudales y/o cursos permanentes de agua que puedan existir

En general, las rasantes deberdn obedecer a los condicionantes impuestos por las obras de drenaje superficial (alturas de puentes y
alcantarillas resultantes del dimensionamiento de las secciones hidraulicas para las crecidas maximas, alturas minimas de rasantes o sub
rasantes sobre niveles de aguas méaximas permanentes: no menor a 2,00 m; y no menor a 1,50 m para aguas maximas de duracién inferior a
tres meses.) y subterraneas (alturas minimas recomendadas de las rasantes por sobre los niveles fredticos naturales o rebajados: 1,50 m ).

3- En los tramos con pendientes longitudinales iguales o superiores al 5 %, ademas de prever acordonamientos transversales. Igual medida
se debera tomar, en tramos de menor pendiente pero que reciba y acarree caudales importantes de aguas pluviales provenientes de su area
de influencia hidroldgica.

4.- También deberia considerarse como criterio para la fijacion de la rasante, la Compensacion de suelos: la maxima economia de obra exige
que los costos y/o las distancias del transporte de suelos sean un minimo. Para ello se busca la compensacidn de suelos que consiste en la
utilizacion de la mayor cantidad posible de suelos provenientes de las excavaciones, en la construccién de terraplenes, que puede ser
longitudinal y/o transversal: de excavaciones o cortes, se ejecutan terraplenes o rellenos en las menores distancias posibles.

Para planificar y cuantificar los volimenes de dichas compensaciones deberan tenerse en cuenta las modificaciones de los volimenes por
excavacion y compactacion, eliminar los destapes, residuos, y eventuales volimenes inservibles de suelos por mala calidad: por excesiva
plasticidad o expansién, o dificultad de compactacién.

En tramos donde se verifique la presencia de suelos inaptos para servir de base de asiento o sub rasante del Empedrado, por su alta
plasticidad o expansidn, valor soporte menor o igual a 10%, el mismo deberd ser excavado, retirado y remplazado por suelos de mejor
calidad en cuanto a plasticidad y/o valor soporte, en un espesor de por lo menos 0,30 m.

CONSIDERACIONES GENERALES
REUNIONES DE COORDINACION.

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la Contratista, la
Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada por el Fiscal de
Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién,
suministrar aclaraciones a las cldusulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés comun en beneficio
de la obray del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el resultado, las metas
y en general la actuacién de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por incumplimiento de las
disposiciones que figuren en ellas.

FORMAS DE PAGO

Todos los trabajos especificados en este item seran cotizados en forma Global, a ser certificados y pagados en la modalidad de ajuste alzado
conforme a la presentacion del Proyecto y aprobacién de la Fiscalizacién. Este precio serd la compensacion total por la ejecucién de los
trabajos aqui descriptos, por suministrar todo el equipo necesario y mano de obra para realizar el proyecto ejecutivo.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminacidn necesaria estara a cargo del contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la fiscalizacion.

Asi mismo correra por cuenta del Contratista, la prevision de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de
construccién.
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Si se realiza los trabajos en horas nocturnas, el contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos, el contratista debera someter a la aprobacién de la fiscalizacién, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones
eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA.

El Contratista debera encargarse de preparar la interconexién de la red principal de alimentacién con el sitio de obras, con el fin de poder
utilizar la energia eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en la misma y prever la conexion de los equipos necesarios para la ejecucion de
los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucién de la obra, asi como también para la iluminacién de la obra que trata el inciso anterior, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, si el caso lo requiera, ajustadas a las exigencias del
caracter técnico reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos para tales conceptos que estara a cargo y costeo, no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido, en el presupuesto adjudicatario.

AGUA PARA CONSTRUIR.

El agua deberé ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos que pudiera corresponder por ese concepto, lo que no le sera especificamente reembolsado, considerandose todo ello incluido, en
la propuesta adjudicataria.

PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesaria para ejecutar la obra que se
describe en los planos, planillas, y las que constan en las presentes especificaciones, de forma que queden terminadas, de acuerdo a los fines
que estan destinados.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones.
a- Muestras

El contratista estard obligado, cuando lo exija la Fiscalizacién, a presentar a su consideracién y aprobacion una muestra de aquellos
materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos.

b- Materiales Usados.
Se prohibe en absoluto al contratista el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron.
c- Retiro de materiales rechazados.

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias contados desde la fecha de
la notificacién del rechazo. En caso contrario el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del
Contratista, los gastos que este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

d- Depésito y Proteccion.

Previa autorizacion del fiscal de obra, el Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su naturaleza asi lo
requieran, No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades
requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose estos requisitos el Fiscal podra exigir el retiro de los mismos.
e- Patentes.

El Contratista mantendra al propietario, a salvo de contingencias de cualquier clase que derive del uso en la ejecucién de la obra, de
articulos, herramientas, equipos, etc., con patentes o sin patentar.

CONDICIONES PARTICULARES

a- ELAGUA.

Elagua a ser empleada en la obra, sera proveida por el Contratista y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, dlcalis o materiales vegetales.
b- ARENA

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas diferenciada posible
(variacién de 1,2 a 1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

c- CEMENTO.

Se usarad Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo 1): En cualquier caso, seran frescos y en envases con la
marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca reconocida en el mercado si la
fiscalizacidn habilita dicho uso. -

d- PIEDRA TRITURADA.

Sera de tipo basaltico, de cuarta. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
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MORTEROS
Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra seran medidos en volimenes en las siguientes proporciones:

Para Hormigdn; 1:3:3 (cemento piedra triturada arena lavada).

MOVILIZACION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocidn y transportara sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.
al lugar de la construccién y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos item de las obras dentro
de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
eventual arrendamiento con la autorizacion escrita de la Fiscalizacion de obras.

El contratista debera construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion permita la utilizacion en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese Gnico fin, serdn removidas a la terminacién de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocién quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocidn de los mismos sélo con autorizacién de la Fiscalizacién.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacién o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista debera tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicién estén por debajo
de las cotas de inundacidn para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentara dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccién de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccién.

CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion. Se construird con estructura metalica con chapa, y el texto serd indicado oportunamente por la Fiscalizacién.

Sera de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra. A tal efecto el Contratista
presentara los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién de Obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccién, provisiony el

mantenimiento de los carteles durante la duracidon de la obra y hasta la recepcidn definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

SERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
1. Alcance

El contratista presentard antes de la iniciacién de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacién.

El Contratista debera proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ninglin caso se aceptara
modificacién de Plazo sin la presentacidn de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Los servicios aqui indicados, los deméas establecidos en las condiciones generales y otros que sin estar especificamente detallados sean
necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados por el Contratista a su exclusivo
cargo.

El Contratista realizara un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentara antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

2. Formas de comunicacion
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El CONTRATISTA deberd generar las formas de comunicacion entre las partes, siendo ellas:

Libro de obra: Libro de formato quimico de anotaciones periédicas por parte de la FISCALIZACION y la CONTRATISTA. Su formato sera
proveido por la CONTRATANTE y no podra darse inicio a los trabajos sin su existencia (maximo 10 dias posteriores a la firma del acta de
inicio).

A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos

por el Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2 (dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a cargo de los
mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucion de las faenas, de acuerdo
alos planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obrasy el Fiscal de Obras o su representante.
El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan ser conformados y
rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la Empresa Contratista debera presentar
1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacién esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacién que considere pertinente.

Libro de Orden de Servicio: Libro a cargo de la FISCALIZACION de formato quimico o impreso, en el cudl se debera dejar constancia de
cualquier orden expresa hacia la CONTRATISTA.

La Empresa Contratista tendra un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio emanadas por la
Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas obligatoriamente.

Libro de Nota de pedido: Libro a cargo de la CONTRATISTA de formato quimico o impreso, en el cual se debera dejar constancia de cualquier
pedido realizado por parte de la CONTRATANTE hacia la FISCALIZACION.

3. Provision de Agua y Energia

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo, procedera con la
energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Sera por cuenta del Contratista la obtencion de las fuentes de agua y energia,
como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexidn y consumo, hasta la Recepcién Definitiva.

4. Planos de Obra

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados el Contratista debera preparar todos los Planos del Proyecto Ejecutivo cuya
elaboracién forma parte de las responsabilidades del mismo y consisten el disefio de las rasantes y de las obras de contencidon y drenajes de
los tramos a pavimentar, asi como todos los planos auxiliares de detalles que sean necesarios, para la ejecucion de los trabajos.

Todos estos planos deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de dar inicio a la ejecucién de cada item.

El contratista debera realizar el replanteo y la colocacion de estacas referenciales por progresivas. Las mismas deberan permanecer in situ
desde el inicio hasta la terminaci6n de la obra.

5. Tareas Fuera de la Jornada Legal del Labor

El Contratista debera manifestar por escrito, la necesidad de trabajar jornadas extraordinarias con antelacion de dos (2) dias habiles, salvo
causas de fuerza mayor. Asimismo, deberd indicar que tipo de tareas se propone ejecutar, quedando a juicio de la Fiscalizacion la necesidad
de designar funcionarios de la misma, para la Fiscalizacion de las tareas.

6. Limpieza de Obras

El Contratista procedera a efectuar la limpieza del terreno en la totalidad de la superficie y el replanteo de las obras de acuerdo a lo indicado,
lo establecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Fiscalizacién. Estas tareas incluiran:

La remocidn de alambrados y demas construcciones no contempladas en el Proyecto y existentes en dicha zona.

La Relocalizacion y Reacondicionamiento de caminos, lineas de transmision de Energia Eléctrica y de Comunicaciones no contempladas en el
Proyecto y que atraviesen y resulten afectadas por las obras previstas.

Replanteo de las obras y reposicién de mojones.
Demolicidn de obras varias no contempladas en el Proyecto.
7. Reubicacién de Caminos, Lineas de Energia y Comunicaciones

En todos los casos se deberan tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o hacerlo en minima medida, el suministro o servicio
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que prestan dichas instalaciones.

El Contratista deberd gestionar y obtener las autorizaciones y conformidades necesarias para cada caso de las empresas, entes o
reparticiones propietarias de las lineas afectadas, antes de proceder a su aprobacion.

Deberan tenerse en cuenta las prescripciones, normas y/o reglamentos municipales y departamentales o de cualquier otra indole que estén
vigente al respecto en el momento de la ejecucidn de éstos trabajos y obtener la aprobacidn respectiva.

Para estas gestiones, el Contratista contara con el aval correspondiente de la Fiscalizacidn

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar asi lo aconseje, el Contratista gestionara la ejecucién de estos trabajos por intermedio de los
organismos o empresas correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. En cualquier caso, los tramites correspondientes
deberan comenzarse con la anticipacion suficiente, ya que no se reconocera atraso alguno por este motivo.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el Contratista debe realizar para llevar a cabo la obra objeto de
este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes, que podran también ser alquiladas o arrendadas, con autorizacién de la
Fiscalizacion de obras, siempre que cumplan los requisitos de prestar los servicios previstos.

Todas las obras comprendidas en este capitulo, deberan ser retiradas a la terminacién de la obra, procediéndose antes de su recepcion
definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro de lo
posibley a juicio de la Fiscalizacién todas las areas utilizadas para la construccion de las obras temporarias.

El contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacion de un asistente técnico, a las reuniones promovidas
y presididas por la fiscalizacidn, a los efectos de obtener la necesaria coordinacidn, realizar las aclaraciones a las prescripciones del pliego,
evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan de trabajo.

2. Mantenimiento de Caminos

El Contratista mantendra los caminos y calles de acceso a las obras y los desvios que se deban utilizar en forma permanente u ocasional para
llevar a cabo la ejecucion de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en cualquier momento y época del afio; y seran
reconstituidos a su condicidn inicial a la terminacién de las obras y antes de la recepcién definitiva, salvo indicacién en contrario de la
Fiscalizacion.

El Contratista debera asegurar el paso y comunicacion al exterior del recinto de las obras de los ocupantes de las viviendas hasta su total
terminacion.

Asimismo, en donde hubiere u existan habitantes que sean interferidos por las obras de este Contrato se debera asegurar la servidumbre de
paso necesario para la atencion de los servicios que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracién del Contrato.

3. Obrador del Contratista y equipamiento para la Construccién de la Obra.

El Contratista debera estudiar la ubicacion de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos afectados a la obra
en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos y o instalaciones de terceros los gastos que devenguen la ocupacién o uso
de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

El Contratista realizard o arrendara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas para el

personal y demads obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de
agua y energia eléctrica, evacuacion de liquidos cloacales, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de cualquier
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El obrador estara compuesto por:

o Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

¢ Construccidn o arrendamiento de depositos y areas de almacenamiento necesarias.

¢ Construccién y equipamiento de comedores para el personal en caso de no existir en el area de trabajo y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

4. Campamentos

El Contratista debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de alimentacién en caso de no contar la zona con
facilidades para ello.

En ese caso el Contratista debera presentar, anteproyecto de los campamentos con la capacidad suficiente, destinado a alojar el personal
necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitard en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe en la ejecucién de la obra construyan sus
propias viviendas en el lugar de la misma.
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El Contratista no cobrara remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la vivienda en los campamentos.
Serd por cuenta del Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el periodo de duracién de la obra.
Los campamentos deberan tener servicios de agua, cloacas, desagues pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccidn, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Fiscalizacion. Sera siempre por cuenta del
Contratista, el transporte del personal entre los Campamentos y la Obra.

5. Servicios Sanitarios

El Contratista debera construir o proveer servicios sanitarios (portatiles) que cumplan las reglamentaciones vigentes en todos los lugares de
trabajo, para el personal afectado a la obra.

6. Servicio de Primeros Auxilios Botiquin Sanitario

En cada campamento u obrador, el Contratista dispondra la instalacién de un botiquin sanitario completo con todos los elementos
necesarios para primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

7. Comodidades para la Fiscalizacion
El Contratista proveera para uso la Fiscalizacidn, una oficina con mobiliario, equipos y elementos para oficinas y movilidad a las obras.

Para la realizacion de la planilla de medicion porcentual en las certificaciones mensuales, la CONTRATISTA debera de disponer del equipo
Rueda para medir distancias (ODOMETRO) de manera a que la medicién sea exacta, caso contrario la medicién NO PODRA REALIZARSE.

El costo debe presentarse en la planilla de composicidn de precios del item Empedrado de piedra basaltica.

Suministrard y estara a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y mantenimiento de todo lo
previsto en 6ptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

Dentro del recinto del obrador construido o alquilado, y en el lugar que establezca la Fiscalizacién, el Contratista, mantendrd y
posteriormente desmontara en caso de construccidn, las oficinas, para uso de la Fiscalizacién, incluyendo el local para el centro de Control
de la Obra.

RESPONSABILIDAD DE | A CONTRATISTA

El Contratista es la Gnica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos 'y
demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacidn, por parte de la Fiscalizacidn, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucién de las
estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacidn no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto,
el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacion.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESQ CONSTRUCTIVO

Controles que debe realizar la Contratista.

e La Contratista realizard ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.

e Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion.

¢ La Contratista llevarad un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mas de la
anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigdn representado por las muestras.

o La Fiscalizacidn podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacién.

Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso
en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial
del hormigén.

Temperaturas extremas del Hormigdn en el momento de su colocacion

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5 grados centigrados o menor, la temperatura del hormigén
inmediatamente antes de su colocacién no serd menor de 10 a 25°C.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacién de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.
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REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES

Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan terminarse dentro
de las siguientes 24 horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas que quedaran a
la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

o Defectos superficiales que debera reparar la Contratista

¢ Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.
o Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

» Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.

o Otros defectos provocados por diversas causas.

MUESTRAS DE MATERIALES

Serd obligacion del contratista de obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra,
para su aprobacion.

La Fiscalizacién podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos incorporados a
obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

DIRECCION DE OBRA

El Contratista estd obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la representara en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver
problemas que se presenten y tomar cualquier decision de importancia que sea necesaria durante la ejecucion de las obras. El Contratista
deberad comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras, dentro del plazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio.

NSIDERACIONES ESPECIFICAS REQURIMIENTOS A SER CUMPLID

e La contratista deberd contar con moldes nuevos y/o fabricar con chapa n° 14, como minimo 200 metros lineales, que incluira el molde
frontal y el respaldero de metal, con las medidas especificadas del disefio de corddn cuneta. Los moldes deberan ser aprobados por
el fiscal de obras. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

¢ Deberd presentar un cronograma fisico financiero de la ejecucién de la obra, incluyendo el cuadro y la curva de avance previsto
dentro de los 10 dias a partir de la firma del acta de inicio.

o Debera presentar un plan de seguridad e higiene acorde a las caracteristicas de la obra a ejecutar, dentro de los 10 dias a partir de la
firma del acta de inicio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1- CARTEL DE OBRA DE 2.00X1.50M

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al diseffio propuesto por la
Fiscalizacion. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2 x 1,50 m en la obra. Este lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por

el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal
de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd impreso en lona o adhesivo (pegado y/o ajustado al armazon de hierro). La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de
(1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Serd de 3.00 m2. Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra. A tal efecto el Contratista
presentard los planos y memorias de calculo correspondiente, para su aprobacion previa por parte de la Fiscalizacion.

Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

El cartel se colocard dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la firma del contrato. Serd por cuenta del Contratista
la construccion, provision y el

mantenimiento de los carteles durante la duracion de la obra y hasta la recepcion definitiva, debiéndolos conservar en las condiciones
originales.

2- MOVILIZACION, CARTELES DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
ilizacid

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion y transportard sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.
al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos ftem de las obras dentro
de los plazos previstos en el respectivo cronograma de obra, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones, o su
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eventual arrendamiento con la autorizacion escrita de la Fiscalizacion de obras.

El contratista deberd construir, instalar o arrendar todas las obras temporarias indicadas en este numeral de acuerdo con el anteproyecto
presentado en su oferta, lo establecido en este Pliego y las indicaciones que al respecto imparta la Fiscalizacion, asi como también debera
prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los planos de detalle de las obras
temporarias y el cronograma correspondiente a su construccion, si corresponde, de forma que su ejecucion permita la utilizacion en tiempo
de las obras y prestacion de los servicios aqui detallados.

Todas las obras temporarias, en caso de ser construidas para ese unico fin, seran removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este
Contrato y antes de efectuarse la recepcion definitiva de la obra.

Todos los materiales resultantes de la remocion quedaran como propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra, debiendo
procederse a la nivelacion y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la Fiscalizacion.

Cuando se trate de terrenos de propiedad del Comitente, debera ser repuesto el tapiz vegetal natural si asi lo dispusiera el Comitente,
debiendo conservarse los arboles en él existentes, pudiendo efectuarse la remocion de los mismos sélo con autorizacion de la Fiscalizacion.

Aquellos arboles y arbustos de dichos tramos que fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos
sin cargo para el Comitente.

El Contratista deberd tomar las previsiones que sean posibles y correspondan cuando los terrenos puestos a su disposicion estén por debajo
de las cotas de inundacion para evitar sus consecuencias perjudiciales a la marcha de las obras.

El Contratista presentard dentro de los precios estipulados los servicios de vigilancia, limpieza, riego y recoleccion de residuos en todo el
recinto de la obra, durante todo el periodo que dure su construccion. Este item se computard por cada zona de acuerdo a las distancias entre
las obras.

1 Aalizacion
El lugar de la obra deber3 estar sefializada con carteles indicativos de DESVIO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCION y OTROS que sean

necesarios, deben se legibles y ubicados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos. Deberdn ser una placa con fondo anaranjado,
orla, figura y letras en color negro.

Cualquier dafio que puedan sufrir los transedntes por falta de o mala sefializacion serd exclusiva responsabilidad del contratista.

Los carteles de sefializacion deberan ser retirados cuando finalice la obra.

3- RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION
Trabajos topogrdficos.
El Contratista realizard un relevamiento topografico de la calle a ser Empedrada y su entorno inmediato.

El contratista presentard antes de la iniciacion de la obra un proyecto altimétrico con cota sub rasante y rasante de los trabajos de
terraplenado y Empedrado como asi también de desagiie pluvial. La plataforma debe ser conformada y perfilada en forma de terraplén
compactado de acuerdo al proyecto aprobado por la fiscalizacion.

El Contratista deberd proveerse de control pluviométrico en zona de Obra con asentamiento en Libro de Obra, en ningun caso se aceptard
modificacion de Plazo sin la presentacion de calendario de dia de lluvia y rubricado por la Fiscalizacion.

Replanteo y marcacion.

El contratista hara el replanteo de la obra, en base a los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y ser responsables en la exactitud
de las medidas y las escuadrias. El contratista suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requiera para ese
trabajo. El Contratista serd responsable de la correcta marcacion de la obra y el cuidado y la conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de la obra.

Se utilizardn estacas de madera de 2x3 como minimo.

Antes de empezar cualquier construccion, el replanteo debe estar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejard constancia escrita en el
Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y la perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambre bien tendido y tensado, de cémoda identificacion. El
replanteo general serd realizado por el Contratista y verificado por el Fiscal de Obra, con personal e instrumentos de aquel. Sin este requisito
no podra, por ningun concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, el Contratista debe revisar las medidas, haciéndose
responsables de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra o a terceros.

La contratista deberd presentar los siguientes planos:

o Planialtimetria sector Planta
e Perfil longitudinal por cada 100m - Corte

4- APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES

Movimien -A It ja y Retir Materi;
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El sub rasante debe estar libre de drboles, troncos, raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada.

Debera efectuarse como minimo dos dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en dicho sector, y se la
deberd conservar con la lisura y perfil correcto hasta que se proceda a la construccion del pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la
misma, tenga un espesor uniforme. Este item estard a cargo de la CONTRATISTA, que deberd realizar los trabajos con Motoniveladora para el

perfilado del terreno; precediendo al traslado del material sobrante, si este existiere, a zonas indicadas por la FISCALIZACION, asi como
realizar el retiro de bolsones o materiales no aptos para la sub-base y la compactacion correspondiente de la sub rasante. Las excavaciones
necesarias para las canalizaciones y colocacion de lineas de tubos correran por cuenta de la CONTRATISTA.

Si en las cuadras a excavar existiere una capa de enripiado, el mismo deberd ser acopiado en algin lugar cercano a la excavacion, indicado
por la fiscalizacion, para su reutilizacion en el barrio donde se ejecute la obra.

Perfilados y Terraplenados.
Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, en el momento de determinar las medidas altimétricas se debera tener en cuenta la
situacion de la vereda y trazado natural de la calle para posterior realizado del perfilado.

No se comenzara ningdn perfilado ni terraplenado sin notificar a la fiscalia de obra, la determinacion del mismo para que esas las
inspeccionen.

Desbosque, Desbroce Y Despeje.
Este trabajo comprende la ejecucion de:

a- Desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento de las obras
lo requiera. Se incluye ademds, el despeje de las dreas de construccion de estructuras, de emplazamiento de canales, cunetas y de otras
obras del Proyecto.

b- Limpieza de la seccion hidraulica de todas las obras de arte existentes asi como la limpieza de toda vegetacion y objetos mayores que
obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

¢- Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de Dominio en las Zonas Urbanas. La
limpieza comprende ademds la eliminacion del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material en desuso que se
encuentre dentro del drea prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la tala de drboles solo debera ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el galibo.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sélo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las dreas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segun las necesidades, para lo cual el
Contratista deberd contar con la aprobacion de la Fiscalizacion.

El despeje y limpieza de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con las dimensiones
constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.

En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en dreas en que la traza se desarrolle en Zonas Urbanas, los mismos se reducirdn
exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalizacion autorice otras ampliaciones.

El Contratista deberd cumplir con todo lo pertinente a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tomard todas las
medidas necesarias con respecto a la sefializacion y seguridad de los usuarios y personal de trabajo.

Areas que deben Despejarse.

La superficie natural del terreno deberd ser despejada de drboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos, hasta una
profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro material objetable dentro de
los siguientes limites:

— Areas de fundacion de terraplenes hasta 1,00m mds afuera el pie de los mismos.

— Areas de excavacion de cortes hasta 1,00m mas afuera de los bordes superiores.

— Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m mds afuera de las lineas de borde.

— Areas de excavacion para fundaciones de estructuras hasta 1,00m mds afuera de las lineas de excavacion.

5- TERRAPLEN (DMT=3 A 10KM) RELLENO DE TIERRA Y COMPACTACION, CAPAS DE 25CM

Consisten en la adicion y compactacion de suelo sobre la superficie de terreno natural de acuerdo a la rasante especificada en los planos,
previa y convenientemente desbrozado y limpiado de todo material vegetal, escombros, etc. o materiales incompatibles con el suelo apto
para la fundacion de la estructura de los pavimentos proyectados.

Rellen m ion.
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Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion.

Se deberdn realizar en capas sucesivas de 25cm de espesor, con riego adecuado y compactacion entre capas, para alcanzar una resistencia
minima de 1kg/cm2.

A criterio de la Fiscalizacion, se podran colocar capas de espesor mayor de acuerdo al tipo de suelo y equipo de compactacion disponibles.
Las capas deberdn ser distribuidas en todo su ancho. El desplazamiento del equipo de transporte y distribucion del material debera ser
regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por
medio de motoniveladoras. Una vez completado el relleno y debidamente compactado, el Contratista tiene la obligacion de retirar la tierra y
otros materiales excedentes de las excavaciones.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y compactacion de la
capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados incluidos en el trabajo descrito en este ltem y amparado
por el precio unitario contractual respectivo

El relleno de tierra en sectores de alcantarillado celular y entubamientos se deberan realizar de forma similar al procedimiento del
terraplenado en el tramo, ademds de realizar el relleno del talud en ambos extremos hasta el borde del cabezal de PBC.

6- DRENAJE DE PIEDRA REPICADA, INCLUYE EXCAVA CION DE ZANJAS Y BIDIM
El Filtro de piedra repicada para drenaje 1.00m de ancho y 40 cm de altura/profundidad como minimo.

El propdsito del drenaje subterraneo es eliminar el exceso de agua y dar paso al agua de las napas fredticas que cruza de un lado a otro del
camino, o bien, retirar lo mas pronto posible el agua.

Se emplean para reducir la presion hidrostatica, en caminos, para drenaje profundo en la consolidacion de suelos blandos, como barreras de
intercepcion. Se hard la zanja en el camino y costado del camino y se rellenard con piedra repicada y una capa de tela bidim.

El Contratista debe inspeccionar el terreno, como asimismo realizar las prospecciones necesarias para lograr el conocimiento total de las
condiciones de la obra respecto del lugar de emplazamiento. Sera responsabilidad del Contratista tomar conocimiento de las condiciones de
accesibilidad y el estado en que se encuentra, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de ello. Por las caracteristicas de la obra,
el Contratista administrara cuidadosamente la faena, delimitando claramente funciones y responsabilidades de su personal. Se llevard un
libro de faena con todas las anotaciones pertinentes claramente identificada.

Eliminacién de todo vestigio de material remanente de la obra, limpieza del sitio, eliminacion de escombros, para permitir la libre circulacion
del puente y caminos de acceso

Durante la realizacion de las obras se exigird que el drea afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Se deben retirar las rocas o
raices de drboles que podrian rasgar el geotextil en la zona donde sera utilizado.

Se despeja e inclina el terreno existente en preparacion para el geotextil. Es necesario generar la pendiente adecuada de la superficie para
proporcionar un drenaje correcto. Para las carreteras esto comdnmente significa coronar o crear un punto alto en el centro de la carretera
para facilitar el drenaje hacia las cunetas.

7- EXCAVACION Y PROFUNDIZACION DE CUNETA NATURAL

Este trabajo comprende la ejecucion de:

e Rehabilitacion y limpieza de todos los desagiies pluviales existentes en los limites de la Franja de dominio en la zona. Este trabajo
incluye la profundizacion de canales y cunetas, como asi también la apertura en lugares que sean necesarios segtin sea el caso.

e Se procederd a la excavacion de canales de desagiies o zanjas, teniendo en cuenta los cauces posibles de desagote de agua o cauce
natural.

o Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas deberd ser retirado inmediatamente después de ejecutada la parte de la
obra correspondiente.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de terraplenado, deberan ponerse en condiciones de funcionamiento de los canales de desagties.

8- DESMONTE DE ARBOL

Este trabajo comprende la ejecucion de desmonte, tala y eliminacion de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del proyecto,
donde el emplazamiento de las obras lo requiera. En general, la tala de drboles sélo deberd ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u
obstruyan el paso.

Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente solo se deberd ejecutar un raleo selectivo.
No serd necesario eliminar la vegetacion de las areas donde no se emplacen obras.

En general la actividad que aqui se describe deberd llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y antes de dar
comienzo a los trabajos de topografia.

9- EXTRACCION DE TUBOS EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de las mismas, se deberd extraer la totalidad o las unidades que sean necesarias para su reemplazo, sin dejar
escombros ni sobrantes de algdn material.
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Las unidades se pondrdn a disposicion de la fiscalizacion para el resguardo o colocacion en otro lugar donde sea necesario. El contratista
deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada.

10- DEMOLICION DE CABEZAL EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cabezal existente, sin dejar sobrantes de algun material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

11- DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del Baden existente, sin dejar sobrantes de algdn material. El
contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

12- DEMOLICION DE CORDON ESCONDIDO EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd demoler la totalidad del cordon escondido existente, sin dejar sobrantes de algun
material. El contratista debera realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material
remanente de estos trabajos queda a cargo de la contratista.

13- DEMOLICION DE CORDON CUNETA EXISTENTE

De acuerdo a las condiciones de la misma, se debera demoler la totalidad del cordon cuneta existente, sin dejar sobrantes de algin material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

14- DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA Y COLCHON DE TIERRA NUEVA

De acuerdo a las condiciones de la misma, se deberd desmontar la totalidad del empedrado existente, sin dejar sobrantes de algun material.
El contratista deberd realizar dicho trabajo, utilizando los equipos adecuados y mano de obra calificada. El retiro del material remanente de
estos trabajos queda a cargo de la contratista.

Debera preparar la pista, realizar el desmonte de tierra y apertura de caja del sector. Provision de tierra para colchon de empedrado.
Provision y colocacion de piedra basaltica negra, en el sector desmontado correspondiente.

Existen sectores donde el pavimento tipo empedrado a ser ejecutado debe coincidir con el extremo de otro pavimento empedrado existente,
en tales casos cuando el pavimento existente estd deteriorado por la accion de raudales de lluvia, estos deberan ser reconstruido totalmente
con la reutilizacion de piedra existente del pavimento descompuesto a fin de que una vez terminado este trabajo pueda tenerse un
pavimento uniforme. En los sitios donde hace falta rellenar el suelo para lograr el nivel deseado (cota de proyecto) se hard con material tipo
ripio de destape de cantera y compactado mecanicamente, sobre este relleno nivelado se reconstruird el pavimento empedrado.

15- ADAPTACION DE REGISTROS DE DESAGUE CLOACAL SEGUN NIVEL FINAL DE EMPEDRADO

Durante la ejecucion de los trabajos, una vez realizada la apertura de caja, se procedera a reajustar y adaptar los registros de desagtie cloacal
de manera a quedar al mismo nivel de terminacion del pavimento tipo empedrado. Incluye todos los trabajos necesarios de dicho rubro
(demolicion, mamposteria, hormigonado) dejando la misma en estado funcional y terminado.

16- RELLENO DE TIERRA, NIVELACION Y COMPACTACION DETRAS DE CORDON CUNETA

El relleno detrds del cordon cuneta del sector de la vereda estara a cargo de la Contratista. EL mismo debera realizar de manera a dejar en
buenas condiciones en relacion a las veredas existentes, se podrd utilizar los materiales de repique sobrante en zona de obra con una capa
final de tierra sobre el mismo, nivelado y compactado correctamente para dejar una superficie accesible.

17- EMPEDRADO DE PIEDRA BASAL TICA NEGRA
Descripcion

Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchon de tierra (o de otro tipo de suelo suelto),
confinado lateralmente por piezas prismaticas de H° denominadas cordones, con su perfil transversal tipo abovedado de forma parabdlica
con una flecha aproximadamente igual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil abovedado, ademads de facilitar el drenaje superficial de la
calzada, ayudara a la estabilidad del pavimento por el efecto de arco que se produce teniendo por lo tanto principal relevancia el buen
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confinamiento lateral de las calzadas del empedrado.
Materi

a- Piedra: Se utilizard piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacion. El porcentaje de
desgaste por el ensayo deberd ser inferior a 40%. Su forma serd preferentemente prismatica o poliédrico y su base mayor que 0,15 x 0,15 m2.
de drea equivalente y su altura mayor que 15 cm.

Cernidura de Piedra: Deberd proceder del producto fino de tributacion o provenir de yacimientos ripiosos aprobados por la Fiscalizacion. -
La aprobacion de la obra efecutada serd efectuada por la Fiscalizacion en base a los siguientes controles:

Control de Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada, de un camion cargado con diez toneladas en eje trasero, no debera ocasionar
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario se procedera a la compactacion de la pista. -

Control Geométrico: Se realizard por nivelacion de ejes y bordes de la calzada cada 20 m., tolerandose una diferencia entre mas o menos 1,5
cm. respecto a la cota de proyecto y 20% de exceso para flechas de abovedamiento.

Prueba de Abrasion: Implica someter un material a una abrasion o desgaste controlado, replicando las condiciones de la vida real para
evaluar su rendimiento y resistencia al rozamiento.

b- Tierra: libre de materia organica.

c- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usardn piedras basalticas menudas mezcladas con tierra colorada. La dltima
capa se rellenara con piedra triturada 6ta a una cantidad promedio de 1 m3 cada 75 m2.

. .
Previo al trabajo de compactacion se debera repartir de forma uniforme el material de relleno de los espacios o intersticios entre piedras con
el uso de escobas o escobillones apropiados para el efecto, previa traba con piedras de menor tamafio.

Rejunte.

Este procedimiento consiste en esparcir manualmente sobre la superficie, arena en la cantidad de un metro cubico por cada 75 m2. , a fin de
rellenar por completo las juntas a la vez actuar de cuiias de menor tamario. Pisones para dos hombres: de 0,30 x 0,30 de seccion de apoyo y
20 a 30 kg. de peso que deberd ser pasado dos veces por lo menos sobre la superficie construida, de modo a producir los acufiamientos de las
piedras mayores con las menores. Posterior a este apisonado individual, se procederd a compactar con este mismo pison el suelo de calce o
relleno exterior del cordon cuneta de hormigon para evitar que el mismo sea desplazado por efectos de apisonado final del empedrado.

18- EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA ROJA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 16, solamente presentaran variaciones en el material a ser utilizado. Se podrd
utilizar la piedra arenisca roja en caso de encontrarse una cantera de este material en la zona y habiendo realizado el ensayo por abrasion los
Angeles.

19- PROVISION DE TIERRA PARA COLCHON DE EMPEDRADO

Se deberdn utilizar para el relleno, tierra arcillosa roja o tierra tipo arena gorda de la zona, asi también el Contratista puede utilizar la tierra
excedente de las excavaciones para ejecutar los rellenos siempre que sean aptos y con autorizacion de la fiscalizacion. Se realizaran en capas
homogéneas y bien emparejadas con un espesor minimo de 15cm para asiento de las piedras.

20- COMPACTACION DE EMPEDRADO (SELLADO, 1RA, 2DA Y 3RA - COMPACTACION FINAL), INCLUYE RELLENO DE TIERRA SOBRE RENDIJAS DE
EMPEDRADO

m, ion

El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la CONTRATISTA. Los equipos deberan ser del tipo tractor vibro compactadora con rodillo
liso y plancha compactadora de 95 Kilos para la primera compactacion (sellado) y compactacion de los bordes.

Rodillo Liso Vibratori
Consiste en un compactador metdlico con transmision propia o a tiro, con peso minimo de 8.000 kg., que se deberd pasar como minimo tres

veces por el mismo lugar. Debera transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de ancho de llanta; el diametro

de cada rodillo serd por lo menos 1m. Durante este apisonado se esparcird manualmente con escobillon, arena gorda o tierra roja arcillosa
sobre la superficie de modo a rellenar las juntas y las hendiduras que pudieran quedar. El trabajo de compactacion correrd por cuenta de la
CONTRATISTA, una vez recibida la autorizacion por parte de la FISCALIZACION,

21- RELLENO DE PIEDRA TRITURADA DE 6TA, SOBRE RENDIJAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Antes de realizar la compactacion final, se deberd realizar el relleno con la piedra triturada de 6ta, a fin de emparejar las juntas y comprimir
las piedras para una mayor duracion y una buena terminacion. Se esparcirda manualmente con escobillon, sobre la superficie de modo a
rellenar las juntas y las hendliduras que pudieran quedar.

22- HORMIGON DE REGULARIZACION (FCK= 180 KG/CM2)
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Se ejecutard para la regularizacion del suelo excavado, donde la fiscalizacion lo indique.

23- CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
..

Se ejecutaran in situ, de hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda
de una calle o avenida; sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales seran lo indicados por la fiscalizacion.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:2:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecerd a las alineaciones del
proyecto.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podrd modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

ficacio lida de L il
Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el
Contratista debera disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Mezclado

El hormigon serd mezclado dnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una distribucion uniforme de
los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacion en su interior de  los materiales para la preparacion de la
siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigon deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigon que se haya endurecido parcialmente no deberd ser re-mezclado.

- rado del .

Todo hormigon deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
In ion.

El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El
Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

24- CORDON VISTO DE HORMIGON (FCK= 180 KG/CM2)
Descringid

Este trabajo consiste en cargar el cordon visto con hormigon elaborado en planta que tendra las dimensiones solicitadas previamente por la
fiscalizacion.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de la calidad del hormiedn Resistenci

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podrd verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompaniar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

La trabajabilidad del hormigon serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigon rodee
las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.
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Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia
plastica. El hormigon debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sdlidos, ni se acumule un exceso de
agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

La Fiscalizacion podrd modificar la consistencia recomendada (pldstica) de acuerdo con la situacion de las piezas a hormigonarse. Los
pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura serdn de consistencia uniforme.

urado del .

Todo hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a
4 djas. Los métodos a emplear deberdn ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigon durante dicho lapso.

En general el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua.
in ion.

El Contratista notificard a la Fiscalizacion, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocara el hormigon. El
Contratista no colocard hormigon hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la preparacion de la superficie, la colocacion del encofrado, la
armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

onsideraci »

De acuerdo a las cantidades en m3 a ejecutar y a las condiciones de la misma, la fiscalizacion podrd optar por la ejecucion in situ del
hormigon simple, destinadas a la delimitacion y confinamiento de las calzadas pavimentadas y las franjas de vereda de una calle o avenida;
sus dimensiones para un pavimento de caracteristicas normales serdn de 15 cm de espesor en la parte superior, como también en la inferior y
30 cm de altura.

El hormigon de fabricacion deberd tener un dosaje de 1:3:3, factor agua cemento menor que 0,60 con suficiente vibrado y curado
convenientemente, tal que esta posea una resistencia caracteristica de fck= 180 kg/cm2. Su colocacion obedecerd a las alineaciones del
proyecto.

25- CORDON CUNETA DE HORMIGON ELABORADO (FCK=180 KG/CM2)
Descripcion.

Este trabajo consiste en cargar el cordén cuneta con hormigon elaborado en planta que tendrd las dimensiones solicitadas segdn los planos.
Se deberd incluir juntas de dilataciones transversales cada 3m, con listones de madera de 1 como maximo para la cuneta y el cordon con una
hendlidura de 8 cm con relleno de madera o asfalto, o realizarse cortes transversales directamente con maquinas de corte.

Materiales.
El hormigon para la ejecucion de los cordones deberd ser de tipo fck: 180 kg cm2, elaborado en planta.

- | de [ calidad del hormiedn Resistenci

Debera realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizara como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

Ejecucion.
El cordon comdn debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion de eje que corresponde a la alineacion de la arista
superior. Esta materializacion, se obtendra mediante el hilo de nivelacion.

El CONTRATISTA deberd demostrar la posesion o posibilidad de alquiler de por lo menos 200 ml de moldes metalicos y respaldero metdlico
nuevos o en buenas condiciones. NO SE ACEPTARAN MOLDES DE MADERA.

La excavacion para el asiento debera seguir la nivelacion del fondo de la cuneta. Después de la ejecucion de los cordones se deberd ejecutar
la compactacion de los rellenos correspondientes. Los cordones deberan asentarse sobre piedra bruta repicada y apoyados sobre soportes
de sustentacion también de hormigon y las juntas tomadas con mortero de cemento y arena en la proporcion 1:3.

En la imposibilidad de un dosaje racional del hormigon, se recomienda para los cordones cunetas, la adopcion de un dosaje 1:3:5 con un
consumo minimo de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigon. La relacion agua cemento debe ser aquella que sea necesaria para
darle al hormigdn una buena maleabilidad.

La construccion de los cordones cuneta deberan satisfacer las exigencias que establezca las especificaciones técnicas, cuidando de
someterlos a esfuerzos cuando hayan superados un estacionamiento de veintiocho (28) dias.

Las partes vistas de los cordones y los bordes serdn terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Después de colocar los cordones
cunetas en las partes rectas se procedera a controlar la alineacion y la pendiente con una regla de 3m de largo, corrigiéndose las sobre
elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio cm. Se deberan colocar juntas de dilatacion cada 3.00m. Los defectos
de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregiran con mortero de cemento de proporcion 1:2.
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El alisado de las caras vistas de los cordones cunetas y badenes se efectuard por medio de fratacho o trozos de madera humedecidos. NO SE
PERMITIRA EL REVOQUE DE LOS CORDONES y BADENES, CUANDO ESTOS SE RECHACEN DEBEN DEMOLERSE Y REEMPLAZARSE, SIN QUE POR
ELLO CORRESPONDA PAGO ADICIONAL ALGUNO. Seran rechazados los blogues de cordones y badenes que estén fisurados o descantillados.

El rebaje del cordon para la entrada particular de vehiculo serd de hasta 0,07m.

Control Geométrico.

Las caracteristicas de terminacion, asi como el control de cotas serdan hechas visualmente, quedando a criterio de la fiscalizacion la exigencia
de complementacion mediante una nivelacion plani-altimétrica.

26- BADEN DE H°A° (H° ELABORADO FCK= 210 KG/CM2), DOBLE ARMADURA MALLA @ 8 CADA 20CM.
Armaduras

Los badenes contaran con doble armaduras de minimo @: 8mm cada 20cm en el sentido transversal o corto y @: 8mm cada 20 cm en el
sentido longitudinal. El recubrimiento de las varillas serd como minimo de 3cm.

Dimensiones
Indicados en el plano anexado
Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm?2 y deberd ser hormigon elaborado en planta. Deberd realizarse la
rotura de probetas cilindricas de h: 30 cm y d: 15cm, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probetas cilindricas por cada 7.00m3 de hormigon, y seran ensayadas de a una muestra a los 7y 28
dias.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podré verificar y controlar la realizacidn y los resultados de los ensayos en todo momento.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigén, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

27- HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 26 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones solicitadas
dependiendo de la estructura, definird el fiscal de obras.

28- CABEZAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Esta seccion se refiere a la construccion de revestimientos y muros con piedras basalticas seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de
cemento hidrdulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados. Los revestimientos se construiran en las
entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosion, vertederos y cuencos de disipacion, muros de contencion,
canales de desagtie y otros lugares definidos por la contratante. Las piedras para mamposteria deberan ser limpias, duras, resistentes al agua
y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberan utilizar piedras laminadas,
porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas fisicas. Las piedras a utilizar deberdn seleccionarse entre las que presenten caras de
preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en forma de cufias.

Formas y dimensiones
Toda clase de piedra bruta colocada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos.
Ereccion

La ereccion de los muros de PBC, se practicard simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos en ningun haz.

Huecos y canalizacion

En los cimientos, se embutirdn aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero deberd tenerse en cuenta que no podra cortarse a
posteriori canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

Trabazon

La piedra bruta de aprox. 0.25 m. de diametro serd colocado blogue por bloque asentado con mortero, preferentemente basaltica, que
deberdn ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamarios.

Mortero Dosaje

El dosaje de los morteros en los cimientos debe ser del Tipo 1 (1:4:20 cemento, cal, arena). En caso de que los muros deban ser modificados
por problemas imprevistos del terreno, la fiscalizacion de obra indicara la solucion del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES

Materiales
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Piedra basdltica o de granito naturales de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un diametro promedio
de 0.25m.

Arena, serd de constitucion cuarcitiva, limpias, de grano grueso y no contendran sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a su grano.
Se admitira un 5% en peso sobre el total de arcilla suelta y finamente pulverizada.
Espesor de juntas

Como los bloques de piedra no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la
cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano
diferenciado en su estructura).

29- CABEZAL DE HORMIGON ARMADO (H° ELABORADO FCK=210 KG/CM2)

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 26 Solamente presentardn variaciones en las dimensiones de acuerdo a los anchos
de tubos colocados, y se definirdn in situ con el fiscal de obras.

30- MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

31- CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 28 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de acuerdo al lugar a
intervenir y se definiran in situ con el fiscal de obras.

32- CUNETA REVESTIDO DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL. INCLUYE PERFILADO DEL CANAL
Dimensiones

Ver detalles en plano.

Resistencia

La resistencia caracteristica fck del hormigon no serd inferior a 210 Kg/cm2 y deberd ser elaborado en planta.

: | de L calidad del hormiedn Resistenci

Deberd realizarse la rotura de probetas cilindricas, en la proporcion de 2 (dos) probetas por cada 7.00 m3 de hormigon cargado (carga
completa de camion mixer).

El CONTRATISTA realizard como minimo 2 probeta cilindrica por cada 7.00m3 de hormigon, y serdn ensayadas de a una muestra a los 7 y 28
dias.

El CONTRATISTA llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mds de la anotacion
del lugar preciso de colocacion del hormigon representado por las muestras.

La FISCALIZACION podr3 verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento. El Contratista debera contar
con la certificacion por parte del INTN u otra institucion publica que realizare el servicio de la determinacion de la resistencia caracteristica
del hormigon empleado para la construccion de las losetas.

Los documentos que acrediten las resistencias caracteristicas del hormigon, por parte de la empresa proveedora, deberdn acompariar al
certificado de obra correspondiente, donde se consigne las cantidades ejecutadas de este rubro.

33- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,40 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE.
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistird en el suministro de tubos de hormigon armado de diametro estipulado en los Planos y/u drdenes de Servicios,
emitidas por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los
lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones
estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista debera seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Tubos de hormigon armado: Los tubos podrdn ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida préctica en el
ramo; deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que
no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre
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la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademads, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. Los tubos serdn de
hormigén armado con doble armadura. El acero serd del tipo especificado en los planos de obra y debera cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de los tubos deberd satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de concreto
para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Didmetro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union de tubos: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Portland normal y tres partes de arena
silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse facilmente con la
cuchara de albafiil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparard en lugares protegidos del sol, sobre superficies
impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del
mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construird con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplira todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procederd a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u ordenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializard con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serdn las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
efecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los carios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchdn de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condiciones de fundacion. La ejecucion del colchon de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre terreno firme, segun las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplird todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algdn Laboratorio reconocido
por la INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1.3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos cafios sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion
deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos remataran en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, debera
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequeiias depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademads, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillas tubulares de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

34- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,50 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.
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35- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,60 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segiin el
proyecto.

36- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 0,80 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segun el
proyecto.

37- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,00 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del item 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segtin el
proyecto.

38- ALCANTARILLADO TUBULAR DE 1,20 M DE DIAMETRO, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBOS Y BASE DE H° POBRE

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 33 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los tubos segun el
proyecto.

39-ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,00X1,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE H° POBRE
DESCRIPCION YALCANCE.

Este trabajo consistira en el suministro de alcantarillado celular de dimensiones estipulado en los Planos y/u drdenes de Servicios, emitidas
por la Fiscalizacion, colocacion de los mismos y construccion de la alcantarilla, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares,
indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista deberd seguir las
indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las
precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES.

1- Alcantarillado celular de hormigon armado de 1.00x1.00m: Podran ser adquiridos de fabricantes de reconocida préctica en el ramo;
deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no
altere la forma ni las resistencias mecdnicas de los tubos. El Contratista deberd informar previa y oportunamente a la Fiscalizacion sobre la
procedencia de los tubos que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, ademds, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y tolerancias establecidas. No obstante, la Fiscalizacion podrd ordenar
la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista. El Alcantarillado celular
serd de hormigon armado con doble armadura. El acero sera del tipo especificado en los planos de obra y deberd cumplir lo establecido en el
Apartado Acero para refuerzo.

La fabricacion de Alcantarillado celular deberd satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos reforzados de
concreto para alcantarillas” cuyos valores son los siguientes: Diametro en mm Tension de Fisura Tension de Rotura 1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

2- Mortero para juntas en la union del alcantarillado celular: Estara compuesto por una parte en volumen de Cemento Pdrtland normal y tres
partes de arena silicea de buena gradacion y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda aplicarse

facilmente con la cuchara de albariil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. La mezcla se preparara en lugares protegidos del sol, sobre

superficies impermeables en cantidades solamente requeridas paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora
del mezclado, serd rechazado. No se permitird el retemplado del mortero.

3. Lechos de asiento: La base de asiento se construira con hormigon pobre del tipo indicado en los planos y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigon estructural.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1- Ubicacion: Previamente a la ejecucion de las alcantarillas tubulares se procedera a la localizacion de la obra de acuerdo a lo establecido en
los planos u drdenes de la Fiscalizacion. La localizacion se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso el
contratista realizard preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas
hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la alcantarilla, serd de la
mitad del didmetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago.

2- Excavaciones: Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser
ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar
terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyara la base de asiento de los carios, sea de mala calidad, deberd reemplazarse por un
colchén de piedra lanzada o tratar de modificar la ubicacion de la alcantarilla para localizarla en una posicion mds adecuada respecto a las
condliciones de fundacion. La ejecucion del colchdn de piedra para fundacion del asiento de la alcantarilla no tendrd pago directo, debiendo
el contratista considerar dicho costo en el andlisis de costo unitario del presente ftem.

3- Base de asiento: La alcantarilla estard apoyada sobre una base de asiento de Hormigon pobre o platea de hormigon simple de 10cm de
espesor como minimo, especificado por la Fiscalizacion, moldeada "in situ” y apoyada siempre sobre terreno firme, segun las dimensiones de
espesores y anchos indicados en los planos y cumplira todas las exigencias requeridas para el mismo. Todas las estructuras seran fundadas
sobre terreno natural compacto, como minimo 1,5Kg/cm2 de resistencia comprobable mediante informe de algin Laboratorio reconocido
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porla INTN.

4- Rejuntado con mortero: Las juntas de los cafios deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio
entre dos cafios sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

5- Terraplén de recubrimiento: Después de concluida la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a construir o reconstruir el
terraplén. El material para el terraplén podrd ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material deberd ejecutarse en capas de no mds de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecanicos. Debe
tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion
deberd proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de
equipos pesados de movimiento de suelo no serd permitido antes de terminada esta operacion.

6- Cabeceras de alcantarillas: Las alcantarillas de tubos rematardan en ambos extremos, en cabeceras de Piedra Bruta colocada del Tipo
indicado en los planos. Las alas tendran las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, debera
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras. En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas
serdn siempre de tipo a nivel del suelo: o caja de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequeiias depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.

7- Alcantarillas terminadas: Para la aceptacion de las alcantarillas terminadas y su posterior medicion para el pago correspondiente, la
excavacion, relleno y compactacion, estas deberan aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificacion Técnica; ademads, se
deberdn retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construccion, como asi también dejar limpio y ordenado el
lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavacion a la entrada y salida a la tuberia de las alcantarillas y haber
ejecutado el terraplén de acceso a las mismas.

MEDICION.
Las cantidades totales de alcantarillado celular de hormigon armado seran medidas de la siguiente manera:

El cuerpo de las alcantarillas serd cuantificado por metro lineal (ml) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez instaladas,
recibidas y aceptadas.

40- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 1,50X1,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ltem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segiin el
proyecto.

41- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,00X2,00M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

42- ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° DE 2,50X2,50M, INCLUYE PROVISION, EXCAVACION, COLOCACION Y BASE DE HORMIGON

Se aplican las mismas especificaciones técnicas del ftem 39 Solamente presentaran variaciones en las dimensiones de los celulares segtin el
proyecto.

43- BARANDAS DE PROTECCION DE H°A° VISTO PREFABRICADO

Para la fabricacion de las barandas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigon estructural y en los planos de
disefio. Las barandas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del hormigon de segunda etapa para
evitar desalineamientos y garantizar un buen empotramiento en la vereda.

44- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 3/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

45- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocardn de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
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las conexiones correspondientes.

46- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/4 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

47- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 1 1/2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

48- PROVISION Y COLOCACION DE CANO PVC DE 10KG / CM2 DE 2 PULG. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

De acuerdo a las necesidades que sucedan en la zona de obras, se reconectaran los cafios de agua potable, en caso de que, por motivo de la
construccion del empedrado o la excavacion de canales, hayan sido afectados. En caso de que se encuentren a simple vista, se colocaran de
tal forma a que no afecte la construccion del empedrado y canales.

La contratista proveerd cafierias para agua corriente en cualquiera de los casos y deberan realizar tanto las excavaciones, como asi también
las conexiones correspondientes.

49- REJILLA METALICA

Este item se ejecutara en los tramos donde sea necesaria la colocacion de rejilla metdlica para asegurar el adecuado escurrimiento de aguas
pluviales

50- SENALIZACION VERTICAL DE ORIENTACION VIAL

La contratista proveera la sefializacion vertical para la colocacion de nombres de calles y sus orientaciones. Deberd ejecutarse seguin indican
los detalles en los planos, materiales adecuados, medidas, espesores, colores.

Debera ser de cafio galvanizado de 2 pulgadas 3mm de espesor, pintado en color rojo y blanco. La parte del cafio galvanizado que serd
enterrado y macizado con hormigon no deberd estar pintado. Las chapas seran de N° 14 pintado con color negro y las letras pintados de color
blanco.

La fiscalizacion deberd verificar y aprobar la sefializacion vertical antes de su colocacion.

51- PINTURA DE CORDON VISTO AL LA CAL

Este item se ejecutard con pintura a la cal de color blanco. Se deberd pasar dos manos de la misma o las cantidades que sean necesarias para
que quede con un acabado uniforme.

52- PINTURA DE CORDON VISTO AL LATEX

Este item se ejecutard con pintura de primera calidad tipo ldtex acrilico de color blanco o Amarillo. Se deberd pasar dos manos de la misma o
las cantidades que sean necesarias para que quede con un acabado uniforme.

53- LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obra perfectamente limpio, tanto interior como alrededores, y se realizara de
forma periodica.

Se deberd retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista, depositos, retretes, et., serdn
desmanteladas y retiradas del predio.
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El drea de limpieza sera el total de la calle donde haya trabajado el contratista incluyendo las veredas. Este item estard a cargo de la
CONTRATISTA.

Para la recepcion provisoria de la obra, el CONTRATISTA deberd de realizar la reparacion de toda parte afectada por los trabajos hasta dejarla
en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, retiro herramientas u otros elementos utilizados, asi como también la limpieza
de escombros y residuos originados en el proceso constructivo.

La contratista deberd realizar la pintura de los cordones a la cal, una vez terminado la limpieza de la obra.

La FISCALIZACION tomara posesion de la obra una vez que esta retina todos los requerimientos técnicos y se hallan cumplido con todos los
puntos establecidos en el contrato, ademds de establecer un periodo de garantia en el cual los desperfectos originados por desperfectos
constructivos (indebidos procesos constructivos o deterioro de los materiales), deberdan de ser reparados por la Contratista, sin que esta
suponga un gasto adicional alguno a la CONTRATANTE.

Modalidad de [a cotizacién v eiecucién de La of

La modalidad de la cotizacion y ejecucion de la obra sera: - Por Precio unitario

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal
de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberdn establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seguin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de
vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga
debera estar disponible en el sitio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion y presentacién a
la contratante de dichos requisitos.
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Requisitos:

NO APLICA.-

dentificacién de la unidad solici - stificaci

En este apartado, la convocante deberd indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado: Ing.
Custi David Eckert Silvero, Secretario de Obras Piblicas.-

- Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.: La presente licitacion se fundamenta en
la necesidad de mejorar la infraestructura vial en el departamento de Itapla, mediante la ejecucion de pavimento pétreo tipo empedrado
con corddn cuneta y badenes de hormigén armado, a fin de garantizar condiciones de transitabilidad seguras, continuas y resilientes.
Actualmente, numerosos tramos presentan condiciones precarias que dificultan el acceso, especialmente durante eventos climaticos
adversos, afectando directamente la conectividad de las comunidades y el acceso oportuno a servicios esenciales como salud, educacién y
abastecimiento. En este contexto, la realizacién de una licitacién puUblica abierta resulta fundamental para promover la participacién de
oferentes con distintas capacidades técnicas y experiencias, permitiendo seleccionar la propuesta mas conveniente y adecuada a las
particularidades de cada intervencién. Asimismo, considerando que cada localidad o distrito presenta condiciones propias en cuanto a
topografia, tipo de suelo, drenaje y entorno urbano-rural, la modalidad abierta permite una mayor flexibilidad para prever y atender
imprevistos que pudieran surgir durante la ejecucion de los empedrados. Esto contribuye a optimizar la movilidad de los habitantes,
facilitando el transporte de personas, bienes y servicios, y fortateciendo la integracién territorial. De igual manera, impulsa el desarrollo
econdmico local al incentivar el comercio, atraer inversiones y mejorar la competitividad, generando un impacto positivo tanto en la
valorizacion de los inmuebles como en la calidad de vida de la poblacién beneficiaria.

-Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal: Corresponde a una necesidad temporal.-

- Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. La mismas han sido elaboradas y verificadas por los profesionales de la
Secretaria de obras de la Gobernacidn de Itapla. Las especificaciones técnicas del proyecto han sido establecidos en conformidad con las
normas y estandares de construcciones de similares caracteristicas, facilitando la organizacion y utilizacién del espacio acorde a las
necesidades de la comunidad y cantidad de benéeficiarios.-

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la convocatoria.

I fisef

Lista de Planos y/o Disefios

Planoy/o Nombre Propdsito Estado  Anexos Indicar el responsable
DisefioN°  del Plano del al de gestionar
o Disefio Plano Plano aprobaciones, y/o
y/o y/o permisos, con las

Disefio  Disefio  siguientes condiciones:
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Haga clic Haga clic Haga clic

o pulse o pulse o pulse
aqui para aqui para aqui para
escribir escribir escribir
texto. texto. texto.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan segun el alcance de la obra, siempre que
no haya sido publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas
ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o
disefios, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obra y a lo establecido en la presente clausula,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula, prorrogara en
igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que
pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

bicacion fisica de las obras. P |

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicién de las obras tanto en planimetria como en
altimetria, en relacion con puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista, mediante una orden de ejecucion, dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucidn de las obras fuese
posterior a la fecha de entrada en vigor, a méas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacidn de los trabajos,
tales como programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecera las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes
necesarios. Segln sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la
estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucién deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la
naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habréan de utilizarse.
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Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las
caracteristicas de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcién de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos,
las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicién.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demds documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la aprobacién del
fiscal de obra, quien podra exigir la presentacidn de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha
ejecucion por el fiscal de obra.

Documen ministr relfi r

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacion de los
trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a
verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de
obra.

Instalacion de los | e trabai

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida
en que, los que la contratante haya puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las
instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito
publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. Elnombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b.  Elnombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y

c. El nombrey direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos.
El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la
aprobacion de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los
funcionarios, la mano de obray los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

| le depésito de | I l

El contratista obtendr4, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los
lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista
deberd someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacidn previa del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a
disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello
se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

\ - Imini .
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La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacién
temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias plblicas y las licencias de construccidn, necesarios para la realizacién de las
obras objeto del contrato, salvo otra disposicién contraria establecida en la presente clausula.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencion de las demds autorizaciones
administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes aduaneros y fiscales
especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para
depositar los escombros.

No aplica otras disposiciones a las previstas en la presente clausula

Otras disposiciones:

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcidn del llamado,

2. Nombre de la contratante,

3. Datos completos del responsable de la obra,

4, Numero de contrato y fecha de suscripcién,

5. Monto del contrato,

6. Superficie del terreno,

7. Superficies maximas y minimas edificables,

8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),

10. El "codigo de respuesta rapida" o codigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cédigo de contratacién, permitiendo que
a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

s ~ I. .2 I I I I I I . I Il , .I rll.

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del publico debera realizarse conforme a las reglamentaciones
locales en la materia. Estarad a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacion, salvo
disposiciones contrariasy sin perjuicio de la aplicacién de la cldusula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos
de los trechos en que la circulacién esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidn en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacion se
haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.
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ri higien r r

El contratista deberd tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en
lo que hace al personal como en relacion con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades
competentes.

En especial asegurard que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién interior y
exterior. Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente
para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacidn deberan estar protegidos por barandillas provisionales u
otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del
contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido
efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

. - licional

NO APLICA.-

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo:

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato serd: NO APLICA.-

Lugar xtraccion ncion materi r m

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccion u obtencién de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos
los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la
cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccion o de préstamo. Tal
sustitucién podréd dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicion del contratista lugares de extraccién o de obtencidn de los materiales de
préstamo, los costos de ocupacidn y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencidn correran a cargo de la
contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos
lugares de extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.
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Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no estd previsto que la contratante pondrd a
disposicion del contratista dichos lugares de extraccion, el contratista correrd con todos los gastos, incluyendo los de ocupacion. Sin
embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las
autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando fuere el caso, los
gastos de aperturay restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién
de los materiales, la construccion de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion necesarios para la explotacion de
los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la
reparacién de tales dafios.

- lidad de| - I olicacion d

Los materiales, productos y componentes de construccién deberdn cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacidn vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas establecidas,
seran conforme se indique en la clausula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya especificado en
el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

Ex ion norm i n n i

Los materiales, productos y componentes de construccién deberdn cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

No Aplica Criterio distinto a la cldusula Calidad de los materiales y productos. Aplicacion de las normas

ntr i materi r Pr n

Los materiales, productos y componentes de construccion seran sometidos, a los fines de su verificacidon cualitativa, a pruebas y ensayos, de
conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segln la reglamentacién en
vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicidn de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En
el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la
aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara
todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacion, o hayan sido
aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran,
si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar
de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal
de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectlia las pruebas, el contratista pondrd a su disposicidon el equipo necesario y proporcionara su
asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir
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y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracion alguna del fiscal de obra ni de quien éste
designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas 'y
de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el
fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el
proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de inspeccidn a fin de que puedan realizar
todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista deberd convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales y
equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacion su
intencidn de efectuar la inspeccidn o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista
podra, salvo instruccion contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista deberd hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su
aprobacion.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o
componentes de construccion no permiten la aceptacidn de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones suplementarias para que
sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones seran por cuenta del
contratista.

Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan
sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las
calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

Ajustarse a lo establecido

Verificacid tativa de | - I

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comuin acuerdo entre la contratante y el contratista.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” sera de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de
las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

.2 .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizard la contratacién mediante: Contrato.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor deberé presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;
b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

g) Declaracidn jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley
N°7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos especificados en
el apartado precedente.

b) Original o fotocopia de la Escritura Pdblica de constitucion del Consorcio constituido.
¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacion del contenido declarado por el oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la
garantia de mantenimiento de oferta seré ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacion, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacién del contrato y emisidn del cédigo de contratacion.

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provision de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su
ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y
en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.
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En ausencia del CDP y de su comunicacidn expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provision de bienes y/o servicios, sin
que dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la

orden de ejecucion.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacién de pago alguno, la provision de
bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

indicad e Cumplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Inicio

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3

Certificado 4

Certificado 5

Certificado 6

Certificado 7

Certificado 7

TIPO

Acta de
Inicio

Certificado
de obra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)

Hasta 10 (diez) dias posteriores a la Emision de

Orden de Inicio. Dicho plazo se contaré a partir

de la fecha de recepcion por parte del

contratista de la orden de inicio para comenzar

las obras.-

30 dias posteriores al inicio de obra.-

60 dias posteriores al inicio de obra.-

90 dias posteriores al inicio de obra.-

120 dias posteriores al inicio de obra.-

150 dias posteriores al inicio de obra.-

180 dias posteriores al inicio de obra.-

210 dias posteriores al inicio de obra.-

240 dias posteriores al inicio de obra.-
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Terminacion de la  Recepcién 240 dias posteriores al inicio de obra.-
obra (culminaciéon  Provisoria

de todos los

trabajos

contractuales)

Recepcion Recepcion 180 dias posteriores a la recepcion provisoria.-
Definitiva Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidn de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el
Administrador del Contrato deberd evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra
comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o
contratista, la informacion que sea necesaria.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electronica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO
ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a los efectos de dar cumplimiento
a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

. . . .’

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexion
con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto
cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccidn de Datos Personales”, su reglamentacién y demds normas aplicables, respetando en
particular los principios de licitud, finalidad, minimizacidn, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento
exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
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confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para ningun otro
proposito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cédigo de contratacion, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A
ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para
el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones
para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en
los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor
o contratista.

| -

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

¢ ) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad andnima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacidn en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados
por la Ley.

d) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecuciéon de obras publicas o prestacion de servicios
relacionados a la misma.
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e) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras
materia del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccion de la ejecucién de una
obra, en representacién de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten
durante la ejecucién, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusiéon de las mismas, debiendo supervisar los aspectos
presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la
ejecucién de los trabajos y que comprenderd las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente sefialados en el
contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i) Orden de Ejecucion en obras: es toda instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucién del
contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el
contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes
delinicio de las obras.

k) Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

Modificacién de inf i6n ref te al contratist

El contratista deberd notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al
mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;

c. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razdn social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

Sbligaci ; I

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su
oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria,
estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucidn cabal y completa de las
obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la clausula "Contenido y caracteristicas de los
precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos
disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucién del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacién
antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climéticas;

c. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles
contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.
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El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién completa de
las obras y la subsanacion de los posibles defectos.

El contratista deberd actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la RepUblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la
ejecucidn de las obras y su reparacién.

fimi ttodos d o

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccidn
que se empleen para la realizacién de la obra.

- - del <taen| e ol

El contratista, o su representante, deberdn presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se
requiera, acompaifiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacidn prevista en el parrafo precedente correspondera al gestor o representante del consorcio (lider),
acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucion completa de las obras y la reparacion de sus defectos:

a.  Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces
para garantizar la debida ejecucidn y supervision de las obras;

b.  Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los
plazos de ejecucion.

El contratista debera, durante la realizacién completa de las obras y la reparacidn de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.
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b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los
momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacion vigente, para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

c.  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado
por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo
perjuicio o dafio a las personas o bienes pulblicos o de otra indole resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de residuos
peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacién relativos a
la seguridad de las personas, los bienes y la proteccion del medio ambiente.

Securidad 51 del medio ambi

El contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacion de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas
las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades
publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacién, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 337 al 341 del Cddigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al
destinatario mediante notificacién escrita.

Propi in ri merci

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacidén con las patentes,
licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera responsabilidad de la
contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro
derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales
utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de
toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del
derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones
necesarias.

E 5 del e ol fici le trabai

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de
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obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y
respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones
establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano  de obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticién de
éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecucion de los trabajos con sus respectivos perfiles técnicos.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que esta aplicando a su personal empleado en la
ejecucion de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podré exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista serd el (nico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucion de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones
sean acatadas por sus subcontratistas.

R n ili ntrati

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de
las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

El contratista serd responsable de:

a. Elreplanteo de las obrasy de la ejecucidn exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por
el fiscal de obra;

b. Laexactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de las obras; y
c. Elsuministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacidn, cotas, dimensiones o alineacion de las
obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccién del
fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion
incumbira a la contratante.

La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos
de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

Distincion entre Precios Unitarios y Globales.

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Seré precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato
solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se
indican en las Listas de precios.

1. El contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
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a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. Elpersonal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucion, en la zona de obras o
en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o
como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucion:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacion de las obras provisionales; y

c.  Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no
prevista y se regiran por las disposiciones de la clausula "Obras o trabajos no previstos".

pérdid ,

No se concedera al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevisién, su carencia de medios o sus errores.

El contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10% (diez por ciento) del monto total maximo del contrato.-

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.
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Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la fecha de firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2028.-

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y
devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Anticing MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Para Todos, a pedido del contratista se otorgara un anticipo del 5 % del monto total maximo del contrato.
a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del contrato
b) Direcci6n: Avda. Irrazabal entre Sgto. Reverchon y Capitan Caballero

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Secretaria Departamental de Administracién y Finanzas

e) Responsable de la recepcidn: Mgtr. Mirta Gonzalez

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 15 dias
siguientes a la solicitud y presentacién de las pélizas.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: proporcional al % de cada certificacion.-
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato
demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y debera mantener su vigencia hasta
su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estard relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensi6n de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la
ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el
Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido
al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucion del contrato respectivo. El
contratista debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos
relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien
junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante
los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de
inversion del anticipo.

8. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del
contrato.

. el 5 de G . de antici

La forma de instrumentacién de la Garantia de Anticipo sera:

Através de una Péliza de Seguros por el 100% del monto del mismo.-

Peri ranti.

Se considerard periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcidn provisoria y la recepcidn definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la
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clausula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacidn de la completa terminacién en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la clausula "Recepcidn provisoria de las
obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en
conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcidn provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el
periodo de garantia; y

4, Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucidn final de las obras en condiciones previstas en
la cldusula "Documentos que deberdn entregarse después de la ejecucién de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar
las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sdlo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea
imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes durante el periodo de
garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcidn definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la
garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacion.

Este periodo sera considerado también como periodo de mantenimiento de la péliza de seguro contra los riesgos en la zona de obras.

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente clausula se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos,
garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construcciéon que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos
constitutivos, si la legislacién en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios
provienen de una causa ajena.

E 5 de pli

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante antes de iniciar
cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la
orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberad iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberan permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion provisoria. En caso de procederse a la recepcion
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provisoria con reservas que contempla la realizacién de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantia se debera extender hasta
la recepcidn definitiva.

Todas estas poélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la contratante.

Pélizas de S

El contratista sera en todo momento el inico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el
contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las obligaciones que se establezcan en el presente apartado.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 10% del monto total maximo del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por
la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10% del monto total maximo del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendré las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del
material de construccidn o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un
siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es
de 10% del monto total maximo del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: OBLIGATORIAS.

Fondos de reparo

Este fondo sera sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: por un valor del 5% del monto total méximo del contrato, con una vigencia desde la
fecha de firma del contrato por 500 (quinientos) dias.

Cuando el fondo no fuere sustituido por una péliza, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos del monto de
pago de cada certificado, suma que no devengarad intereses y que serad devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva

Uso del : I - d

No Aplica
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La orden de inicio es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al computo del plazo de ejecucidn. Esta orden de
inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacion con sistema de adjudicacion por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser emitida por cada
item y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase
otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

Cada orden de ejecucién se dard por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares
al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firmay la fecha de recepcion.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas érdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a
quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Calculo de plazos. Formas de Notificacidon".

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de ejecucion que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas,
excepto en los casos previstos en las cldusulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacidn con un consorcio, las érdenes de ejecucién deberan enviarse al gestor o representante del consorcio (lider), que es
el Unico autorizado a presentar reservas.

Durante el periodo de movilizaciéon, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos
documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracién del periodo de movilizacidn serd la establecida en la presente clausula y se halla incluido en el plazo total de ejecucidn del proyecto.

Duracién del periodo de movilizacién: El periodo de movilizacién se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijard una
duracién maxima de 5 dias.-

M - e | o el e

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo
tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personasy el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra
tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal
de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

No Aplica
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Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad
de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccién para la preservacién del medio ambiente, el contratista debera adoptar,
por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos
y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los
polvos.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucidn de los trabajos ha hecho necesario su
retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacion previa del fiscal de obra y de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacidn en su lugar, segln fuere el caso, de los cables,
tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de
cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista
tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones andlogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el
desplazamiento y la nueva colocacion en su lugar.

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitlen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al
fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depdsito y
posible reutilizacidn de los materiales y productos provenientes de la demolicién o el desmontaje.

Em X iv

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la responsabilidad de
cumplir con la reglamentacidn vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del
contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artef béli losi
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Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicard las medidas
especiales de prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a.  Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestién y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacion,
balizasy otros;

b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c.  Noreiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las
autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra derecho a recibir indemnizacion si
el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histérico, asi como restos
humanos, el contratista notificard de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya
ocurrido tal descubrimiento y haré todas las declaraciones previstas por la legislacién vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacion expresa de la contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones
por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

Deterior n vi. abli

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacion que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos o maquinas del
contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el
trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos,
suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o
puentes no sufran ningln dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista serd responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacion o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. El
contratista debera indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacion relativa a desgastes o dafios ocasionados en
tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion de lo establecido en la reglamentacién vial, en los decretos o
decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias plblicas, el contratista serd dnico
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.
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El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los
trabajos o las modalidades de su ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demas leyes
pertinentes.

- -2
Plaz ion
El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se

hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula condiciones para la ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras fijado se aplicard a la terminacidn de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo,
salvo disposicidn contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrd en
cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las
obras.

Salvo disposicidn contraria establecidas en esta clausula por la contratante, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacion definido
en la cldusula respectiva.

El plazo de ejecucién y periodo de construccion sera:

Los plazos de ejecucion de obras dependeran de la longitud y se detallan de la siguiente forma:

Longitud de empedrados  Plazo de ejecucion

De 0 hasta 100m 60 dias
De 100 hasta 200m 90 dias
De 200 hasta 500m 180 dias
De 500 hasta 1000m 240 dias

El plazo de ejecucidn serd computado a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra, la cual serd emitida dentro de los diez (10) dias corridos
posteriores a la notificacion de la Orden de Inicio al contratista.

La Orden de Inicio sera emitida Ginicamente cuando se encuentren cumplidas las siguientes condiciones:
a) La obtencién de la autorizacién y aprobacién de las autoridades publicas competentes.

La Convocante, a través de la Secretaria de Asuntos Municipales, tendra a su cargo la gestion de la autorizacion y aprobacién municipal
correspondiente, la cual debera tramitarse dentro del plazo maximo de diez (10) dias corridos contados desde la comunicacién efectuada
por la Secretaria de Obras.

Una vez obtenida la autorizacién correspondiente, la Convocante procedera a emitir la Orden de Inicio.

b) La entrega del anticipo por parte de la Convocante, cuando éste se encuentre previsto en el PBC y haya sido solicitado conforme a los
requisitos establecidos.

) La entrega de la zona de obras por parte de la Convocante al Contratista.
LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

El lugar de ejecucion de cada obra o tramo serd consignado en la correspondiente Orden de Inicio.

~ondici la eiecucis I

Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacion de autoridades publicas competentes cuya obtencion y entrega sea obligacion de la contratante,

b)  La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,
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c) Lascondiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de lazona de obras seran conforme se indique en la presente clausula.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito
impide el computo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a
la contratante de dichos requisitos.

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: la entrega de la zona de obras serd total .-

E le ciecUcia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo establecido en este apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentara a la aprobacion de la contratante un programa de ejecucién de los trabajos, que sea
compatible con la clausula de plazo de ejecucidn y la correcta ejecucién del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la
presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra
una descripcion general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucidn de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucién
de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe
correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la
realizacidn de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa compatible con
la correcta ejecucién del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el
correspondiente al programa de ejecucidn aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el que
presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de seguridad e Higiene sera: el plazo de 5 dias
habiles posteriores a la firma del contrato.

lan de Seguridad e Higi

El contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras
dentro del mismo plazo establecido en la cldusula programa de ejecuciéon de manera a cumplir con las medidas y disposiciones
enumeradas en la cldusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Prorroga de los Plazos de Ejecucion.

Las prérrogas de los plazos de ejecucién seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de inclemencias climaticas
previstos en las bases de la contratacion.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climéticas, los plazos de ejecucidn del cronograma de obras, deberan
prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a inclemencias
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climaticas.

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccion por la contratante, ésta dard aviso
oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la presente clausula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades
recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte
o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omision,
error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal
de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el
contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar
de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma clausula.

Si se estipula que la conservacion de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el
contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se
estipulen en esta misma clausula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenesy el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendrd la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcién. Asumira la
responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacion que puedan establecerse.

El contratista estard encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante,
solamente si el contrato especifica:

1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicion del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se considerard que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente clausula estan
incluidos en los precios.

El lugar, plazo y condiciones de entrega de los materiales sera: Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a
materiales y productos de las AGC .-

Verificacion y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacidn fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de los
trabajos; Acta de Constancia serd el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se haran a peticion del
contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrdn como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a
efectos de proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los
elementos necesarios para el célculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales
derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

Elfiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podra ser mas alla de seis
(6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparard un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno
al momento de la verificacidn, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con
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reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista,
requerido en la formay tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerard que acepta sin reserva
el acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a
su costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

Caso fortuito o Fuerza mayor.

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor, consultor o contratista

que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los
Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones
de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierras y decisiones
gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita
absolutamente el cumplimiento de la prestacion y/u obligacién. Cuando la previsién humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista
deberd acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se
debe tratar de un hecho externo al contratista.

3. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o
la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria
preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran caso fortuito
o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la
parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a una
prorroga razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra
parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

La notificacién se enviara por nota o correo electrénico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada
debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las
obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situacién
que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante
bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito en un plazo mayor cuando el atraso de la
comunicacion se deba a causas no imputables al contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado
aceptando o rechazando la notificacion fuera del plazo maximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la vigencia del mismo,
siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucion contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato vy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas
de cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacién de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato.
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En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucién de las
obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera comunicar a la
contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspensién, sin perjuicio del asiento
respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacién debera realizarse por escrito con posterioridad a la suscripcion del
contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicara la fecha de suspensién de los trabajos y las inclemencias acaecidas
dentro del plazo de ejecucion contractual, con la documentacion que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia
climatica en la ejecucidn del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como maximo, la contratante, mediante acto
administrativo, deberd comunicar al contratista la concesion o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisara la
duracidn, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobd que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a
las inclemencias climéticas.

: 50 del bai

La contratante podra tomar la decisidn de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el
articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procederd siguiendo las modalidades indicadas en la clausula "Verificacion y
Constancia", a la constatacion de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser
respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de
ejecucion se prorrogaran por el tiempo de suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederd al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicion por la contratante para la ejecucién de los trabajos. Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.
En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucion, emitida
por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucion, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la
contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato
y que sean aplicables en tales casos.

Funcion fi iz r r
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Elfiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a.  Fiscalizacién e inspeccion de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos
integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segin se
establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

c.  Supervisar el replanteo del trabajo de construccién que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencion y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas
de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicién
complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montajey provisién del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccion;
h. Emitirinformes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento
integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitirdn los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

Deselose d :ién de los Preci

El oferente debera presentar el Formulario de composicidn de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente mediante la
descomposicidn de los precios globales y el andlisis de los precios unitarios.

La descomposicion de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada
elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de
las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un
plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los
precios detallados en la forma requerida por la contratante.

Pr verificacion r

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe
otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.
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Cuando el fiscal de obra considere que existe algiin defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de
ejecucidn - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas
medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacion del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectie las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacion. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las
ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de ejecucion que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacion de las mismas. El
plazo establecido en las 6rdenes de ejecucidn para efectuar correcciones de defectos no implica una concesion de prérroga del plazo de
ejecucidn. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos correspondientes a la correccidn de la obra, de conformidad
con précticas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan
sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacidn que la contratante
pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él
hubiera sufragado.

Estimacion de las oblisaciones financi e

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante

La estimacidn deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

; 0 d o

No Aplica

Certificaci I

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de certificaciones mensuales que abarcaran
un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del contrato. Ese
monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacion mensual incluira en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
b. Suministros

c. Anticipos

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencién de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio,
debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este
Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido aln utilizados. El monto de los trabajos originales
ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:
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1. La certificacion mensual incluird la relacidn de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su
defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o
parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccién del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra.
Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la clausula “Descomposicién y
desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacién mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios
son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de
ajuste y revision previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y
formularios por utilizar se estableceran en la presente clausula. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la clausula de Reajuste de
precios de las bases de la contratacion; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la clausula "Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los
materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en la presente clausula.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran cada 30 dias, a partir de los cuales se labrard un Acta de Medicién, donde constaran los trabajos efectivamente
ejecutados. Dicha acta sera firmada Fiscal de Obra designado por la Gobernacidn y el Residente de Obra, designado por la Contratista, para
luego proceder a la emisidn del correspondiente certificado.-

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal
necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicion final y definitiva a la
conclusién de las obras.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion correspondiente al mes anterior, indicando las
cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Gobernacidn de Itapua, la cual remitird a la Secretaria de
Obras para ser sometida a consideracién del Fiscal de Obras.

d) Los pagos se efectuaran por un minimo de 20% de certificacion.-

Pago de cuotas mensuales

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado por el
contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacién en la que se incluiran los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se
distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacidn o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones
efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de la cldusula de "Reajuste ";

c. Elmonto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén
previstas en el contrato; y

d. Elmonto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la
contratacién

Elfiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacién o
rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacién se
reiniciardn una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas
correspondientes a los certificados aprobados deberéd efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos
certificados. La presentacidn de la factura serd un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrén caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo
relacionado al efecto de actualizacién o a la revisién de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el contratista
no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la notificacién mencionada.
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

-el monto de amortizacion por pago de anticipo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica;
- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista Una vez aprobado el certificado, la
factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la Gobernacién de Itapta acompafiado de una nota dirigida a la
maxima autoridad de la Gobernacion.

El monto correspondiente al afio 2027 se encuentra supeditado a la inclusién y aprobacién de las partidas presupuestarias en el
Presupuesto General correspondiente.

Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacién de facturas mensuales de las cantidades
de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cldusula “Verificacion y
Constancia” del presente documento.

e baios Original

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad.
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios
globales, definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacion.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el niimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacidn de un precio global, el monto a pagar se calculard al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que
el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicion de este precio, establecida en conformidad con la clausula de
“Desglose de composicién de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién de dicho precio, y lo
mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

. o i<oria de las of

La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en
particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.-

 Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO
APLICA.-

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.-

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: NO APLICA.-
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Solicitada la recepcidn provisoria se suspende el computo de plazo de ejecucidn contractual, salvo rechazo fundado de la contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra
sobre la finalizacién de los mismos.

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del plazo sefialado.
Si el contratista no asiste, se dejard constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

2. Laejecucién de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras”.

3. Laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. Laconstatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal con las
disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacion de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada por el
mismo y por el contratista; si este Ultimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que
declare la recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacion de los trabajos incompletos que propone
no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si
procede o no efectuar la recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacidn de los
trabajos. La decisidn asi tomada le serd notificada al contratista dentro de los cuarentay cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisién en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcidn provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la fecha
fijada para la terminacidn de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la
recepcién provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a
quince (15) dias y como méximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacion de la ejecucién de dichas
prestaciones se registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas
sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante, considerando la escasa
importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacién de
las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacidn, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la
recepcidn provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la recepcién provisoria bajo
reserva de que se efectlen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcién de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesion podra ocurrir antes de la recepcion, bajo reserva de la preparacion previa de un documento
sobre el estado de las obras con participacién de las partes. La recepcion provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la
contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcidn provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha
sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y
dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el contratista estara
autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que
necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

. 511 Definitiva de las of

La recepcién definitiva de las obras sera: Total

En caso que se otorguen recepciones definitivas parciales, una vez otorgada la Gltima recepcion definitiva parcial se debera suscribir
un Acta de Recepcidn Final de la obra.

- La recepcidn definitiva tendré lugar en el plazo de: 180 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcién 180 dias
corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.
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- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de: 10 dias.-

- Lasuscripcidn del Acta de Recepcion Final, en caso de otorgar recepciones definitivas parciales, tendra lugar en el plazo de:NO APLICA.-

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente clausula, sin perjuicio de lo estipulado en el pendltimo pérrafo del presente
apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la clausula Periodo de
garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con
excepcidn de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.
El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucion junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitird al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcién definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucidn dentro de los plazos acordados, la recepcion definitiva sera declarada solamente después de la
realizacién completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses
inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes por empresas de su
eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuaréd en vigor durante el periodo necesario para
asegurar la completa satisfaccion de la contratante por el contratista.

La recepcion definitiva significara el final de la ejecucidn del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

Disposicin anticinada de ci I e of

La presente cldusula se aplicard cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicion de la
contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesion de
ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras
puestas a la disposicion de la contratante. E| contratista podrd expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten
ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de
obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacidn de
las partes.

A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucidn que le sean imputables, el contratista no serd responsable de la custodia de
las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicién de la contratante. Ni serd responsable
de su deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de custodia o uso inadecuado por parte de la
misma.

Documen ran entregar & i ion rabaj

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o durante la
ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la cldusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al
fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con
las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacién aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de
ejecucion;
c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;
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e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f.  Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la maxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

nta fin

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los 15 dias corridos a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: no aplica un plazo distinto al sefialado en la presente
clausula.-

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacidn de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara,
ademads de la certificacion mensual referente al Gltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara
el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto; el calculo de estas
sumas se basard en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basard en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula "Cuenta General. Finiquito", con
excepcién de los acopios y los anticipos. Ira acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clausula “Certificaciones Mensuales”,
si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la clausula "Recepcion Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituira a la fecha de notificacién de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La
cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no
resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimaci6n de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de
reservas anteriores por su parte. Respecto al pago de intereses por mora se regiran por la cldusula pago de interés por mora.

La estimacion de cuenta final del contratista serd aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

Cuenta General. Finiquito

Elfiscal de obra preparard la cuenta general que incluira los siguientes elementos:
a) Lacuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Ultima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la clausula “Pago de
Cuotas Mensuales”; y

c) Larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general seré igual al resultado de esta Gltima revisién.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta General.
Finiquito” de las bases de la contratacidn.

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacion de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacion de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de
obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertira
asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista deberd
exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no
hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a
partir de la notificacién de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuaré de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la
clausula "Solucién de Controversias" de las bases de la contratacién  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los
elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado
puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones,

150/183



se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final.

NO APLICA.-

Indicar si se dispone un plazo distinto:

Remuneracién de un Consorcio.

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas sera abonado por la contratante al consorcio de
acuerdo a lo establecido en la Cldusula "Formas y condiciones de pago".

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS.

@ -~ 0® Q0

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacidn o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15) dias
corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Gnicamente para el ultimo pago.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

A plazo, 15 dias habiles, desde la aprobacién del certificado de obra, la presentacién de la factura y todos los documentos indicados en el
punto indicado mas arriba. Los pagos se encuentran supeditados a la disponibilidad presupuestaria.

Observacién: Los pagos a ser realizados en el ejercicio fiscal afio 2027, estaran supeditados a la aprobacion del Presupuesto General del afio
2027.

En cumplimiento a lo establecido en el art 63 de la Ley 7021, independientemente al procedimiento de contrataciéon que se hubiere
empleado las convocantes deberan retener el equivalente al 0,4 % del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los
impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de ejecucién de los contratos
en materia de la presente Ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacion, desarrollo, y sostenimiento del
SICP
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo: sera del 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento)
sobre el monto total méaximo del contrato, por cada dia de atraso. Dias corridos.

Para la aplicacién de multas la Contratante debera determinar, que el retraso en la ejecucién de la obra obedece a causas imputables al contratista y
no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra resolver
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El monto de las penalidades se determinara a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicard una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de
las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto
representa una suma global como compensacidn a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras, no
exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de terminacién del contrato las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacidn de la rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensidn
de actividades por liquidacion de la empresa del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspensién de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacién de
ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes de precios se realizaran en guaranies y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados segln el cronograma de obras y
de acuerdo a la siguiente férmula:

Pr=Po (0,22 C/Co +0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co -1)

En donde:

Pr=Valor del Reajuste del Contrato

Po =Valor del Contrato (descontado el anticipo)

C =Precios de Cemento.

MO = Precio de Mano de Obra.

CO =Precio del Combustible Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato.

Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de trabajos.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando la formula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacion de la formula debera
prever la deduccién del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contrataciéon cuando la variacién sea positiva, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacion o revision se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
[ Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacion de la oferta.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos documentales.
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El pago del reajuste se efectuara Gnicamente después de la emision del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente
cbdigo de contratacion.

Este pago se realizara contra presentacion de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a
formay plazo establecidos para los certificados de obra en general.

La Contratante podré realizar la agrupacion trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El
Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacién del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucién estos se reajustaran
tomando como base la fecha determinada para el precio del item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la clausula
“Obras o trabajos no previstos”.

le interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del: 0,01

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara un ajuste
automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién, segin se traten de
contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacién de pago no se encuentre
prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la extincidn de la
deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, en tal caso, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Paco de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacion de pago no se
encuentre prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido
a la extincién de la deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspension del contrato, por motivos
que no le serdn imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, en tal caso, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

r r no previ

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las
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partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.
Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se debera considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteracién del equilibrio econémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:

- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de las
consideraciones del numeral 1.

- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica seglin corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimacién de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se deberd indicar la fecha para la
determinacién de los precios.

rminacion reci ra item/rubro nuev

Para la determinacion del precio la Contratante debera verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron considerados en su
totalidad en la oferta original del contratista, o si los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.

Se entenderd por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacién del precio ofertado
por cada item/rubro, ejemplos: materiales suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante debera considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servira de base para la elaboracién de la
estimacién del precio del item/rubro nuevo, seglin corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista, es decir, a precio
de origen, la determinacién de la fecha para la elaboracién de la estimacién de precio referencial sera a eleccion de la Contratante,
pudiendo ser:

- fecha de presentacion de la oferta, o;
- fecha de cotizacién del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracién del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacion de precio, de
acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que todas las fuentes consultadas deberan remitirse a la fecha seleccionada por la
Convocante.

En todos los casos la contratante debera solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmara el convenio modificatorio.
2. items o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando ninguno de ellos haya
sido cotizado, la estimacién del precio debera realizarse tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la
suscripcion del convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacion de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, debera solicitarse al contratista, con quien se formalizara el convenio modificatorio, la presentacién del presupuesto
correspondiente.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
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Publicas”.
1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

4. Sino fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo
65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones PUblicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder
del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°
7021.

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninguin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccion por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado a reconstruir, por
su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para
la liquidacién de cuentas:

a. Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicidn del trabajo ejecutado se
basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a aumento alguno de los
precios;

b. Sifueran inferiores, la medicidn del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente o en la variacidn significativa de sus
caracteristicas.

Medidas C -

Con excepcion del caso previsto en la cldusula “Rescisidn del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actte
de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracion, por cuenta y riesgo
del contratista. Para ejercer esta potestad, deberd requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacidn por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no serd inferior a quince (15) dias contados a partir de la
fecha de notificacidn del requerimiento.

La ejecucién de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su ausencia si
habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacion de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi
como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la
terminacién de los trabajos que se continden bajo administracién.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o
imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.
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En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado a continuar su
ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o mediante un nuevo contrato correran a cargo del
contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demds casos previstos en este apartado.

2. Terminaci6n por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Terminacis imoutable a |

El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la contratante:
a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por mas de 60 (sesenta) dias corridos.

b) Por la suspensién de la ejecucion del contrato por mas de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito.

c) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60 (sesenta)
dias corridos que la contratante hubiese tomado conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que ejecute su
obligacion dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el
contrato, con la sola comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No sera necesario el otorgamiento del
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plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decision de no cumplir el contrato.

Liquidacién del I

La liquidacion del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta
General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescisién se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en
que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo
previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona
de obras a fin de asegurar la conservacién y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la
rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisién previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacidn del contrato”, tales medidas no seran por
cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Lasobras provisorias Utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero atin no entregados, en la medida
gue sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicion las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucidn del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la clausula
"Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

M In i

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacidn del contrato
por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara
derecho a indemnizacién alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucion del contrato, la contratante podra
rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista,
para la aplicacidn de las estipulaciones de la clausula “Liquidacién del contrato en caso de rescision”.

. les d inacién del

No Aplica
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Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez
recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccion Nacional de
Contrataciones PUblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades
para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, resolucién o terminacidn, y que sean susceptibles de transaccién, conciliacién o mediacién, podran ser sometidas de manera
voluntaria a un procedimiento de mediacién, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacidn”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida y actuard como tercero neutral e
imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacién se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la sede
seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se consideraran
parte integrante de esta clausula

La mediacién debera concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacidn, plazo que
podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Unicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las
partes.

La mediacidn concluird con la suscripcién del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacién correspondiente
emitida por la sede de mediacion. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solucién de
consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologacion y ejecucién del acta de
mediacién, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales competentes de la ciudad de Asuncion, RepUblica del Paraguay

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacidn cuyo objeto sea obras, locaciones o
consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mds de una orden de ejecucién, independientemente al sistema de
adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. €) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Plblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

159/183



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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ANEXOS

Los anexos |y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del contrato.

2

ASPECT ENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRA

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacion

1. Interpretacion:

a. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corridos, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

[ Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacidn en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados
por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucién de obras publicas o prestacién de servicios
relacionados a la misma.

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras
materia del contrato.

f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccion de la ejecucion de
una obra, en representacidn de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se
presenten durante la ejecucidn, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas, debiendo supervisar los
aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias
para la ejecucidn de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente sefialados en
el contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i Orden de Ejecucién: es toda instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucion del contrato.

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el
contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes
delinicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacion de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberé ser documentada por escrito, indicar
la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y
el alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Modificacién de informacién referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al
mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:
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a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

[ El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razdn social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

3. Obligaciones Generales

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su

oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria en
las condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la
ejecucidn cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la clausula
"Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los
datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa
informacion antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

C. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles

contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

4. Ejecucién de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista deberd dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacion completa de
las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

El contratista deberé actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la RepUblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la
ejecucion de las obras y su reparacion.

5. Procedimientos y métodos de construccion

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccién
que se empleen para la realizacién de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberdn presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se
requiera, acompaiiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente corresponderd al representante comin del consorcio,
acompafado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al computo del plazo de ejecucidn. Esta orden de
inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacion con sistema de adjudicacidn por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado un mismo
contratista para dos o mas lotes, debe ser emitida una Unica orden de inicio de obra, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no
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puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las
sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucion se dara por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos
ejemplares al contratista; éste devolverd inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firmay la fecha de recepcion.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas érdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a
quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la clausula "Calculo de plazos. Formas de Notificacion".

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de ejecucion que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas,
excepto en los casos previstos en las cldusulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las érdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Ginico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacin con un consorcio, las 6rdenes de ejecucidn deberdn enviarse al representante comuin, que es el Unico autorizado a
presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obrasy la reparacidn de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces
para garantizar la debida ejecucién y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los
plazos de ejecucion.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El contratista deberda, durante la realizacién completa de las obrasy la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en
los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacidn vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

C. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado
por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo
perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos peligrosos
u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacién relativos a
la seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucion de sus actividades a:

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;

b. El personal de la contratante; y

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en la zona de obras o

en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como
complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

[ Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista
y se regiran por las disposiciones de la cldusula "Obras o trabajos no previstos".
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12. Suscripcion y presentacién de pélizas

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacion de la contratante y ser suscritos antes de
iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién se realice antes
de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras objeto
del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberd permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la
recepcion provisional de las mismas.

Todas estas pélizas contendran una disposicién que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

13. Calculo de plazos. Formas de notificacion

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al
destinatario mediante notificacién escrita.

14. Propiedad industrial o comercial

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes,
licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Seré responsabilidad de la
contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro
derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales

utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de
toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del
derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones
necesarias.

15. Proteccién de la mano de obray condiciones de trabajo

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de

obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y

respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones
establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticion de éste, la
lista actualizada de personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la
ejecucion de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacidn sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista sera el (nico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucién de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones
sean acatadas por sus subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincion entre Precios Unitarios y Globales
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Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Seré precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato
solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Seré precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se
indican en las Listas de precios y Actividades.

2. Descomposicién y Desglose de los Precios

La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podra solicitar al contratista la presentacién de la
descomposicion y desglose de precios dentro de un plazo determinado mediante una orden de ejecucion del fiscal de obra que podra
ordenar esta presentacion,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican detalladamente mediante la
descomposicion de los precios globales y el andlisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentarad en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada
elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de
las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un
plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los
precios detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante a la empresa
designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuardn contra presentacion de facturas mensuales de las cantidades
de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula “Verificacién y
Constancia” del presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad.
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios
globales, definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el niimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacidn de un precio global, el monto a pagar se calculard al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que
el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicion de este precio, establecida en conformidad con la clausula de
“Descomposicion y desglose de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién de dicho precio, y lo
mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

6. Modificacién de los precios

Cuando de acuerdo a la cldusula de “Reajuste” de las bases de la contratacidn, los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de
actualizacidn o revisién se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
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b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y

c. La variacidn positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al
fin de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

7. Verificacidén y Constancia

Para los efectos de la presente cldusula, por Verificacion se entendera la comprobacién fisica de la cantidad y la correcta ejecucién de los
trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se haran a peticién del
contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrdn como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a
efectos de proceder a la certificacién. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los
elementos necesarios para el cdlculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales
derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

Elfiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticidn, dicha fecha no podra ser mas all de seis
(6) dias posteriores a la de la peticion. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno
al momento de la verificacién, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con
reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista,
requerido en la formay tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerard que acepta sin reserva
el acta de constancia.

El contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a
su costo, el contratista no podra objetar la decisidn del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

8. Certificaciones Mensuales

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de certificaciones mensuales que
abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacidn del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacién
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del contrato.
Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacion mensual incluirad en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;

[ Anticipos;

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera

ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran
pagado al contratista si este Ultimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido adn utilizados. El monto de los trabajos originales
ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas
partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir
trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la
obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de
la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la
cldusula “Descomposicidn y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos
precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicard finalmente a estos elementos los correspondientes
procedimientos de ajuste y revisidn previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los
procedimientos y formularios por utilizar se estableceran en las bases de la contratacion especificamente en la cldusula de “Certificaciones
Mensuales”. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:
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1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Célculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la formula especificada en la clausula de
Reajuste de precios de las bases de la contratacion; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la clausula "Recibo, movimiento y conservacion por el contratista
de los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las condiciones
contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser
realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Ultimo preparara para este fin una relacién en la que se incluirdn los
siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas

modalidades de actualizacion o de revisidn de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacién de los precios, de conformidad con las disposiciones de las cldusulas de "Reajuste " de las bases de la
contratacion y "Modificacion de precios" del presente documento;

c. El monto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las
garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las
bases de la contratacion

Elfiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su
aprobacion o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos
para su aprobacidn se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El
pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la
aprobacién de dichos certificados. La presentacidn de la factura serd un requisito ineludible para el computo de dicho plazo. Una vez
aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales” de las bases de
la contratacién

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo
relacionado al efecto de actualizacion o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el
contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificacién mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacion de cuenta final en el plazo indicado en la clausula “Cuenta Final” de las bases de la
contratacion. Una vez concluidas las obras, el contratista preparard, ademas de la certificacion mensual referente al Gltimo mes de su
ejecucidn, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama
tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones
realmente ejecutados.

Esta estimacién de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula "Cuenta General. Finiquito",
con excepcidn de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clausula “Certificaciones
Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la clausula "Recepcidn Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituird a la fecha de notificacion de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del plazo antes
sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de
obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacion de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido
objeto de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimacidn de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

11. Cuenta General. Finiquito
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Elfiscal de obra preparara la cuenta general que incluira los siguientes elementos:
a) La cuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacidon mensual, en las mismas condiciones definidas en la
clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

) La revisidn final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general sera igual al resultado de esta Ultima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta
General. Finiquito” de las bases de la contratacion

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacion de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al
fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacidn obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que
concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertiré asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se
niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a
presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva.
Dicho memorando deberd enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta
general. El arreglo de diferencias se efectuarad de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucién de
Controversias" de las bases de la contratacién  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la
cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola
enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de
sus reclamaciones, se considerard que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y
definitiva del contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las
partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizaran se determinaran sobre las mismas bases que
los precios del contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicidn de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el
desglose, se utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
de la Ley N° 7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o técnicas
presentadas durante su ejecucion seran acordados mediante convenios modificatorios conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 de
Suministro y Contrataciones Publicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Publicas, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el
efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras puUblicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran
exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la
Ley N° 7021 .

14, Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente, en la adicidn de rubros distintos o en la

168/183



variacion significativa de sus caracteristicas.

15. Pérdidas y averias

No se concederd al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevisién, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS

1. Plazos de Ejecucién

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el contrato se aplicard a la terminacion de las obras previstas que son de responsabilidad del
contratista, incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las condiciones
resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera
emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacidn de autoridades publicas competentes cuya obtencion y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,

c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demas condiciones establecidas en la clausula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacién. La entrega de la zona de

obras sera conforme se indique en la cldusula “Plazo de Ejecucion” de las bases de la contratacion.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este
requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Salvo disposicion contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacidn definido en la
clausula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Las prérrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente cldusula contractual o en los
casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climéticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan prorrogarse.
Estas prorrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regird por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de
plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los (nicos actos de la
autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena,
embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podrd afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacion Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4, Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial
de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el

mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés puiblico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales
de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de
las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato.

4, Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climdticas que ocasionen una suspensidn de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucidn de las
obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspension de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera comunicar a la
contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes

siguiente en que se haya producido la suspensién, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La
notificacién debera realizarse por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspensidn de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con
la documentacidn que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la ejecucion del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como méaximo, la contratante, mediante acto
administrativo, deberd comunicar al contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisard la
duracidn, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a
las inclemencias climdticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por
incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar mediante acto
administrativo, la prérroga del plazo de ejecucién por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones provocé
efectivamente la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras.

5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucion de los trabajos y la forma de célculo, se encuentran establecidas en la clausula
“Multas y retenciones “de las bases de la contratacidn. Este monto sera el que resulte de las previsiones del contrato inicial y las posibles
modificaciones o enmiendas o clausulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara a partir de los precios de base definidos en la
clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podrd deducir el monto de dichas
penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién. El pago de esas
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacion a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso
en la ejecucién de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en
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virtud del contrato.

En caso de rescisidn las penalidades se aplicardn hasta el dia de notificacién de la rescisidn inclusive, o hasta el dia de la suspensidn de
actividades por liquidacion de la empresa del contratista si la rescision resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspension
de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales, de ser el caso,
por concepto de retraso en la realizacidon de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas
limites estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitird que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccidn, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacion, salvo que se indique lo contrario en la
clausula “Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos” de las bases de la contratacién.

2. Lugares de extraccién u obtencién de los materiales de préstamo

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccidn u obtencidn de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos
los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la
cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de préstamo. Tal
sustitucion podrd dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicion del contratista lugares de extraccién o de obtencidn de los materiales de
préstamo, los costos de ocupacion y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencidn correran a cargo de la
contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos
lugares de extraccin o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no estd previsto que la contratante pondrd a
disposicion del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correrd con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin
embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las
autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacién de los lugares de extraccién o de préstamo y, cuando fuere el caso, los
gastos de aperturay restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién
de los materiales, la construccidn de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacidn necesarios para la explotacién de
los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la
reparacién de tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacion de normas

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacidn vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del contrato,
seran conforme se indique en la cldusula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad” de las bases de la contratacidn

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya especificado en
el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccidn serdn sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a pruebas y ensayos,
de conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segun la
reglamentacién en vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicién de las normas aplicables y a las posibles
excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran,
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el contratista debera proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas.
Tomara todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de
verificacién, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberdn ser retirados
prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos y materiales no
utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en
el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran
efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de
inspeccion.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectia las pruebas, el contratista pondré a su disposicién el equipo necesario y proporcionara su
asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para
examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracion alguna del fiscal de
obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, seran a cargo del contratista, quien se encargara de
ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de
dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccion pueden o no ser aceptados. En
todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo
de inspeccidn a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales
y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de
anticipacidn su intencién de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha
convenida, el contratista podra, salvo instruccidn contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas
en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su
aprobacion.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacidn de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccién no permiten la aceptacién de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas
verificaciones seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas
aplicables;
b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que

hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la
observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

5. Verificacidn cuantitativa de los materiales y productos

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del
contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccidn por la contratante,
ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la clausula “Recibo, movimiento y conservacién por el
contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato” de las bases de la contratacion.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las
cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de
transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si
detectara alguna omisién, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar
de ello inmediatamente al fiscal de obra.
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Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en
bodega, el contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el
almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en
esta misma clausula de las bases de la contratacion

Si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su
almacenamiento especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las
condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula de las bases de la contratacion

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacidn y transporte entre los almacenes y el lugar de las
obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcion.
Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan imponerse
en el contrato.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante,
solamente si el contrato especifica:

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente;

2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4, Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicién del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerard que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la
presente clausula estan incluidos en los precios.

7. Ubicacion fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicidn de las obras tanto en planimetria como en
altimetria, en relacion con puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista, mediante una orden de ejecucién, dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucion de las obras fuese
posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

8. Responsabilidad del Contratista

El contratista serd responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por
el fiscal de obra;

b. La exactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacién de las
obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccion del
fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion
incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos
de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

9. Preparacion de los trabajos. Periodo de movilizacién

Durante el periodo de movilizacién, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos
documentos necesarios para la realizacién de las obras.

La duracién del periodo de movilizacién sera la establecida en la cldusula de “Preparacién de los trabajos” de las bases de la contratacion y
se hallaincluido en el plazo total de ejecucidn del proyecto.

10. Programa de Ejecucién
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Dentro del plazo establecido en la cldusula “Programa de ejecucion” de las bases de la contratacion el contratista presentara a la
aprobaci6n de la contratante un programa de ejecucién de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucion del contrato tomando
en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo
plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra una descripcién general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para
la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de
ejecucion de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En
el informe correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados
exclusivamente en la realizacion de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segliin un programa
compatible con la correcta ejecucion del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es
menor que el correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrara, a instancias del fiscal de obra, un programa
revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los trabajos dentro del plazo especificado en el
contrato.

11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion del fiscal de obras
dentro del mismo plazo establecido en la cldusula precedente de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la
clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucién. Notas de célculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacion de los trabajos,
tales como programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes
necesarios. Segun sea el caso, deberd poder preparar, verificar y/o completar los calculos especialmente en lo relacionado con la
estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucién deberdn numerarse correlativamente y cada uno de ellos deberd especificar claramente la
naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las
caracteristicas de las obras, naturaleza de los pardmetros, la descripcion de las partes componentes de todos los elementos y conjuntos, las
estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicién.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la aprobacidn del
fiscal de obra, quien podra exigir la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecuciéon de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha
ejecucién por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacion de los
trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a
verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de
obra.

14. Funciones del fiscalizador de obras

Elfiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacidn e inspecci6n de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demés documentos
integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segun se
establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;
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c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccidn que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencion y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas
de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicidn
complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f. Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serdn empleados en la construccién;
h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento
integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

El contratista no podrd, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

SegUn se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado a reconstruir, por
su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para
la liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicidn del trabajo ejecutado se
basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendrd derecho a aumento alguno de los
precios;

b. Si fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacion de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida
en que los que la contratante haya puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las
instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito
publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccidn del fiscal de obra, y
c. El nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucion de los trabajos.
El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la
aprobacion de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los
funcionarios, la mano de obray los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depdsito de los escombros excedentes

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los
lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista
debera someter la ubicacién de tales terrenos a la aprobacién previa del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a
disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello
se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargard de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la
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ocupacion temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccién, necesarios para la
realizacidn de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencidén de las demas
autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes
aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos y para disponer de
los terrenos necesarios para depositar los escombros.

19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en
lo que hace al personal como en relacidn con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades
competentes.

En especial asegurard que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y
exterior. Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente
para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas provisionales u
otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del
contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido
efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencién de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

20. Sefializacion de los lugares de trabajo con respecto al transito piblico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del publico debera realizarse conforme a las reglamentaciones
locales en la materia. Estard a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacién, salvo
disposiciones contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacion de la cldusula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos
de los trechos en que la circulacién esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidn en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacion se
haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios publicos y paso de las aguas, seran como se indican en la clausula “Mantenimiento de las
comunicaciones y del paso de las aguas” de las bases de la contratacién.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de
todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra
podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de
peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad
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de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccidn para la preservacion del medio ambiente, el contratista debera adoptar,
por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos
y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los
polvos.

23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocarad de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho necesario su
retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacion previa del fiscal de obray de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, seglin fuere el caso, de los cables,
tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de
cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista
tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones andlogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el
desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

24, Demolicidn de construcciones

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al
fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depdsito y
posible reutilizacidn de los materiales y productos provenientes de la demolicidn o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista debera asumir la responsabilidad de
cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningun peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del
contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas
especiales de prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestidn y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacion,
balizasy otros;

b. Informar inmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
C. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacion para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosidn fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las
autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra derecho a recibir indemnizacion si
el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histérico, asi como restos
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humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya
ocurrido tal descubrimiento y haré todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacion expresa de la contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones
por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias publicas

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicaciéon que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos 0 maquinas del
contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el
trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos,
suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o
puentes no sufran ningln dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. El
contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacion relativa a desgastes o dafios ocasionados en
tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccidn de lo establecido en la reglamentacidn vial, en los decretos o
decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias publicas, el contratista sera unico
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacion de los trabajos o las modalidades de su ejecucion

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los
trabajos o las modalidades de su ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demas leyes
pertinentes.

30. Seguridad y proteccion del medio ambiente

El contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacion de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas
las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades
publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacién, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

31. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederd al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicién por la contratante para la ejecucién de los trabajos. Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.
En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucion, emitida
por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la
contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato
y que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe
otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

33. Defectos de la construccion

Cuando el fiscal de obra considere que existe alglin defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de servicio
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- las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas
deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcién provisoria y la recepcion
definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectie las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacidn. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las
ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El
plazo establecido en las 6rdenes de servicio para efectuar correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de
ejecucion. Si se comprueba que existia un defecto de construccion los gastos correspondientes a la correccidn de la obra, de conformidad
con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan
sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante
pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él
hubiera sufragado.

34, Documentos que deberén entregarse después de la ejecucidn de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o durante la
ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la cldusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al
fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcion: los manuales de operacidén y mantenimiento de las obras, consistentes con
las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacion aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de
ejecucion;

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos

financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y
f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.
Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1. Recepcidn Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal
de obra sobre la finalizacién de los mismos.

La recepcidn provisoria serd conforme se indique en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del plazo
sefialado en esta misma clausula de las bases de la contratacién

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato,
en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el actay se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. La inspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion.

3. La constatacidn de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. La constatacidn de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal con

las disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcién provisoria de las obras” de las bases de la contratacién.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada
por el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se hard mencién de ello.
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En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante
que declare la recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos
que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcion provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira
si procede o no efectuar la recepcién provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la
terminacion de los trabajos. La decision asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la
fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisidn en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcidn provisoria, dicha recepcidn surtira efecto en
la fecha fijada para la terminacién de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar
la recepcidn provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no
superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la ejecucién
de dichas prestaciones se registrard en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la
recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del
contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones
constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante,
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra
renunciar a ordenar la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacidn, las imperfecciones que la motivaron se considerardn cubiertas y no constituiran reservas para los
efectos de la recepcion provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la
recepcion provisoria bajo reserva de que se efectuen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesidén podra ocurrir antes de la recepcién, bajo reserva de la preparacién previa de un
documento sobre el estado de las obras con participacidn de las partes. La recepcidn provisoria implica la transferencia de la propiedad y
de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista deberd despejar y retirar de la parte de la zona de las obras
que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier
naturalezay dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los
equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

2. Recepcidn Definitiva

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la cldusula “Recepcion definitiva de las obras de las bases de la contratacidn,
sin perjuicio de lo estipulado en el peniltimo parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las
obligaciones contractuales descritas mds ampliamente en la cldusula “Garantias contractuales. Periodo de garantia” del presente
documento integrante del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la cldusula “Recepcién definitiva de las obras” de las bases de la contratacidn, el fiscal de obra
enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal,
del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del
contrato.

El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucion junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos
fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva sera declarada solamente
después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos
(2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes
por empresas de su eleccién, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el
periodo necesario para asegurar la completa satisfaccién de la contratante por el contratista.

La recepcidn definitiva significara el final de la ejecucidn del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

3. Disposicion anticipada de ciertas obras o partes de obras
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La presente cldusula se aplicard cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicion de la
contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesion de
ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se prepararad un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras
puestas a la disposicion de la contratante. E| contratista podrd expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten
ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de
obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacidn de
las partes.

A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucidn que le sean imputables, el contratista no serd responsable de la custodia de
las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicion de la contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcion provisional y la recepcidn definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la
clausula "Recepcion provisoria de las obras", la obligacidn de la completa terminacidn en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la cladusula "Recepcion provisoria de las
obras";
2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en

conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacidn que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el
periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones previstas en
la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar
las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea
imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes durante el periodo de
garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcidn definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la
garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacién.

5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la cldusula “Garantias contractuales” de las bases de la contratacién se
definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en
la cldusula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos
constitutivos, si la

legislacidn en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de una
causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
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1. Suspension de los trabajos

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el
articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procederd siguiendo las modalidades indicadas en la clausula "Verificacién y
Constancia", a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendra derecho a solicitar por
escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser respondida por la
contratante dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de
ejecucidn se prorrogaran por el tiempo de suspension.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas

Con excepcion del caso previsto en la cldusula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actle
de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por cuenta y riesgo
del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no serd inferior a quince (15) dias contados a partir de la
fecha de notificacidn del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su ausencia si
habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi
como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la
terminacion de los trabajos que se continden bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o
imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado a continuar su
ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a cargo del
contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacion del contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato,

ii. Por fraude, colusion u otras practicas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicacion hasta la
finalizacidn del contrato,

iii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspensién de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito,

V. En los demas casos previstos en la clausula “Terminacion del contrato” de las bases de la contratacién

b) En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas tomadas en
virtud de la clausula “Liquidacién del contrato en caso de rescisién” son a cargo del contratista.

) Como excepcion de lo dispuesto en la clausula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato rescindido sélo seran
notificadas al contratista después de la liquidacidon definitiva del/los contrato/s separado/s adjudicado/s para la terminacién de los
trabajos.

2. Terminacion por Insolvencia o quiebra.
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La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia.

La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

2. Terminacién del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el articulo 74 de la Ley
N°7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que ejecute su

obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el
contrato, con la sola comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No serd necesario el otorgamiento del
plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

3. Liquidacion del contrato en caso de rescision

La liquidacién del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta
General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescisién se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en
que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo
previsto para la liquidacion final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona
de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la
rescisién. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisién previstos en el inciso b) de la cladusula “Causales de terminacidn del contrato”, tales medidas no seran por
cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucidn del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero atin no entregados, en la
medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademds, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicién las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados serdan comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacidn de la clausula
"Liquidacién de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4, Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacidn del contrato
por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara
derecho a indemnizacién alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucion del contrato, la contratante podra
rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista,
para la aplicacion de las estipulaciones de la cldusula “Liquidacion del contrato en caso de rescision”.
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