DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
ggﬁﬁgg}g;‘d‘g}g'g&ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitacion 451686 - Mantenimiento y
Reparacion de Generadores y
Transformadores del Hospital Central de
Policia Rigoberto Caballero y del Hospital
Regional Santa Rosa de Lima - Coronel
Oviedo Cancelado en la Licitacion con ID N°
439440 - Plurianual

Consulta 1 - CONSULTA

19-07-2024

Favor indicar si los transformadores en cuestién son de tipo convencionales o pedestales a fin de dar una cotizacién
adecuada.

30-07-2024

Se aclara al potencial Oferente los siguiente: 1 tipo pedestal de 450kva, 1 convencional trifdsicos 500kva, 1 bifasico
convencional 450kva.

Consulta 2 - CRONOGRAMAS DE ENTREGAS:

19-07-2024

Solicitamos a la Convocante ampliar a 12 a 14 entregas el cronograma de manera a distribuir mejor las cantidades debido
a que 8 entregas son muy apretadas considerando que se hacen solo cada 30 dias.

30-07-2024

Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, los requisitos establecidos son minimos.

Consulta 3 - PLAZOS DE ENTREGAS

19-07-2024

Solicitamos por favor considerar la realidad de as las industrias nacionales de fabricacién de transformadores para
establecer plazos justos y reales para las entregas de transformadores, con base a ello estipular mayores plazos de
entregas, de cada 45 dias, (a excepcién de la primera entrega).-

30-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, el plazo de entrega requerido se ajusta a la necesidad
del hospital.
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Consulta 4 - ANALISIS DE RIESGOS

19-07-2024

: Vemos que en este PBC se mantienen las mismas condiciones punitivas para los proveedores como imponer plazos
excesivamente cortos que terminan siendo plazos imposibles de cumplir por lo que siempre se cobran multas al proveedor
por lo que dada la obligacién impuesta en la nueva Ley 7021/22 de Contrataciones Publicas en su articulo 302 “Analisis de
Riesgos” consultamos si han hecho el correspondiente anélisis con base a experiencias pasadas de contratos de
suministros de transformadores y los multiples inconvenientes a la hora de ejecutar el contrato?

30-07-2024

Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, los requisitos establecidos son minimos.

Consulta 5 - PLAZO DE ENTREGA DE SERVICIOS

20-07-2024

Solicitamos a la convocante amablemente modificar los plazos entregas, principalmente los mantenimientos de
transformadores, es imposible entregar en un dia los trabajos, con estos plazos lo Unico que se promueve es a que las
empresas se expongan a multas por atrasos de plazo de entrega. Mantenimientos de norma llevan como minimo 5 a 7 dias
habiles.

30-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, el plazo de entrega requerido se ajusta a la necesidad
del hospital.

Consulta 6 - consulta

en las especificaciones solo figura generadores.
Es olo generadores o transformadores tambien.

Hay lotes de generadores y transformadores asi como se indica en el PBC.

Consulta 7 - consulta

29-07-2024

cual seria el alcance de dichos trabajos. seria solo mantenimiento de transformadores o otros trabajos no especificados
tambien

30-07-2024

Son trabajos de mantenimientos y reparaciones segun lo detallado en las Especificaciones Técnicas del PBC.
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