



ADENDA N° 1

CONTRATO N° 13/2024 ID 454939

Entre LA GOBERNACION DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, domiciliada en AVENIDA MARISCAL ESTIGARRIBIA CASI PEDRO NICOLAS CIANCIO, Ciudad de CAAZAPÁ, República del Paraguay, representada para este acto por CHRISTIAN ANDRÉS ACOSTA, en calidad de Gobernador, con Cedula de Identidad N° 2.801.254, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DES CONSTRUCTORA S.A. con RUC N° 80083716-9, domiciliada en RIVAROLA E/ CRISTÓBAL COLON Y CAPITÁN FIGARI, de la Ciudad de SAN JUAN NEPOMUCENO, República del Paraguay, representada para este acto por CARLOS VIDAL ESPINOLA MENDOZA con Cédula de Identidad N° 1.408.703, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato para "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL 2025", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

La presente adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR, con relación a la modificación del Contrato para "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL 2025", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.-----

CLAUSULA SEGUNDA: PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS

Lote 2 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CAAZAPA

**Las variaciones con signo mas + son rubros a ejecutar en mayor cantidad y las variaciones con signo menos - son rubros a ejecutar en menor cantidad. El numero de item corresponde al mismo numero del item estipulado en el contrato. Los precios unitarios fueron obetenidos en base a los precios del respectivo contrato.*

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Modificación (Variación + o -)	Cantidad final	Precio Total final
5	Preparación de terreno para caja empedrado.	Metros cuadrados	7.200,00	2.610	18.792.000	+1.137,00	8.337,00	21.759.570
6	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0,80	Unidad	18,00	703.500	12.663.000	+6,00	24,00	16.884.000
7	Construcción de Cabecera de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12,00	784.220	9.410.640	+8,00	20,00	15.684.400
8	Colocación de cordón de H- de 10 cm de espesor y cuneta de 0,50 mt de ancho	Metro lineal	2.150,00	52.230	112.294.500	-356,00	1.794,00	93.700.620
10	Colocación de pavimento tipo empedrado de piedra basáltica sobre colchón de arena lavada de 20 cm de espesor	Metros cuadrados	8.950,00	73.380	656.751.000	-1.510,00	7.440,00	545.947.200
11	Compactación y relleno de espacios entre piedras, enripiado.	Metros cuadrados	8.950,00	6.330	56.653.500	-1.510,00	7.440,00	47.095.200
12	Recubrimiento con triturada tipo 6ta con compactación a cilindro	Metros cuadrados	8.950,00	6.850	61.307.500	-1.510,00	7.440,00	50.964.000
Total					927.872.140			792.034.990

Los siguientes trabajos adicionales y/o complementarios no fueron contemplados en el alcance del proyecto original:

Charly Guadalupe
D.E.S Constructora S.A
 Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
 Email: charlyguadalupe@hotmail.com
 San Juan Nepomuceno - Paraguay



Charly Guadalupe




Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Relleno y compactación mecánica (ripios), incluye esparcimiento con motoniveladora	Metros cúbicos	1.000,00	92.618	92.618.000
2	Colocación de cordón de H° de 10 cm de espesor y 20 cm de profundidad - Escondido	Metro lineal	515,00	36.500	18.797.500
3	Movimiento de suelo para canalización con retroexcavadora	Metros cúbicos	180,50	135.300	24.421.650
				Total	135.837.150

CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay a los 10 días del mes de junio del año 2.025.

CARLOS VIDAL ESPINOLA MENDOZA

D.E.S. Constructora S.A
Proveedor
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay



DR. VET. CHRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
Gobernador de Caazapá