



MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

**PLANILLA CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
ADENDA AMPLIATORIA**

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD ADENDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ADENDA
RUBROS DE					
Pavimento tipo Empedrado					
2	Marcación y replanteo	m2	8,00	2.000	16.000
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	2,40	42.397	101.753
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	m2	8,00	59.843	478.744
6	Enripiado de piedra	m2	8,00	3.270	26.160
Muro de PBC					
8	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano de obra	m3	2,75	392.495	1.080.146
RUBROS DE LA ADENDA AMPLIATORIA					
10	Provisión y colocación de baranda metálica	ml	26,30	755.188	19.861.444
11	Badén de HPA°	m3	7,20	1.853.000	13.341.600
12	Destronque de árbol grande, incluye extracción de raíces	un	1,00	1.782.300	1.782.300
13	Limpieza final (Retiro de escombros,limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente, etc.)	m2	70,00	7.426	519.820
TOTAL ADENDA AMPLIATORIA					37.207.967
Son Guaraníes: Treinta y siete millones doscientos siete mil novecientos sesenta y siete.-					

Arq. Belén Martínez
Fiscal de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Arq. María Belén Martínez
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1
Representante
Empresa Contratista

Lic. Bernardo López
Administrador de Contratos
Municipalidad de Luque

Lic. Bernardo López
Administrador de Contrato
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

