



Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL



Encarnación, 24 de octubre de 2025.-

Sr. José Aníbal Rivas Martínez
Empresa RG Ingeniería y Servicios

PRESENTE:

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN cumple en informarle que por Res. Municipal N° 7908 de fecha 24 de octubre de 2025, se ha resuelto la prórroga de plazos de ejecución del **CONTRATO N°56/2024 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2024 PARA LA “CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL” - I.D. N°453371 – LOTE N° 3, 10 y 11**, celebrado con la empresa unipersonal del Sr. **JOSE ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ**, con C.I. N° 1.814.281, RUC N° 1814281-8, por el plazo de **39 (treinta y nueve) días**, a ser contado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución.

Al respecto se adjunta:

- Copia de la Res. Mun. N° 7908/2025
- Copia del Dictamen Auditoria
- Copia del Dictamen Técnico

Por este medio, queda Usted debidamente notificado.



Lic. Yolanda Servin A.
Directora de la U.O.C.

RECIBIÓ 24.10.2025
José Aníbal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8
UOC/YS/CEF