

Unidad Operativa de Contrataciones

## **DICTAMEN JUSTIFICATIVO**

Asunción, 26 de agosto de 2024

### **INCUMPLIMIENTO DEL PAC DENTRO DEL PRIMER CUATRIMESTRE.**

**DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: MENOR CUANTIA NACIONAL N° 55/2024  
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIO BASE Y WALKIES DEL  
AISP" I.D. 448.296**

**CONSIDERANDO** que el presente proceso se encuentra previsto en el PAC Institucional con la denominación "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIO BASE Y WALKIES DEL AISP", con fecha estimada de inicio en el primer cuatrimestre del corriente año.

Que, el PAC Institucional fue aprobado en fecha 25 de marzo del corriente año.

Que, el área requirente ha remitido todas las documentaciones para el inicio del llamado ya finalizando el primer cuatrimestre.

Que, la dependencia solicitante ha argumentado mediante NOTA, que no se ha podido dar cumplimiento a la planificación realizada fue debido a no contar con la cantidad mínima de presupuestos necesarios para realizar el análisis de precios referenciales para el presente llamado.

Que, las circunstancias señaladas han provocado un atraso en la conclusión del expediente administrativo para poder dar inicio al mismo.

Que, consecuentemente al no poder concluir el expediente administrativo en el tiempo necesario para continuar su difusión al Portal del SICP en el primer cuatrimestre y existiendo la necesidad de atender el requerimiento entendemos que se encuentra justificado el traslado del llamado que nos ocupa, al segundo cuatrimestre.

POR TANTO, y en atención a las consideraciones mencionadas, se concluye que el atraso en el inicio del presente proceso se encuentra debidamente justificado, dando así cumplimiento a lo establecido en el **Art. 361 inc. c) del Decreto N° 1092/24** que dispone: *"Las Convocantes deberán remitir cuatrimestralmente un informe del avance de la ejecución de los procedimientos programados en el PAC, en caso de que no se cumpliera el cronograma, deberán justificar a la DNCP, bajo responsabilidad el traslado del llamado al siguiente cuatrimestre"*.



**Abg. Jorge Paiva  
Coordinador UOC  
DINAC**