

Unidad Operativa de Contrataciones

## **DICTAMEN JUSTIFICATIVO**

Asunción, 26 de agosto de 2024

### **INCUMPLIMIENTO DEL PAC DENTRO DEL PRIMER CUATRIMESTRE.**

**DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: MENOR CUANTIA NACIONAL N° 45/2024  
“ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC” I.D. 448.436**

**CONSIDERANDO** que el presente proceso se encuentra previsto en el PAC Institucional con la denominación “ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC”, con fecha estimada de inicio en el primer cuatrimestre del corriente año.

Que, el PAC Institucional fue aprobado en fecha 25 de marzo del corriente año.

Que, el área requirente ha remitido todas las documentaciones para el inicio del llamado ya finalizando el primer cuatrimestre.

Que, la dependencia solicitante ha argumentado mediante **Providencia**, que no se ha podido dar cumplimiento a la planificación realizada debido a los trámites previos para la obtención de los presupuestos que son necesarios para la elaboración del precio referencial, según **Resolución DNCP N° 454/2024**. Esto se debió a la demora por parte de los proveedores en dar respuesta a los pedidos de cotización de precios.

Por lo expuesto se solicita realizar el llamado en el segundo cuatrimestre, a fin de poder dar cobertura a la necesidad que se pretende satisfacer con el presente llamado.

POR TANTO, y en atención a las consideraciones mencionadas, se concluye que el atraso en el inicio del presente proceso se encuentra debidamente justificado, dando así cumplimiento a lo establecido en el **Art. 361 inc. c) del Decreto N° 1092/24** que dispone: “*Las Convocantes deberán remitir cuatrimestralmente un informe del avance de la ejecución de los procedimientos programados en el PAC, en caso de que no se cumpliera el cronograma, deberán justificar a la DNCP, bajo responsabilidad el traslado del llamado al siguiente cuatrimestre*”.



**Abg. Jorge Paiva**  
**Coordinador UOC**  
**DINAC**