



Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CRONOGRAMA DE OBRAS

Visión: "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

CRONOGRAMA

N	RUBRO - DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	MES 1																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MANTENIMIENTO VIAL - CIRCUITO CICLOVIA - ETAPA 2																																		
1	Remocion de Capa Asfaltica del Circuito	m²	1,00																															
2	Remoción y Reconstrucción de Base	m³	1,00																															
3	Regularización Asfaltica 50 kg/m2	ton	1,00																															
4	Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica.	m²	1,00																															
5	Reposición de Cordón de Hormigón	ml	1,00																															
6	Pintura Acrílica en Cordones	m²	1,00																															



Ing. Rubén Cabrera
Ingeniero Civil
Director de Vialidad