
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras
1 Implementación 200 nodos B UMTS 375 días

2 FEC ( Firma Efectiva del Contrato ) 0 días

3 Capacitación 90 días 2FC+30 días

4 Delivery de suministros 120 días 2

5  Subproyecto 1 230 días 2

6 Entrega de lista de sitios para Subproy. 1 0 días 2FC+10 días

7 Presentación PID Subproy. 1 10 días 6

8 Aprobación PID Subrproy. 1 5 días 7

9 Infraestructura 60 días

10 Obras Civiles 60 días 8FC+20 días

11 Energía 60 días 8FC+20 días

12 Core CS, Core PS , HSS,OMC, RNC Asunción ,RNC C. del Este 100 días

13 Implementación 40 días 4

14 Pruebas 40 días 13

15 Integración 20 días 14

16 Acceso, Nodos B,e-nodes (2) y TX 45 días

17 Implementación 25 días 4

18 Pruebas 25 días 17CC+10 días

19 Integración 10 días 18

20 Prueba globales de integración y puesta en servicio 10 días 15,19

21 Recepción Técnica Provisoria 10 días 20

22 Lanzamiento Comercial 0 días 21

23  Subproyecto 2 80 días

24 Entrega de lista de sitios para Subproy. 2 0 días 12CC+15 días

25 Presentación PID Subproy. 1 10 días 24

26 Aprobación PID Subrproy. 1 5 días 25

27 Infraestructura 45 días 26

28 Obras Civiles 45 días 26

29 Energía 45 días 26

30 Acceso, Nodos B y TX 45 días

31 Implementación 25 días 27CC+10 días

32 Pruebas 25 días 31CC+10 días

33 Integración 10 días 32

34 Recepción Técnica Provisoria 10 días 33

35 Subproyecto 3 80 días 24CC+20 días

36 Subproyecto 4 80 días 35CC+20 días

37 Subproyecto 5 80 días 36CC+20 días

38 Subproyecto 6 80 días 37CC+20 días

39 Subproyecto 7 80 días 38CC+20 días

40 Subproyecto 8 80 días 39CC+20 días

41 Subproyecto 9 80 días 40CC+20 días

42 Subproyecto 10 80 días 41CC+20 días

43 Despliegue LTE 175 días 42FC+30 días

44 Subproyecto 1 75 días

45 Entrega de lista de sitios para Subproyecto 1. 0 días

46 Presentación  PID Subproy. 1 10 días 45

47 Aprobación PID Subproy. 1 5 días 46

48 Acceso, enodes y TX 55 días 46

49 Implementación 25 días

50 Pruebas 20 días 49

51 Integración 10 días 50

52 Prueba globales de integración y puesta en servicio 10 días 50

53 Recepción Técnica Provisoria 10 días 52

54 Subproyecto 2 55 días 47CC+15 días

55 Entrega de lista de sitios para Subproyecto 1. 0 días

56 Presentación  PID Subproy. 1 10 días 55

57 Aprobación PID Subproy. 1 5 días 56

58 Acceso, enodes y TX 40 días 57

59 Implementación 25 días

60 Pruebas 20 días 59CC+10 días

61 Integración 10 días 60

62 Subproyecto 3 55 días 58CC+10 días

63 Subproyecto 4 55 días 62CC+10 días

64 Subproyecto 5 55 días 63CC+10 días

65 Subproyecto 6 55 días 64CC+10 días

66 Subproyecto 7 55 días 65CC+10 días

67 Subproyecto 8 55 días 66CC+10 días

68 Subproyecto 9 55 días 67CC+10 días

69 Subproyecto 10 55 días 68CC+10 días
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