000048

2660/OC-PR-71-SBESN-B-

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-2660/OC-PR > 2017-2-MT > 2660/OC-PR-71-SBESN-B-

Último update rleite 26/07/2017 09:00:57 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría : Bienes (*)

Provincia : _Paraguay (*)

Unidad Ejecutora del Proceso : MT (*)

Unidad Sub-Ejecutora del Proceso : MT

Nombre del Proceso : ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE-EDIFICIO PERU (*)

Descripción adicional :

Método de Adquisición : Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY (*)

Lotes : Con Lotes Cantidad de Lotes 6 Actualizar Lotes

Identificador Interno del Proceso : Actualizar Identificador Interno

Documento Base : Documentos de Contratación del Sistema Nacional del País

Forma de Contrato : Precios Unitarios

Identificador : 2660/OC-PR-71-SBESN-B-

Componente Asociado : 01.00.00 Expansión y Consolidación DGE (*) Actualizar Componente

Más de un Componente Asociado.

Monto Estimado, en u$s : 230000 Actualizar monto estimado

% Monto Banco : 100 % Actualizar % Monto Banco

% Monto Contraparte Local : 0 %

Control de montos, en u$s : Monto Previsto para esta categoría : 230,500.00
Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 2,197,454.00
Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 13,280.90

Proceso Vinculado : Elegir Proceso Vinculado
Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Volver

La información ingresada en 'Datos del Proceso' no se puede modificar dado que fue creado en el Plan de Adquisiciones anterior