Id	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras
1	**Implementación 200 nodos B UMTS**	**375 días**	
2	**FEC (Firma Efectiva del Contrato)**	0 días	
3	Capacitación	90 días	2FC+30 días
4	Delivery de suministros	120 días	2
5	**Subproyecto 1**	**230 días**	**2**
6	Entrega de lista de sitios para Subproy. 1	0 días	2FC+10 días
7	Presentación PID Subproy. 1	10 días	6
8	Aprobación PID Subrproy. 1	5 días	7
9	**Infraestructura**	**60 días**	
10	Obras Civiles	60 días	8FC+20 días
11	Energía	60 días	8FC+20 días
12	**Core CS, Core PS , HSS,OMC, RNC Asunción ,RNC C. del Este**	**100 días**	
13	Implementación	40 días	4
14	Pruebas	40 días	13
15	Integración	20 días	14
16	**Acceso, Nodos B,e-nodes (2) y TX**	**45 días**	
17	Implementación	25 días	4
18	Pruebas	25 días	17CC+10 días
19	Integración	10 días	18
20	**Prueba globales de integración y puesta en servicio**	10 días	15,19
21	**Recepción Técnica Provisoria**	10 días	20
22	Lanzamiento Comercial	0 días	21
23	**Subproyecto 2**	**80 días**	
24	Entrega de lista de sitios para Subproy. 2	0 días	12CC+15 días
25	Presentación PID Subproy. 1	10 días	24
26	Aprobación PID Subrproy. 1	5 días	25
27	**Infraestructura**	**45 días**	**26**
28	Obras Civiles	45 días	26
29	Energía	45 días	26
30	**Acceso, Nodos B y TX**	**45 días**	
31	Implementación	25 días	27CC+10 días
32	Pruebas	25 días	31CC+10 días
33	Integración	10 días	32
34	**Recepción Técnica Provisoria**	10 días	33
35	**Subproyecto 3**	80 días	24CC+20 días
36	**Subproyecto 4**	80 días	35CC+20 días
37	**Subproyecto 5**	80 días	36CC+20 días
38	**Subproyecto 6**	80 días	37CC+20 días
39	**Subproyecto 7**	80 días	38CC+20 días
40	**Subproyecto 8**	80 días	39CC+20 días
41	**Subproyecto 9**	80 días	40CC+20 días
42	**Subproyecto 10**	80 días	41CC+20 días
43	**Despliegue LTE**	**175 días**	**42FC+30 días**
44	**Subproyecto 1**	**75 días**	
45	Entrega de lista de sitios para Subproyecto 1.	0 días	
46	Presentación PID Subproy. 1	10 días	45
47	Aprobación PID Subproy. 1	5 días	46
48	**Acceso, enodes y TX**	**55 días**	**46**
49	Implementación	25 días	
50	Pruebas	20 días	49
51	Integración	10 días	50
52	**Prueba globales de integración y puesta en servicio**	10 días	50
53	**Recepción Técnica Provisoria**	10 días	52
54	**Subproyecto 2**	**55 días**	**47CC+15 días**
55	Entrega de lista de sitios para Subproyecto 1.	0 días	
56	Presentación PID Subproy. 1	10 días	55
57	Aprobación PID Subproy. 1	5 días	56
58	**Acceso, enodes y TX**	**40 días**	**57**
59	Implementación	25 días	
60	Pruebas	20 días	59CC+10 días
61	Integración	10 días	60
62	Subproyecto 3	55 días	58CC+10 días
63	Subproyecto 4	55 días	62CC+10 días
64	Subproyecto 5	55 días	63CC+10 días
65	Subproyecto 6	55 días	64CC+10 días
66	Subproyecto 7	55 días	65CC+10 días
67	Subproyecto 8	55 días	66CC+10 días
68	Subproyecto 9	55 días	67CC+10 días
69	Subproyecto 10	55 días	68CC+10 días



Proyecto: Cronograma con opcion
Fecha: dom 13/06/10

Tarea | Hito | Tarea resumida | Progreso resumido | Tareas externas | Agrupar por síntesis
Progreso | Resumen | Hito resumido | División | Resumen del proyecto | Fecha límite