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Misicn: “Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la
implementacion de politicas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-

San Lorenzo, 11 de mayo 2026.

Sefor

DR. JUAN AGUSTIN ENCINA, Director
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
Asuncion, Paraguay

PRESENTE

Me dirijo a usted en relacion a la observacion realizada referente a la prorroga del Contrato
de Obras N° 02/2025, para la OBRA: READECUAION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL OBRA
COMPLEMENTARIOS ID: 469.288, manifestando cuanto sigue.

: Aspectbs Observados

1. Reiteramos: Se observa que los libros de obras remitidos no abarcan la totalidad de los dias
del periodo del mes de diciembre de 2025. Se solicita adjuntar la totalidad.

Atentamente.

Vision "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanistico social y cultural aplicando los valores
éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando fa innovacion”

AVDA. ESPANA Y SAN LORENZO
TELEFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY



MURNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIC MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO N2:20/2025 LMCN N° 33/25 +~

LIBRO DE OBRA N2 48
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA 5.A.
Fiscalizacidn: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBs.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO-
01/12/2.025 X
ola [ mes 1 afo BUENOQ NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA 5 FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DIA
Loviznas, sin actividad durante el dia \
Por la tarde se reanudan las aclividades con ia colocacién da
baldosones en un sector adicional -
Dl et L%
m'g{’ Uiego Velazquez
........................ Reg,:.p.r@f=..k9.52.ﬁﬁ...
) FIRMA
ACLARACICN: ACLARACION:
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”

CONTRATO N2: 20/2025 LMCN N° 33/25

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacion: Ing. Diego Velazquez
ORDEN DE SERVICIO N2:

OBS5.:

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA
02/12/2.025 X
pia | wmes |  aNo BUENO NUBLADD | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

|8e continué con fa colocacion de baldosones en un sector adicional, a4

asegurando su correcta nivelacion y alineacién conforme

a las especificacioneas del proyecto.
Paralelamente, se procedid al armado de hierros estructurales

destinados s elementos de hormigén armade, cumpliendo con los

planos de detalle y normas de seguridad.
JJTambién se ejecutd ef armado de encofrados para vigas, utilizandeo

madera y elementos metdlicos.
Limpieza del secior de frabajo.

Se avanzé con el levaniamiento de mamposteria de nivelacion y

preparacion de ia superficie para la aislacion horizontal

Se preparé morterc en obra para su use en |a colocacién de la

mamposteria.
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ACLARACION:
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ACLARACION:
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‘Ea CLEM S.A. )

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIP
CONTRATO Ne:20/2025 LMCN N° 33/25 -

AL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”

LiBRO DE OBRA N2 50
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A,
Fiscalizacién: Ing. Diego Velazguez
ORDEN DE SERVICIO N2;
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
03/12/2.025 X
oia | mes | Ao BUENG | NUBLADG | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA

Se inicid con el armado y ajuste de los encofrades para columnas,
verificando su correcta posicion, vericalidad y dimensiones

Posteriormente, se procedié al apuntalamignte y asegurado de los
encofrados, utilizando elementos de refuerzo para garantizar su
estabilidad

Se realizé |z preparacion del hormigdn en obra y su colocacién en las
columnas

Se continud con: {os trabajos de aisiacion horizontal

Finzlmente, se efectud la limpieza del sector de trabajo, reffrando

residuos y organizando los materiales

Excavacion para cafierias cloacales y pluviales, refiro de pisos

pavers

A k,;,ﬁng. Fabio RUL}I;E?N:L
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO N2:20/2025 LMCN N*33/25 —~

LIBRO DE OBRA Ne 51
Empresa Contratista; CORPORACION LUMURIA 5.4,
Fiscalizacidn: Ing. Diego Velazquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPQ
04(12/2.025 X
ola 1 Mes | aNo BUENG NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

Se continué con ef levantamiente de mures, incluyendo la ejecucion
! sobre vigas previamente coladas, asegurando la correcta alineacion y,
5 nivelacion de cada hilada

Se realizd el apuntalamiento proviscric de estructuras, utilizando
soportes adecuados y respetando las condiciones de seguridad

Se procedid al Armado v ajustes de encofrados auxiliares

En paralel, se llevé a cabo la limpieza del sectar de trabajo

Einaimente, se preparé mortera en obra para su aplicacién en la
mamposteria

Continua excavacion para caferias cloacales y pluviales

o ohln Rodriguez
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MUNICIPALIDAD DE SAM LORENZG

LICITACION 469238 - “READECUACION DEL CEMENTERIC MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO NE: 20/2025 LMCN N°33/25 v~

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.

Fiscalizacién: Ing. Diego Velazquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:

LIBRO DE OBRA

N2 52

OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
05/12/2.025 X
Dia_ [ MEs | aRo BUENO NUBLADO | LLuvIa
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DiA
Durante ia jornada se continud cen el levantamiento de mamposteria
utilizando ladrillo visto, aplicando controles rigurosos de alineacion y
nive! en cada hilada para asegurar la precision constructiva.
Se realizd la limpieza del sector de trabajo.
Se llevo a cabo la preparacion de mortere en cbra, destinzde a su uso
en la mamposteria
Ing. Paﬁmh T &( ey 7 - LUEJ?"
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO NE: 20/2025 LMCN N°33/25 +

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACIGN LUMURIA 5.A.
Fiscalizacién: Ing. Diego Velazquez

ORDEN DE SERVICIO N2:

0BS.:

Ne 53

FECHA

ESTADO DEL TIEMPO

06/12/2.025

X

nia

MES

l

ANQ BUENO NUBLADO | LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIiA

Durante la jornada se continud con el levantamiento de mamposteria
utilizando ladrillo visto, aglicando controles rigurosos de alineacion y
nivel en cada hilada para asegurar la precision constructiva.

Se realizs Iz limpieza del sector de trabajo.

Se lleve a cabo la preparacién de mortero en obra, destinado a su uso
en la marmposteria

ACLARACION: E«

ACLARACION:




MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO NSt 20/2025 LIVICN N° 33/25 ‘/

LIBREC DE OBRA N2 54
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A,
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO N2;
085.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
07/12/2.025 X
oia | wmes T afo BUENQ NUBLADO | ELLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DHA
Dia domingo

Actividad realizada hasta el medio dia

Centinuacicn de frabajos de limpieza del sacter de frabajo.

Ing. PAbNg Rodrigupz
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ~ OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMCN N°33/25

LIBRO DE OBRA N2 55
Empresa Contratista: CORPORACION (UMURIA S.A.
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBSs.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
08/12/2.025 & X
Dla | MES | ANG BUENQ NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DIA
3in actividad laboral por jjuvia torrencial.-
{
ing. PARlo Rodsiduez ing DI=gE Verazaiez
................... £ I R RIS
Corp muria S.A Reg Eraf. N° 5700
ACLARACION: RBUC B0048624-2 ACLARACION:




‘ES CLEM S.A. |

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ~ OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO N¢: 20/2025 LMCN N°33/25

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.

Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne;

Ne2 56

OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPOG
08/12/2.025 X .
ofa | mEs | aNO BUENQ NUBLADO | LLUVIA |
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DIA
Sin aétiviciad por consecuencias de luvias acontecidas e dia anterior B
08/12/2025 I
A
Ing. Pa  eaal s RN P s
Roprespar P A I OIE:
L Ing7Diego Velazquez
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‘Eg CLEM S.A. )

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMCN N°33/25

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacidn: Ing. Diego Veldzquez

ORDEN DE SERVICIO N®:

DBS.:

N2 57

FECHA

ESTADO DEL TIEMPO

10/12/2.025

X

DiA

MES |

ARO BUENO

NUBLADO

LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

Durante Iz jornada se continué con &l levantamiento de mamposteria,
aplicando controles rigurosos de alineacién y nivel en cada hilada
para asequrar la precisién constructiva.

Se realizaron tareas de revoque grueso espesor 1,5 cm en

sectores interiores en oficinas y caja de escalera

Se procedié al retire parcial de maderas y elementos auxiliares de
encofrado que ya cumplieron su funcion

Se prepars mortero en obra para su uso en mamposteria

Se efectus una mpieza general del drea de trabajo al finzlizar la
jornada
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MURNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION iDEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONYRATO X¥: 20/2025 LMCN N°33/25 +

LIBRO OF OBRA N2 58
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBS.;
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
11/12/2.025 x_ |-
pia_ | wmes | aARo BUENO NUBLADO | LLUVIA |-
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DIA
Sin actividad por iluvias.
P .
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(i ATAR ing” Diego Velhzquez
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cLEM S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMERTERIU MUNICIPAL - OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRAT(} N%: 20/2025 LMWCR N°33/25 7

LERO OE OBRA N2 59
Empresa Contratista: CORPORACION EUMURIA 5.4
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO N&:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
12/12/2.025 X
pia | mes | afo BUENO | NuBLapo | LLLviA
CONTRATISTA ‘ FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA
Sin actividad laborai por luvias v

Ing. Pahlé Rodriguez
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
. CONTRATO N2: 20/2025 LMCN N° 33/25

LIBRO DE OBRA N2 60
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA 5.A.
Fiscalizacidn: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL HHEMPO
13/12/2.025 X
ola | MEs |  aRo BUENO NUBLADO | LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

Se continud con ios trabajos de mamposteria.

Se prepard morters en obra para suU LSO en mamposteria.

También se avanzd con Ja gjecucién de revogques con hidrofugos
grueso interior sobre muros de mamposteria para asiento de
revestidos en bafios y Jugares indicados en plancs

IMontaje y ajuste de andamios para frabajos en altura

Limpieza general del ares de rabaje.
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”

CONTRATO N2:20/2025 LMCN N°33/25

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA 5.A.
Fiscalizacion: Ing. Diego Velazquez
ORDEN DE SERVICIO N2:

OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
14/12/2.025 X
Dia | mes | aRo BUENG NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DIA
Dia domingo. Trabzajos ejecutados hasta el medio dia
Se continud con la ejecucién de revogue grueso en mochetas de
aberturas interiores
Tambien desarrollaron trabajos de revoque interiores con hidrofugos
para asiento de azulejos
Trabzjos de levantamiento de mamposteria de elevacion
Trabajos de ejecucion de tratamiento con malla poliester en union de
mamposteria y vigas. Posterior revogue hidrofugo .
L ﬂ‘ﬂ Ly s 0o
Ing i quez
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FIRMA FIRMA
ACLARACION: ACLARACION:
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S——— MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEIVIENTERID VIUNICIPAL - OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATU N2: 26/2025 LMCN N° 33/25 L~

. UBRES DE OBRA Ne 62
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA 5.A.
Fiscalizacién: ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne;
0BS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
15/12/2.025 X |4
DiA | MES | ARO BUENO NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA
Sin actividad laboral por liuvias =~

Corpori@nemuﬂa’S.A. = 43'&64%%’“;3,
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‘E CLEM S.A. )

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIP
CONTRATO N2: 20/2025 LMCN N° 33/25

AL~ OBRAS COMPLEMENTARIAS”

7

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION IT@VIURiA S.A.
Fiscalizacién: ing. Diego Veldzquez

ORDEN DE SERVICIO N2;

OBS.:

N2 63

FECHA

ESTADO DEL TIEMPO

16/12/2.025

X

DIA

MES | ARD BUENO NUBLAGO

LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

[Se continud con los trabajos de mamposteria en muros exteriores

En sectores intericres, se procedid a la gjecucidn de contrapisos de
morters, (base, nivelacion y alisade superficial)

Se reaiizo la reubicacion de maderas, puntaies y elementos auxiliares
de obra

Para facilitar las tareas an altura, se llevé a cabo ¢l montaje, ajuste y
ufilizacidn de andamios metdlicos, verificando su estabilidad

Lirnpieza general del sector de trabajo al finalizar la jornada

Preparacion de mortero en obra para uso en mamposieria

En algunos lugares han sido recolocados los pisos

pavers

;x‘/-\‘
. g, Pablo Rodrigues
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MUNICIFALIDAD DE SAN LORENZO
LICITACION 469288 - “READECUACION Dfi CENVIENTERIO WUI\HCIPAL OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO ii: 20,2025 LWVICN N°33/25 ¥

1a Li8RO DE OBRA N® 64
Empresa Contratista: CORPORACION L LUML-RIAS A
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
17/12/2.025 X
pia | mes |  aANo BUENC NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA

Se continud con los trabsjos de mamposteria en muros exterigres.
Se praparc de morterc en obra para use en mamposteria.
También se realizs el montaje, ajusie y ulllizacién de andamios
metélicos, destinados a facilitar las tareas en aliura, verificando su
estabilidad.

Se recibid un iote de materiales, especificamente ladrilla comun,

Fs
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@ MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO N¢: 20/2025 LMCN N°33/25

LIBRO DE OBRA N2 65
Empresa Contratista: CORPORACIGN LUMURIA §.A.
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN PE SERVICIO N2:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
18/12/2.025 X
oia [ wMes | aRo BUEND NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

Se continuéd con los frabajos de mamposteria en muros exteriores

Preparacion de mortero en obra para uso en mampoesieria

Se realizaron trabajos de correccion de pilares

Se continuo con el revoque interior, avanzando en sectores

interiores (cficinas y cajas de escaleras)

Ejecucion de encofrado de vigas de techo en planta alta

Excavacion de pozo ciege conforme & las dimensiones previstas

Limpieza general del drea de frabajo finalizado la jornada

., e
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMCN N° 33/25

LIBRO DE OBRA N¢ 66
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO N2:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
18/12/2.025 X
ola | mMEs | amo BUENQ NUBLADO { LLUVIA
CONTRATISTA EISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

Se continud con ef gjuste v finalizacion del encofrado de vigas de
leche en planta alia

Para facilitar las tareas en altura, se realizd el montaje y utilizacién de
andamios meiélicos

Se avanzo con la excavacion dal pozo ciego

Se ejecutaron frabajos de mamposteria con ladrillo visto, alcanzando
Ia aitura programada

Colocacién de cafierias cloacales desde sanitarios hasta fa
salida, sellado con mortero

Limpieza general del sector de trabajo al finalizar la jomada
Se avanzo con la gjecucion de la camara septica, gjecucion de
paredes de mamposterfa de ladrillos comunes y mezcla 1:2:6
(cemento cal arena)

r\'h,!'”a; —== ‘_‘\\
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMCN N° 33/25

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA $.A.
Fiscalizacién: Ing. Diege Veldzquez

ORBEN DE SERVICIO Ne:

08S.:

FECHA

ESTADQ DEL TIEMPO

26/12/2.025

X

DiA

MES

ANQ BUENG

NUBLADC

LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DIA

Continuacion de trabajos de encofrado y cargado de hormigén de vigas
de techo en planta alta

Avance en instalacicnes sanitarias de agua y desagues con colocacidn y
alineacién de cafierias

Ordenamiento de materiajes, herramientas y retire de escombros

Continuacion de excavacion y perfilade del pezo ciego

Continuacién de paredes de mamposteria de fadrillos comungs

parz camara séptica .77

Ejecucion de registro cloacal, mamposteria de ladrillos comunes

con profundidad variable de acuerde a la pendiente verificada.

Ejecucion de excavacion y colocacion de cafierias de PVC 100 mm

mm desde el registro hasta la camara

EiC Mgogj}f&guux’.
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ACLARACION:

ACLARACION:

11i°

FIRMA

" Reg‘ rof_N" YA S




MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
LICITACION 469288 - "READECUACIC)_N DEl CEMENTERID MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATU W & 20/2025 LMCN N°33/25 #

. LIBRY DE OBRA N2 68

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
21/12/2.025 x|~
pia | mEs [ aRD BUENQ NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA
Sin actividad por lluvias registradas er el dia -~

g Diego ‘ efazguez
.................... Reg.-Prof. N2.5758
FIRMA

ACIARACION:

ACLARACION:




MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMCN N°33/25 &

. LIBRO DE OBRA N2 69
Empresa Contratista: CORPORACION @Munm S.A.
Fiscalizacién: ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
QOBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
22/12/2.025 X
oia | wmes | afie BUENQ NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA, . FISCALIZACIGN
ACTIVIDADES DEL DIA
Sin actividad per luvias registradas en el dia 1"
o _pabfofodriguaz
EREFrJ;fWai':le Lesal./;\ TE
ora 2muTia-S.~. -
cmpgu -2 b{ego dTizduer
FIRMA \/p Reg Reak N° 5766
ACLARACION: ACLARACION:




LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CENENTERIO MUNICIPAL -

e e pramim |

MUNICIFALIDAD BE sAN LORENZO

CONTRATG N2: 20/2025 LMCN N° 33/25 7

OBRAS COMPLEMENTARIAS”

LYBRG DE OBRA Ne 70
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
GRDEN DE SERVICIO Ne:
0Bs.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
23/12/2.025 X
pia |  mEs | amo BUENO NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DA

Sin aclividad iaboral por inciemencias climaticas (iluvia) -~

LH 217 08

lng. Diego Velazquez

ACLARACION:

Req. Frgh NCB768

ACLARACION:
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MUNICIFALIDAL BF SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACIGN [xg1, CEMENTERIG MUNICIPAL —

CONTHATD 5if: 2072008 LMCN N°33/25

OBRAS COMPLEMENTARIAS”

LIBRG DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACIGN LUMURIA S.A.

Fiscalizacién: Ing, Diego Velazquez
ORDEN DE SERVICIO No:

Ne 71

OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
24/12/2.025 ) X
Dia MES | afD BUENQ NUBLADO | iiuvia
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DiA
Sin actividad laboral par_inclemencias climaticas {lluvia torrencial) -
lng. Pablo Rodriguez
..-aRep/@EntantB eghl A . —
Corpbracfon LEFTTIE™" AL i

ACLARACIGN:

FIRM.
i /3\/ ACLARALION:

ing. Diego Velazquez

Reg--Frof-N°.5766
g FIRMA




MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”

CONTRATO N2: 20/2025 LMCN N° 33/25 ¢

LIBRO DE OBRA Ne 72
Empresa Contratista: CORPORACION L@MURIA SA
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzguez
ORDEN DE SERVICIO N&:
0BS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
25/12/2.025 X
pia [ mMes | a0 BUEND | NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DIA
Sin actividad por feriado ~

ACLARACION:

ACLARAGON:

InaZ bl VeliiSon

RegrRwaf. Nb 5766




MUNICIPALISAS DE SAN LORENZO

LICITACION 4692388 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMOCN N° 33/25

LiBRO DE OBRA
Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA 5.4,
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:

OBs.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
26/12/2.025 X
ia | MEs | amo BUENQ NUBLADO | LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL BiA

Sin actividad por liuvia registrada en todo =i dia, (Ve

R N

i%&ﬁ%i’ﬁiz% uez

ACLARACION: p ACLARACION:

Reg.Ripl N°5766




MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO N2: 20/2025 LMCN N°33/25 ¢

- LIBRO DE OBRA N2 74
Empresa Contratista: CORPORACION (MURIA S.A.
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO N2
OBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
27/12/2.025 X
pia | wmes | afo BUENC NUBLADD { LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA

Terreno muy humeds , ne se puede trabajar consecuencias de
. - N N -
la lluvia resgistrada el dia anterior

ing. Papie Rodrigdez

Repr@g’gnt te Legal

ol S
RUC Ing. Diego Velazquez
..........u...Reg.:..Pro.f....N.ﬂ..s.?es. .....
FIRMA

ACEARACION:

ACLARACION:
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MUNICIPELIDAL OE SAR LORENZO

CONTRAYO NY: 202025 LivICN N° 33725

LICITACION 4692883 - “READECUACION DEL CEMIENTERIYY MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”

LIBRO DE OBRA Ne 75

Empresa Contratista: CORPORACION fUMURIA s.A.
Fiscalizacion: ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO N2
OBS.:

| FECHA ESTADO DEL TIEMPO

28/12/2.025 X
pia | wes [ amo BUENG NUBLADO | Liuvia
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA

Sin actividad por lluvig registrada en fodo el dia. /

“‘Iﬂ .-'I !d:‘l_'m‘r
Represé

ACLARACION: ACLARACIDN:

Lorporacign i ia S/A . §%§%$L¢ﬁW¢
S T Ing. Diego Velazquez

............... Reg. Rrof..N° 5766.....

FIRMA




S
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - OBRAS COMPLEMIEENTARIAS”
CONTRATO N2: 20/2025 EMCN N° 33/25 "”/

LIBRO DE OBRA N2 76
Empresa Contratista: CORPORACION EUMURIA S.A.
Fiscalizacion: Ing. Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO Ne:
0BS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMPO
29/12/2.025 X o
oia | “mes T afo BUENO NUBLADG | LLUVIA
Lioviznas
CONTRATISTA FISCALIZACION
ACTIVIDADES DEL DiA

Lloviznas. Mucha humedad Sin actividad por consecuencias
de lluvias de dias anteriores

[ 1 O

/1 anrpqpn'} to Lenal

/blporacioalemuria 8.4 eﬂ fad o Y-
HUC Boo4BE24-2 Jd’!ego V%UEZ
S [ A tat G
" ERMA Reg PHf, " 5766
ACLARACION: ACLARACION:




‘Ea CLEM S.A. )
i MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO M UNICIPAL v OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO N: 20/2025 LMCN N°33/25 &7

LIBRO DE OBRA N2 77
Empresa Contratista: CORPORACION L&MUR]A S.A.
Fiscalizacién: ing, Diego Veldzquez
ORDEN DE SERVICIO N2:
QBS.:
FECHA ESTADO DEL TIEMIPO
30/12/2.025 X
DA | MES | ARO BUENO NUBLADO | LLUVIA
CONTRATISTA FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA

Lloviznas. Mucha humedad Sin actividad por consecuencias

de liuvias de dias antesiores 7

En el dia de Ia fecha se realizd una reunion en la Municipalidad

con los profesionales del area del Proyecto

Temas fratados:

1) corregir |z escalera por no adecuarse al proyecto.

Se planieo dos opciones para rehacer la escalera,

acepfaren la propuesta; perc por recomendacitn del calculista que

realizo los cliculos estructurales

Porgue estructuraimente la losa no estd disefiada para recibir carga

directamente de Iz escalera, sino en una viga

3e procederd a la demolicion completa de |2 escalera

A’%ﬁrﬂﬂ
‘ng. Pab}'{) TN __!)
Reprevs | dmuria S~

Lot P‘é‘l‘j‘élsso-m 24-2

.................................... Undigriannsssssomiannars

ACLARACION: ACLARACHON:




CLEM S.A. )

i MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION 469288 - “READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL — OBRAS COMPLEMENTARIAS”
CONTRATO Ne: 20/2025 LMCN N° 33/25

LIBRO DE OBRA

Empresa Contratista: CORPORACION LUMURIA S.A.
Fiscalizacién: Ing. Diego Veldzquez

ORDEN DE SERVICIO N2:

0BSs.:

Ne 78

FECHA

ESTADO DEL TIEMPO

31/12/2.025

X

DIA

MES |

ARNQ BUENO

NUBLADO

LLUVIA

CONTRATISTA

FISCALIZACION

ACTIVIDADES DEL DiA

Lioviznas. No afecta la ejecucion de los trabajos

Trabajos ejecutados hasta ¢l medio dia

Se procedid al retiro de maderas y elementos de encofrado previamente
utilizados

Se culminaron lcs trabajos relacionados con la ejecucién del pozo ciego

Se avanzd con la aplicacion de revogue espesor 1,5 cm. en seclores
exteriores

Se procedié at refiro de maderas y elementos de encofrado praviamente
utilizadas

Limpieza general del sector de irabajo al finalizar la jornada

Recolocacion de pisos pavers en lugares donde han sido refirados

Se avanzo con ia ejecucion de revogue impermeables de los

de los tanques sépticos, asi como ¢jecucion de registre cleacal

,_UJ \‘

1na. Fhble RodefQuesz

Fepregentarte Legal

Cormoraily LEii RS

TR e N

FIRMA
ACLARACION:

ACLARACION:
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