Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020003185

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 03.07.2024
Impreso por: ASU05388

Proveedor/Contratista: CONSORCIO ELECTROINTEC (1000001174)	DO/UA - Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras
Dirección: CONRADO RIOS GALLARDO N° 1398 **RUC:** 80126308-5 **Email:** contacto@elc.com.py **Télefono:** 021 480 206	**Fecha Emisión OE:** 11.12.2023 **Nro Contrato SAP:** 3020000074 **Nro Contrato ANDE:** 8767/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 11.12.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1647/2021 - 'Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución' con ID de PAC: 398415

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	73000126	FISCALIZACIÓN DE OBRA - INGENIERO	7,00	PM	Metropolitana-Oficina Central	21.937.500	153.562.500
2	73000127	FISCALIZACIÓN DE OBRA - FISCAL DE OBRAS	9,80	PM	Metropolitana-Oficina Central	11.926.688	116.881.542
3	73000128	FISCALIZACIÓN DE OBRA - OPERADOR DE PC	2,00	PM	Metropolitana-Oficina Central	5.111.438	10.222.876
4	73000129	FISCALIZACIÓN DE OBRA - ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,00	PM	Metropolitana-Oficina Central	8.519.063	17.038.126
5	73000132	FISCALIZACIÓN DE OBRA - MÓVIL AL SERVICIO DE ANDE	8,00	SM	Metropolitana-Oficina Central	3.354.170	26.833.360
6	73000133	FISCALIZACIÓN DE OBRA - ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN	2,00	SM	Metropolitana-Oficina Central	218.750	437.500
TOTAL IVA INCLUIDO:							324.975.904

Observaciones: Certificado de Servicios N° 15 correspondiente al mes de noviembre de 2023. LPI 1647/2021.